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Den här rapporten ingår i andra fasen av arbetet inom BFR:s block 
för kostnadskalkylering och kostnadsstyrning, I arbetet har, förutom 
undertecknade, deltagit
Göran Milton, Central konsul t AB, Växjö 
Kenneth Johansson, "
Ove Gunnarsson, Arneus & Ekblom, Växjö 
Gunnar Nyhlen
Till stor hjälp för genomförandet av projektet har varit projekt- 
ledarkontoret vid Malmö Fastighetskontor, som tillåtit forskar­
gruppen att studera ett reellt projekt för test av olika hjälpmedel 
för kostnadsstyrning. Vi tackar Uno Odenmar och Bengt Rydberg för 
hjälpen.
Ett stort dilemma vid utarbetandet av denna rapport har varit att 
det gemensamma språk, som efterlysts för K-Blocket, ännu inte fun­
nit sin slutliga utformning. Detta medför att den språkliga strin­
gensen i rapporten lämnar mycket övrigt att önska. För detta vill 
vi be om överseende. Vi tycker att det kan accepteras i denna fas 
av blockets arbete, eftersom rapporten närmast bör betraktas som 
en arbetshandling att användas inför den slutliga fasen, då blockets 
slutprodukter, handböckerna m m , ska framställas,
Till alla våra gamla och nya vänner bland entreprenörer, material­
tillverkare, varugrossister, konsulter och byggherrar som välvilligt 
ställt upp för att hjälpa oss med att svara på frågor, vill vi rikta 
ett hjärtligt tack.
Avsnitt 10.3, Arbetsplatsens omkostnader, hänför sig till forsk­
ningsanslag 781095-8 från Statens råd för byggnadsforskning till 
avdelningen för Byggproduktionsteknik, Lunds Tekniska Högskola.
Lund i mars 1979
Jan Söderberg Håkan Fjäll ström
71I SAMMANFATTNING
1.1 Bakgrund, syfte och genomförande
Denna rapport ingår i fas II av K-Blockets arbete. Den bygger vidare 
på rapporter från fas I men är fortfarande att betrakta som ett 
arbetsmaterial inför det slutliga utformandet av K-BIockets produk­
ter. Detta innebär bl a att det fortfarande finns outforskade 
fläckar inom ämnesområdet och att terminologin inte fått sin defi­
nitiva form.
Det problem, som hela K-Blocket arbetar med, är att skapa sådana 
metoder för byggherrens kostnadsstyrning att överskridandet av 
ekonomiska ramar kan kontrolleras och undvikas.
Hela K-Blockets arbetsområde kan illustreras med modellen i figur
1:1.
HJÄLPMEDEL FÖR KOSTNADSSTYRNING
S -SS s-ss SSSssSs-S sS
INTRESSENTER
PRODU KTBESTÄMNINGSPROCESSEN
Figur 1:1. Modell av kostnadsstyrningens integration i produktbestäm- 
ningsprocessen. (Källa: /3/).
Den här rapporten syftar till att - utgående från helhetssynen i 
modellen - ge förslag till hjälpmedel för byggherrens kostnads­
styrning med särskild inriktning mot systemhandlingsskedet. Föl­
jande delsyften föreligger:
• Undersöka möjligheterna att samla in erfoderliga grunddata.
• Undersöka möjligheterna för att transformera grunddata till 
lämpliga sammansättningsnivåer.
• Diskutera erforderlig och möjlig kalkylnoggrannhet, marknads­
anpassning av kalkyler etc.
• Undersöka tänkbara brukares åsikter om metoderna och nyttan
8Projektet har avgränsats till att gälla anskaffningskostnader och 
enbart normala "byggmästarekostnader", således ej installationer.
I arbetet har eftersträvats en helhetssyn med stor flexibilitet 
för valet av hjälpmedel.
Utgångspunkt för projektet har varit tidigare rapporter från tas I av 
K-Blockets arbete.
Projektarbetet har drivits med ett pilotprojekt (dagcenter i Malmö) 
som testinstrument. Samtidigt har blickarna riktats mot forskning 
inom ämnesområdet utanför K-Blocket. Framför allt har kontakt tagits 
med företrädare för s k successiv kalkylering (Lichtenberg, Abrahams- 
son).
Projektet har samarbetat mycket intensivt med i första hand de två 
"systerprojekten", Kalkylmetoder för projekteringsprocessen, VVS 
och El. Kontinuerliga projektmöten har genomförts. Ett annat projekt 
med vilket stort utbyte skett är Regler för kostnadsinformation.
Samarbete med övriga projekt inom K-Blocket har skett i olika om­
fattning men huvdsakligen vid s k projektledarträffar.
Under hela projekttiden har kontakter tagits med intressenter i 
branschen, dels informella kontakter och dels mera formella, t ex 
i samband med en marknadsundersökning.
I ett avseende har projektet gått litet utanför de ursprungliga 
avgränsningarna, nämligen när det gäller analys av möjligt ut­
nyttjande av ADB (se vidare under avsnitt 1.9).
1•2 Hjälpmedel - krav och principförslag
Utgående från helhetssynen (jämför figur 1:1) och den allmänna 
"kostnadsstyrningsfilosofin": SÖKA RAM, LÄSA RAM, HÄLLA RAM, 
har krav på erforderliga hjälpmedel framtagits.
För att kunna genomföra en meningsfylld kostnadsstyrning erfordras 
olika slag av hjälpmedel. Dessa ska vara utformade så att bygg-
herren i olika skeden av produktbestämningsprocessen kan erhålla 
information om:
• Projektets totala kostnad
• Kostnader för alternativa tekniska lösningar
Kraven på dessa hjälpmedel varierar med beslutsunderlaget, ända­
målet med beräkningen samt befattningshavarens kunskap och intresse­
område. Sammanfattningsvis kan man som allmänna krav på hjälpmedel 
för kostnadsstyrning ställa att de ska innehålla följande egenskaper
• Flexibilitet. Ska kunna tillfredsställa olika befattningshavares 
behov av hjälpmedel.
• Helhetsbild. Ska säkerställa byggherrens behov av att behärska 
hela kostnadsbilden.
• Möjlighet till analyser av alternativa lösningar.
• Tillräcklig detaljeringsnivå för att ge möjlighet att notera 
avvikelser från Låst Ram.
• Tillräcklig säkerhet för byggherrens budgetering.
• Tillräcklig enkelhet för att kunna användas även av befattnings­
havare utan lång erfarenhet som kalkylatorer.
• Kontinuitet. Hjälpmedlen måste administreras av en effektiv 
organisation, som kontinuerligt följer utvecklingen inom bygg­
processen.
I figur 1:2 visas en modell som utgör utgångspunkt för beskrivningen 
av det principiella lösningsförslaget till hjälpmedel för kostnads­
styrning.
Denna modell avser att visa de grundläggande tankegångar, som präg­
lat arbetet i detta projekt. I modellen har åtskillnad gjorts mellan 
budget och kal kyl. Grundtanken är att budgeten - den del av hjälp­
medlen som närmast betjänar byggherren - ska kunna låsas i sin ut­
formning från projekt till projekt, så att man utbildar fasta ruti­
ner för att få med alla kostnader.
Underlaget för budgeten utgörs av kal kyl sammanställningar, som med 
fördel också bör kunna standardiseras. Genom dessa sammanställningar 
slussas olika kostnadsposter, beräknade på olika sätt, in i sina 
rätta fack i budgeten.
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Figur 1:2. Modell över principförslag till hjälpmedel för kostnadsstyrning.
Avsikten med att särskilja budget - och kal kylsammanstäl1ningar - från 
kalkylmetoder är att poängtera den eftersträvandsvärda friheten (flexi­
biliteten) att använda varierande kalkylmetoder alltefter kunskapen 
hos den befattningshavare som kalkylerar och kalkylunderlagets beskaf­
fenhet. Med ansra ord: Systemet för hjälpmedel får inte vara utformat 
på ett sådant sätt att endast en eller ett fåtal kalkylmetoder går att 
använda.
Denna frihet att välja kalkylmetod illustreras i modellen med tre 
kalkylprinciper, där Referenskalkyl respektive Produktionskal kyl 
utgör ytterligheterna. Mellan dessa har i modellen efterfrågats
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"Lämplig kalkylmetod"? Med detta markeras ett av syftena med detta 
projekt, nämligen att finna och föreslå lämpliga kalkylmetoder 
att användas från mitten på Söka Ramskedet, genom Låsa Ramskedet 
och vidare under Hålla Ramskedet.
Ett grundläggande krav för att klara av att Hålla Ram är att man 
vet vad ramen innehåller, dvs att man känner såväl kvantitet som 
kvalitet och kostnad. För att man ska kunna göra detta måste an­
vända kalkylmetoder vara
» tillräckligt detaljerade.
Samtidigt måste de - för att tjäna sitt syfte att hålla kontroll 
över ramen - vara
§ tillräckligt säkra.
För att överhuvudtaget bli använda i produktbestämningsprocesssen, 
måste de också vara
« tillräckligt enkla och snabba att hantera.
Valsituationen illustreras i figur 1:3. Den lösning som valts är 
en s k byggde!skal kyl, som på VVS- och El-sidan motsvaras av instal- 
lationsdelskal kyl. Ett gemensamt namn på dessa är anläggningsdels- 
kalkyl (bygg, VVS och El). Den här rapporten behandlar byggdelskal­
kyl er.
Mycket enkelt beskrivet utförs byggdelskal kyler med kalkyldata, som 
sammansatts från den detaljerade nivån hos produktionskalkylerna. 
Sammansättningen innebär att man måste göra vissa generaliseringar:
• Generalisering av mängder (ingående delmängder i byggdelen).
• Generalisering av kostnader - genomsnittskostnader för normala 
förhållanden.
• Omkostnadsfördelning på olika byggdelar måste göras i generali­
serad form. Detta gäller speciellt arbetsplatsens omkostnader 
(APO).
Genom dessa generaliseringar förlorar man något i precision men 
vinner i allmängiltighet och lätthanterlighet.
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Figur 1:3. Valsituationen rörande lämplig kalkylmetod.
I figur 1:4 visas den principiella uppbyggnaden av den organisa­
tion som behövs för att hantera erforderlig information för bygg- 
delskal kyl er.
"Konstruktionsböcker" 
för olika fack. Lösblads- 
system som förnyas efter 
hand nya tekniska lös­
ningar kommer till an­
vändning.
Konstruktionsböckemas 
bygg- och installations- 
delar finns lagrade i en 
"databank". Prisbild­
ningen i branschen, be­
vakas av en organisation 
och matas in i ett pris­
register.
'Vid ett erforderligt an- 
•l'tal tillfällen bearbetas 
Ilagrade data och priser 
och utskrift av "rikt- 
kostnader" sker. Dessa 
kan med datateknik mång- 
.faldigas snabbt och 
rbilligt.
Figur 1:4. Principiell uppbyggnad av organisation för byggdelskalkyler.
Informationen i kal kyl systemet är således uppdelad på två olika 
"böcker", konstruktionsbok och riktkostnadsbok. Den första, som 
innehåller olika tekniska lösningar men inga kostnadsuppgifter, 
kan bibehållas oförändrad relativt lång period, medan den andra 
behöver revideras kontinuerligt, allteftersom kostnader och andra 
data ändras på marknaden.
I nedanstående figur 1:5 visas den principiella uppbyggnaden av 
informationen från konstruktionsboken (endast typexempel).
MELLANVÄGG TYP MV 14
Mängd Enhet Arbete (ptim)
Reglar 48x120 c 600 3,5 lm 0,21
Gipsskiva 13 2 m2 0,30
0,51
Tekniska data 
K-värde:
Ljudreduktion:
I prisboken angivet "troligaste pris" gäller under följande för­
utsättningar:
Arbetsmängd: 1.000 m2. Regelbunden geometri, öppningar av normal 
omfattning. Ej vinterförhållanden.
Figur 1:5. Principiell uppbyggnad av konstruktionsbok.
Den aktuella kostnadsinformationen för byggdelen i figur 1:5 kan 
se ut som i exemplet i figur 1:6.
Teckenförklaringar, se figur i avsnitt 7.
___________________________________________________________________________________________________________________________________ i
MELLANVÄGG TYP MV 14
å-kostnad, kr/m2 Mv
A: 36 M: 34 UE: 0 T: 70 L: 60 H: 80 70 4.00
AP0-M: 2 AP0-BF: 1 AP0-AL: 4
AP0-Ö: 0 EA: 6 T: 83 L: 70 H: 97 85 5.40
Figur 1:6. Principiell uppbyggnad av kostnadsinformation.
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Även om huvudsyftet med den presenterade kalkylmetoden har varit 
att den ska användas i systemhandlingsskedet, är det viktigt att 
påpeka att dess tillämpningsområde kan utökas såväl bakåt som 
framåt i produktbestämningens skeden. Detta framgår av figur 1:7, 
som visar mängdberäkningens status i olika projekteringsskeden.
- ! BY(
.V”——
BYGGDELSKALKYL
PROGRAMSKEDE SYSTEMHANDLINGSSKEDE BYGGHANDLINGSSKEDE
w. ........... .....
^”hypotetisk 1
I MÄNGDBERÄKNING ^ 
l FÖR BYGGDELS- I 
I KALKYL I
FAKTISK 
MÄNGDBERÄKNING 
FÖR BYGGDELS- 
KALKYL
^FAKTISK” J
! MÄNGDBERÄKNING i
Iför produktions-'1
! '
,KALKYL i
GENERALISERAD 
MÄNGDBERÄKNING 
FÖR BYGGDELS- 
KALKYL
Figur 1:7. Mängdberäkningens status i olika projekteringsskeden.
Kortfattat kan modellen beskrivas på följande sätt. I tidiga skeden 
kan man anta (hypotetiskt) kvantitet och kvalitet för ingående bygg- 
delar. Efter hand som verkliga utfallet blir känt under projekte­
ringen, så korrigeras dessa antaganden. Under systemhandlingsskedet 
närmar man sig efterhand det stadium, när i princip allt är mätbart 
på byggdelsnivå. Detta har i modellen markerats med Faktisk mängd­
beräkning för byggdelskal kyl. I slutet av bygghandlingsskedet kan 
man mäta det mesta på en detaljerad nivå (Faktisk mängdberäkning 
för produktionskal kyl ). Ofta har man emellertid inte tid eller råd 
att göra detaljerade kalkyler. Då kan man i stället fortsätta att 
använda byggdelskal kyl er - dvs göra Generaliserad mängdberäkning. 
Detta innebär således att man inte utnyttjar den detaljinformation 
som föreligger.
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Byggdelskal kyler utgör ett nödvändigt komplement till Referenskalky­
len, eftersom denna måste erhålla information om kostnader för 
olika ingående delar av projektet.
Det kanske viktigaste användningsområdet för byggdelskal kyler utgör 
alternativkalkylerandet. Under hela produktbestämningen erfordras 
uppgifter om kostnader för olika tekniska lösningar. Byggdelskal- 
kyler bör i dessa lägen vara tillräckligt exakta och tillräckligt 
lätthanterliga för att komma till bred användning.
Det är väsentligt att poängtera de olika möjligheter till flexibi­
litet som ryms inom det föreslagna systemet av hjälpmedel. Kalky­
latorer med olika kunskapsnivå kan erhålla den kostnadsinformation 
de önskar - den erfarne kanske nöjer sig med de aktuella detalj­
kostnaderna, medan den mera oerfarne väljer färdiga riktkostnader 
för hela byggdelar.
Många delar av det skisserade systemet (figur 1:2) kan användas 
oberoende av andra delar. En tänkbar utveckling kan vara att den 
övre delen av modellen (projektbudget och kalkylsammanställningar) 
tillsammans med Allmänna råd och anvisningar för den som ska kal­
kylera kan bli en "Kostnads-AMA" med närmast officiell status, 
t ex administrerad av Byggtjänst. Bevakningen av marknaden, trans- 
formering och distribution av data kan däremot skötas av enskilda 
företag eller organisationer.
1.3 Kal kyl säkerhet - successiv kalkylering
Varje kalkyl innebär ett försök att uppskatta en framtida ekonomisk 
verklighet. Det ligger i sakens natur att en viss skillnad alltid 
finns mellan kalkylen och det verkliga utfallet. När det gäller 
byggprojekt, är inte det verkliga utfallet känt förrän projektet 
är färdigt. Då kan kal kyl säkerheten för genomförda kalkyler bestäm­
mas. Däremot ställer det sig betydligt svårare att under projektets 
gång ange säkerheten för utförda kalkyler. En i detta sammanhang 
ändamålsenlig definition har givits av Abrahamsson / 9/:
"Med kal kyl säkerhet för en kal kyl post eller en summa av kal kyl poster 
förstås ett intervall inom vilket kal kyl postens eller summans värde 
med en given grad av sannolikhet hamnar."
Denna definition kompletterar Abrahamsson med regler för hur kal­
kylsäkerheten ska kvantifieras och inför då begreppet riskanalys:
16
"Med riskanalys avses användandet av sannolikhetslärans begrepp 
och räknesätt i syfte att kvantifiera osäkerheten om variablers 
värde."
Strävan är alltså att bestämma kal kyl säkerheten på statistisk väg 
och ange den som sannolikheten att hamna i ett visst intervall.
Den typ av data som används för kal kyl ering inom byggprocessen 
har ingen känd statistisk fördelning. I avsnitt 8 beskrivs hur man 
- trots avsaknad av känd statistisk fördelning - kan genomföra san­
nol ikhetsberäkningar. Grundvalen för denna teori är den s k Bayeska 
statistiken, som bearbetats vidare av bl a Lichtenberg /8/ och 
Abrahamsson.
Lichtenberg har redovisat en metod som han kallar successiv kal ky­
ler ing och som tillgår på följande sätt:
• Skatta kal kyl postens data med tre värden: Lägsta, troligaste och 
högsta värde.
• Bestäm för varje kalkylpost medelvärde och varians med hjälp av 
de tre skattningarna under antagande av viss statistisk fördel­
ning.
• Beräkna totalsumma och totalvarians för hela kalkylen.
• Om total variansen bedöms vara för stor: Splittra kalkylposten med 
den största variansen i mindre delar och skatta med tre värden 
enl igt ovan.
• Upprepa arbetsgången tills tillräckligt liten totalvarians upp­
nåtts.
Lichtenberg använder den s k Erlangfördelningen, som har följande 
väntevärde (E) och standardavvikelse ((7):
r L + 3xT + H (T = H - L varians v = <J
5 5
För mera detaljerad information rörande kal kyl säkerhetsaspekterna 
hänvisas till avsnitt 8. Här ska bara ett förtydligande exempel på 
successiv kalkylering visas.
Vi tänker oss att en byggnad består av följande byggdelar:
• betonggolv på mark
• prefabricerad betongstomme och plintar
• lättbetongväggar, treglas fönster av trä
• plåttak med utvändig isolering och papptäckning
• innerväggar av 1/2 stens tegel.
En kalkyl ska göras för denna byggnad. Kalkylatorn uppskattar tre 
värden för varje kal kyl post och behandlar dessa värden enligt reso­
nemanget på föregående sida. Här beaktas även en generellt påver­
kande faktor, nämligen osäkerhet om timlönekostnaden för arbete. 
Beräkningarna visas i nedanstående tabell.
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BYGGDEL Mängd
Kostnad kr/Enhet Datats Kal kyl postens
(^K)2Enhet L T H i mK
Golv pä mark 1 000
2
m 60 75 100 77 8 77 000 8 000 64 • 106
2
P1intar 1 000 ni 50 125 400 165 70 165 000 70 000 4 900 -M-
Ytterväggar 530 n2 80 140 250 ' 150 34 79 500 18 000 324 j
Fönster 50 m2 350 400 500 410 30 20 500 1 500
i
2 1
Yttertak 1 000 2m 150 215 300 219 30 219 000 30 000
i
900 ;
Innerväggar 200
2m 80 120 200 128 10 % 25 600 2 000 4 !
Arbetsplats- 2
omkostnader (APO) 1 000 m 110 H30 200 152 18 ; 152 000 18 000 324 j
Korr, för löneläge 1 500 tim -3 0 8 1 2 1 1 500 3 000 9 ;
1 740 100 6 527 • 106 j
o
Ur den framräknade variansen för kal kyl summan, 2.( 0"k ) , beräknas 
kal kyl summans standardavvikelse som V6527 ' x 103 = 80789.
Därmed kan man säga att det är 95 % sannolikhet att kal kyl summan 
hamnar inom - 1,96 x CT , alltså 740 tkr - 158 tkr.
2 - J9
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Som framgår av tabellen så bidrar kal kyl posten Stomme etc med en 
stor del av den totala variansen. För att minska den totala varian­
sen bryts därför denna kalkylpost ned i mindre delar enligt nedan­
stående tabell.
Kostnad kr/Enhet Datats Kal kyl postens
BVGGDFL Mängd Enhet L T H mD mK
Plintar 32 st 500 700 1000 720 100 23 040 3 200
C
Ooo
Sockel bal k 132
m1 130 160 220 166 18 21 912 2 376 6
Stomme 1 000 ro2 100 120 150 122 10 122 000
166 952
10 000 100
116 • 106
Med dessa nya värden på medelvärdet och variansen för denna kal kyl- 
post blir total kal kyl ens värden: 742 tkr - 82 tkr med 95 t sanno­
likhet. Detta betyder en väsentlig ökning av kal kyl säkerheten.
Det bör påpekas att exemplet är mycket förenklat och bl a inte upp­
fyller det krav man kan ställa på tillräckligt antal poster för att 
erhålla normalfördelning.
1.4 Kostnadsredovisning - projektbudget, kal kyl sammanställ ning
Ett viktigt mål för detta projekt har varit att ge förslag till 
lämpliga blanketter och rutiner för redovisning av byggprojektets 
olika kostnader. Denna uppgift har annars primärt legat hos projek­
tet "Regler för kostnadsinformation" med vilket projekt mycket syn­
punkter utväxlats. Resultatet av detta samarbete har blivit att 
någorlunda olika synsätt presenteras i de båda projekten. Den prin­
cipiella inställningen i det här projektet till kostnadsredovisning, 
som framför allt grundats på praktisk användning, redovisas i av­
snitt 1.2 (och mera utförligt i avsnitt 9).
1.5 Sammansättning byggde!skostnader
När man analyserar ett kal kyl system med sammansatta data enligt 
principerna i avsnitt 7, uppstår olika frågor.. De viktigaste av 
dessa är:
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• Hur många byggdelar behövs för att kal kyl systemet ska täcka in 
de konstruktioner, som är vanligast förekommande i byggprojekt?
• Hur ska gränsdragningen ske mellan olika byggdelar?
• Eftervilka principer ska de indirekta kostnaderna (APO och EA) 
fördelas på de olika byggdelarna?
I avsnitt 10 besvaras dessa frågor. Här följer en kort sammanfatt­
ning.
Med hjälp av en erfaren konstruktör har ett antal olika tekniska 
lösningar för de skilda "huvudbyggdelarna" (Schakt och fyllning, 
Markanläggning, Grundkonstruktioner etc) framtagits. I dessa har 
varierande komponenter redovisats (se bilaga IV). I bilaga VII visas 
några konstruktionsexempel.
överslagsmässigt uppskattas erforderligt antal komponenter till 
ca 2.000 och erforderligt antal konstruktionsexempel till ca 130 
för egentliga byggnadsarbeten inklusive markarbeten.
När det gäller gränsdragningen mellan olika byggdelar är det viktigt 
att fastlägga dessa gränser så att inte mängder tappas bort i an­
slutningen mellan olika byggdelar. En väsentlig del i detta arbete 
är att klarlägga gällande mätregler, exempelvis att ytterväggar ska 
mätas netto, dvs med fönster- och dörröppningar frånräknade. Till 
denna nettoyta läggs sedan kompletterande detaljer såsom fönster 
och dörrar. De kompletterande byggdelarna måste då vara fullt komp­
letta, dvs för fönster måste uppgifterna avse fullt färdigt arbete 
inklusive t ex reglar runt öppning, drevning, fogmassa, invändiga 
lister och fönsterbleck.
Ett speciellt intresse har i projektet ägnats åt arbetsplatsens 
omkostnader (APO) och möjligheterna att fördela dessa på olika bygg­
delar. Utgångspunkter för analyserna har varit dels R26 /I/ och dels 
data från sju anbudskal kyler, erhållna från två större byggnadsent- 
reprenadföretag.
Först har lämplig indelning av APO analyserats. Sammanfattningsvis 
har forskargruppen kommit till följande rekommendation:
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Ställningar behandlas som en direkt kostnad och påförs aktuell 
byggdel utan fördelning.
Sådana APO, som ska fördelas till de olika byggdelarna, gruppe 
ras på följande sätt:
- Bearbetningsmaskiner + kranar, hissar etc -
- Bodar och förråd
- Arbetsledning
- övrigt
Vissa kostnader, som tidigare vanligen behandlats som APO (t ex 
slutstädning, etablering) föreslås bli behandlade på annat sätt.
APO-maskiner 
APO-bodar 
APO-arbetsledni ng 
APO-övrigt
I avsnitt 10.3.3 analyseras utförligt olika fördelningsprinciper. 
Här redovisas endast en sammanfattning:
Byggdelsdata inom Råbyggnad och Inredning
Arbeten_som_utförs_av byggnadsentreprenören
• APO-maskiner fördelas ut på byggdelarna, eftersom dessa ger upp­
hov till maskinkostnader. Se avsnitt 10.3.3.3.
• APO-bodar fördelas i proportion till ingående arbetstid för varje 
byggdel enligt avsnitt 10.3.3.4.
• APO-arbetsledning fördelas på samma sätt som APO-bodar (10.3.3.5).
• APO-övrigt fördelas på byggdelarna, eftersom dessa ger upphov 
till denna typ av kostnader. Se avsnitt 10.3.3.6.
^rb§t§D_S2[0_ytför§_åt_byggnadsentreprenören av specia}entreprenörer
• I det färdiga UE-priset ingår oftast även maskinkostnader. APO- 
maskiner behöver därför ej fördelas ut.
• Oftast håller byggnadsentreprenören bodplatser åt sina specialentre­
prenörer. En uppskattning av ingående arbetstid för specialentrepre­
naderna måste alltså göras. APO-bodar fördelas sedan ut enligt 
avsnitt 10.3.3.4.
• I det färdiga UE-priset ingår arbetsledning, varför någon fördel­
ning av APO-arbetsledning inte behöver göras.
• APO-övrigt fördelas ut enligt metoden i avsnitt 10.3.3.6.
Byggdelsdata inom Invändiga ytskikt
Fördelning sker som ovan, beroende av om byggnads- eller specialent­
reprenören utför arbetet. Denna typ av arbeten ger generellt inte upp­
hov till maskinkostnader, varför APO-maskiner ej behöver fördelas.
Den kontinuerliga handläggningen av hjälpmedel för kostnadsstyr- 
ning kan illustreras med modellen i figur 1:8.
BLANKETTSYSTEM
KONSTRUKTI0NSB0K
RIKT KOSTNADSBOK 
(Eller andra kal kyl - 
metoder)
GRUNDDATA DISTRIBUTIONTRANSFORMERING
Figur 1:8. Modell över den kontinuerliga handläggningen av hjälp­
medel för kostnadsstyrning.
I systemet ska olika grunddata insamlas, transformeras och dist­
ribueras till abonnenterna. Data kommer att fördelas på systemets 
olika delar, t ex Handledning (jämför Råd och anvisningar), Blan­
kettsystem (Budgetuppställningar etc), Konstruktionsbok och Rikt- 
kostnadsbok.
Erforderliga grunddata kan indelas i två huvudgrupper:
1. Offentliga och allmängiltiga data, som påverkar systemets delar 
o Ändringar och tillägg till gällande normer
o Nya tekniska lösningar 
o Nya material
o Ändrade regler för mervärdesskatt 
etc
2. Normala data, som erfordras för kostnadsberäkningar:
a) Arbete
- tidåtgång
- lönekostnader
- omkostnader
b) Material
- olika prislistor
- förekommande rabatter
- transportkostnader
c) Specialentreprenader
d) Arbetsplatsens omkostnader (APO)
e) Entreprenörsarvode (centraladministration, risk och vinst)
Hurdana är möjligheterna att till det skisserade kal kyl systemet 
anskaffa dessa data?
När det gäller data av typ 1, så föreligger inga svårigheter alls, 
eftersom det rör sig om officiella data. För typ 2 har i projek­
tet kontakter tagits med olika befattningshavare inom material­
industrin, varugrossistföretag, intresseorganisationer och ent­
reprenadföretag. Inte i något fall har man hävdat att det skulle 
föreligga hinder att få tag i erforderliga materialdata för det 
skisserade kal kyl systemet, speciellt inte med de noggrannhets- 
krav som uppställts. Därutöver har i rapporten analyserats 
olika typer av data och dessas åtkomlighet. Denna analys har 
också givit ett positivt resultat.
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1.6 Organisation av dataförsörjningen
En analys av tänkbara möjligheter att organisera dataförsörjningen 
genomförs i avsnitt 11, varifrån följande sammanfattning hämtas:
• De datamängder som kommer i fråga för ett kal kyl system av föreslagen 
typ är av den storleksordningen att de kan hanteras av en organisation 
bestående av 7 personer och en minidatoranläggning. Minneskapaciteten 
som behövs motsvaras av ett ordinärt skivminne.
• De intressantaste distributionsvägarna för kal kyl systemets data är 
tryckutgåva och/eller terminalanslutning av abonnenter till data­
företagets dataanläggning.
• Kostnaderna för abonnenterna blir i fallet tryckutgåva ca 1.100 kr/år.
• I fallet terminalanslutning blir abonnentavgiften för en icke terminal- 
ansluten abonnent ca. 700 kr. För en terminalansluten abonnent blir 
kostnaden, vid antaget antal förfrågningar, 10.000 kr/år. Den 
dominerande kostnadposten i denna summa är kapi tal-och service­
kostnader för terminalen. Dessa höga kostnader gör troligen detta 
alternativ ointressant för de abonnenter som inte kan utnyttja 
terminalen i andra grenar av sin verksamhet, för att fördela kost­
naderna.
23
• De ovan angivna abonnentavgifterna baserar sig på 16% kalkylränta 
och 15% vinstpålägg, samt 2.000 abonnenter.
• Antalet abonnenter baserar sig på upplagan av liknande kalkylverk. 
Frågan om konkurrens eller samarbete lämnas därhän. En marknads­
undersökning måste föregå ett beslut om att kommersialisera det i 
denna rapport föreslagna kalkylsystemet.
• Någon lönsamhetsbedömning av det administrerande företaget har inte 
gjorts. Det är inte realistiskt att påräkna fullt antal abonnenter 
från början, utan "break-even", d.v.s. den punkt där nedlagda kostnader 
är lika stora som intäkterna, ligger antagligen 2-3 år efter starten.
• Varje företag som arbetar med kalkyler måste i dagsläget använda 
åtskillig tid för att insamla aktuell prisinformation. För en nor­
mal tjänsteman är kostnaden per arbetsdag ca 800:-. Detta innebär 
att man med en abonnemangskostnad på ca 1.100:- per år för den be­
skrivna datainformationen skulle spara in motsvarande arbetskost­
nad på mindre än två arbetsdagar.
1.7 Pilotprojekt
För att testa olika kalkylmetoder på ett reellt projekt studerades 
projekteringen av ett dagcenter i Malmö. Projektet är en enplans- 
byggnad med källare under en del av huset. Totala arean är cirka 
2.700 m2.
Eftersom en extern kal kyl konsul t hade anlitats av projektledningen, 
deltog inte forskargruppen aktivt i projektet. Genomförda kalkyler 
fick därför i huvudsak en registrerande funktion, inte i verklig 
mening kostnadsstyrande.
Kalkylarbetet koncentrerades till tre kal kyl ti11 fäll en: Förslags- 
handlingsskedet, systemhandlingsskedet och slutet av bygghandlings- 
skedet. Någon mellanliggande alternativvalskalkylering utfördes 
inte.
Trots att projektledningen hela tiden informerade om projektet 
innebar det passiva deltagandet att forskargruppen saknade en 
hel del uppgifter, vilket i någon grad försämrade möjligheterna
att få helt korrekta värden på mängder och kvalitet i projek­
teringens alla skeden.
Följande kalkyler genomfördes:
1. Förenklad referenskalkyl.
För beskrivning av metoden hänvisas till /5/. Underlaget för 
kalkylen var arkitektplanskisser i skala 1:200 samt viss 
muntlig information från projekt!edaren. Som referensobjekt 
användes ett liknande dagcenter, som uppförts i kommunen 
strax före det nu aktuella bygget.
2. Systemhandlingskalkyl.
På denna kalkyl nedlades mycket arbete, eftersom här prövades 
användningen av skisserade byggdelskal kyl er. Erforderliga 
kostnadsdata konstruerades efter hand av forskningsgruppen 
enligt de principer som angivits i avsnitt 1.5.
För att pröva effekterna av att fördela APO på olika byggdelar 
utfördes två parallella kalkyler, den ena med separat APO-beräk- 
ning och den andra med fördelningar enligt riktlinjerna i av­
snitt 1.5 (mera detaljerat i avsnitt 10.3.3).
3. Bygghandlingskalkyl.
För att kunna jämföra de tidigare utförda kalkylerna (1 och 2) 
med en produktionskal kyl på färdiga handlingar gavs en kalkyla­
tor utanför forskargruppen i uppdrag att genomföra en sådan 
baserad på förfrågningsunderlaget.
På grund av den ringa kontakten med projekteringen (endast andra- 
handsinformation) tvingades forskargruppen i bland till antaganden 
om kvaliteter och mängder, som efteråt visade sig vara felaktiga 
(och ej behövde ha funnits om gruppen deltagit i projekteringen).
Av dessa skäl justerades systemhandlingskalkyl erna (med och utan 
fördelning av APO) något.
Vid anbudstidens utgång för pilotprojektet hade tio anbud inkom­
mit. Anbuden redovisas i diagramform i figur 1:9 tillsammans med 
resultatet från de genomförda testkalkylerna.
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Figur 1:9. Jämförelse mellan genomförda kalkyler och erhållna anbud.
Som framgår av figuren ligger fem av anbuden (de "mittersta") inom 
95 %-intervallet för SH-kalkylen med separat APO-beräkning, medan 
ytterligare två (de högsta) ligger inom 95 %-intervallet för SH- 
kalkylen med fördelade APO. Både referenskalkylen och bygghand­
lingskal kyl en hamnade över SH-kalkyl erna, vilket är anmärknings­
värt när det gäller bygghandlingskalkyl en.
Kal kylresultatet måste anses mycket gott. Eftersom avsikten var 
att uppskatta en realistisk genomförandekostnad med hjälp av SH- 
kalkylerna, är det fullt tillfredsställande, att de mittersta 50 
procenten av anbuden hamnar inom SH-kalkylens angivna intervall. 
Resultatet av referenskalkylen är också mycket gott, vilket till
en del naturligtvis kan förklaras av ett synnerligen lämpligt 
referensobjekt.
Däremot är inte resultatet av bygghandlingskalkyl en helt till­
fredsställande.
Enligt forskargruppens uppfattning är de två lägsta anbuden så 
lågt räknade, att det inte finns full täckning för centraladmi­
nistration, risk och vinst. Denna uppfattning har verifierats 
genom intervjuer med entreprenörer. Den knappa tillgången på 
byggnadsprojekt i malmöregionen har starkt bidragit till denna 
hårda konkurrenssituation.
En undersökning, som endast omfattar ett pi 1otprojékt, kan natur­
ligtvis inte ge upphov till alltför generella slutsatser. Forskar­
gruppen är dock övertygad om att byggde! skal kyl er - i kombination 
med angiven metod för successiv kalkylering - är utmärkta hjälp­
medel för de flesta skeden i produktbestämningsprocessen.
1.8 Råd bch anvisningar för den som ska kalkylera
Bland K-Blockets slutprodukter ska ingå handböcker för dem som 
ska kalkylera i produktbestämningsprocessen. Dessa handböcker 
ska ge övergripande råd och anvisningar. I avsnitt 13 redovisas 
en kortfattad synopsis till en handbok för dem som ska kalkylera 
i produktbestämningsprocessen.
1.9 Marknadsundersökning
För att utröna intresset för ett sådant kal kyl system, som presen­
teras i denna rapport, utfördes en begränsad marknadsundersökning. 
Fem olika typer av företag eller organisationer utvaldes för under 
sökningen. Vi'd ett personligt besök presenterades ett informations 
material rörande kostnadsstyrning med tyngdpunkten på praktisk de­
monstration av användandet av byggdelskal kyl med successiv kalky­
lering. Därefter följde en diskussion på mellan en och två timmar, 
varefter de deltagande fick enkäter med enkla frågor rörande för­
slagen. I regel önskade man betänketid, vilket innebar att de 
flesta svaren inkom per post i efterhand. Totalt erhölls 20 svar 
från de fem träffarna, fördelade på följande sätt:
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Projektledare vid kommunalt fastighetskontor (PF) 4 svar 
Landstings byggnadskontor (LB) 2 svar 
Lokalkontor för stor konsultfirma (LK) 4 svar 
Arkitektkontor (A) 6 svar 
Byggledningsföretag (BL) 4 svar
Resultatet av enkäten finns redovisat i avsnitt 14. Sammanfatt­
ningsvis kan här nämnas att svaren var genomgående mycket posi­
tiva. Följande exempel på frågor och svar kan belysa de"tta:
Fråga: Anser Du att det presenterade kal kyl systemet fyller ett 
av Dig upplevt behov?
Svar: 18 JA 2 NEJ
Fråga: Anser Du att det föreslagna sättet att angripa kalkylsäker­
hetsproblemet (successiv kalkylering) är användbart i prak­
tiskt arbete?
Svar: 17 JA 3 KANSKE
Fråga: Det presenterade kal kyl systemet är företrädesvis avsett att
användas i systemhandlingsskedet (förslags-, huvudhandlingar). 
Anser Du att föreslagna kalkyldatas sammansättningsnivå är 
lämplig för detta ändamål?
Svar: 19 JA 1 EJ SVARAT
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2 BAKGRUND
2.1 K-Blockets mål
Denna rapport ingår i fas II av arbetet inom BFR:s Block för 
Kostnadskalkyler och Kostnadsstyrning (K-Blocket). I K-Blockets 
arbetsplan har följande mål angivits:
Mål 1
att skapa ändamålsenliga metoder för kostnadskal kylering 
och kostnadsstyrning i byggherrens/förvaltarens projekt­
administration och i praktisk planering - programmering, 
projektering (produktbestämning).
Mål 2
att säkerställa erforderlig tillgång till data så att me­
toderna kan användas.
I K-Blockets arbetsplan "PM 3" har denna målformulering utvecklats 
i följande citat:
"Att lösa problemet med bristen på enhetlighet och lättf 
tillgänglighet i dataförsörjningen är en av blockets centrala 
arbetsuppgifter. Målformuleringen "att säkerställa erforderlig 
tillgång till data ..." har uppfattats så att det ingår i 
blockets arbete att i kontakt med intressenterna i byggproces­
sen utarbeta och prova ett system för insamling, bearbetning 
och spridning av data för investerings- och årskostnadskalky- 
lering. Vidare ingår att stimulera bildandet av operativa arbets­
enheter, som säkerställer att dataförsörjningen kommer att fun­
gera."
Mål 3
att få metoderna i praktisk användning.
Detta projekt avser metoder för kalkylering och styrning av anskaff­
ningskostnader. Årskostnadskalkylering behandlas i andra projekt inom 
K-Blocket.
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2.2 Problembeskrivning
I K-Blockets fas I har i projekten "Produktkal kylering i byggprocessen" 
(R26:1977) och "Dataförsörjning för produktkalkylering i byggprocessen" 
(R22:1977) studerats i byggbranschen använda kalkylsystem och försörj­
ningen med kal kyl data till dessa.
Kännetecknande för dagsläget är att kostnadsstyrning endast förekommer 
i mycket begränsad omfattning under projekteringen av byggnader. Detta 
torde i första hand bero på:
• Det förekommer inget allmänt tillämpat system för kostnadsstyrning 
och kalkylering, sannolikt beroende på den stora initialkostnad, 
som uppbyggnad och test av ett sådant system kräver.
• Byggprojekt genomförs ofta under tidsbrist eller hamnar genom de 
medverkande parterna i en sådan. Detta gör att man måste engagera 
sig i frågor som gäller byggnadens funktion, tekniska lösningar 
och liknande problem i så hög grad att man inte hinner eller orkar 
fördjupa sig i ekonomiska bedömningar.
• Kostnadsstyrning saknar tradition i projekteringsprocessen. Kost­
nadsstyrning anses kosta relativt mycket och i konkurrens med öv­
rig projektering tilldelas den i regel inte tillräckliga ekonomis­
ka resurser.
• Byggherrar är oftast inte byggfackmän och har svårt att ställa 
krav på ett visst projektgenomförande.
• Kalkylmetoder, kostnadsinformation och ekonomiska kunskaper har i 
allt för liten grad ingått i de flesta projekterande teknikers ut­
bildning.
Vilka allmänna motiv finns för en organiserad kostnadsstyrning?
• Samhällsekonomiskt är det angeläget att de resurser som satsas för 
investering och drift av vårt byggnadsbestånd utnyttjas på ett ef­
fektivt sätt. Ett kostnadsstyrningssystem är ett värdefullt verk­
tyg i detta sammanhang.
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• För byggherrar måste det vara värdefullt, att redan från skiss- 
stadiet ha ett grepp om projektkostnaden. Många otrevliga över­
raskningar vid anbudsöppningen kan då undvikas. Byggherren får 
även information om tillgängliga ekonomiska ramar är tillräck­
liga för den tänkta byggnaden, och kan i ett tidigt skede avbry­
ta eller ändra projekteringens inriktning.
• Genom att använda en konsekvent kostnadsstyrning skapas ett eko­
nomiskt medvetande hos de inblandade parterna.
31
3 SYFTE OCH AVGRÄNSNINGAR
Detta projekt syftar till att:
• Ge förslag till hjälpmedel för byggherrens kostnadsstyrning 
i enlighet med de krav, som kan sammanfattas från tidigare 
genomförda projekt inom K-Blocket och genom fördjupade ana­
lyser samt kontakter med olika intressenter inom byggproces­
sen.
• Undersöka möjligheterna att samla in erforderliga grunddata.
t Undersöka möjligheterna för att transformera grunddata till
lämpliga sammansättningsnivåer.
• Diskutera erforderlig och möjlig kalkylnoggrannhet, marknads­
anpassning av kalkyler etc.
• Undersöka tänkbara brukares åsikter om metoderna och nyttan 
av dem.
Projektet avgränsas att gälla anskaffningskostnader och enbart 
normala "byggmästarekostnader", dvs exklusive installationer.
Projektet inriktas i första hand till att gälla kostnadsberäkningar 
i systemhandlingsskedet men med möjligheter till tillämpningar såväl 
tidigare som senare i byggprocessen. I arbetet eftersträvas en hel­
hetssyn, utgående från behovet av kostnadsstyrning i produktbestäm­
ningen och därav följande erforderliga hjälpmedel.
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4 DEFINITIONER OCH TERMINOLOGI
En väsentlig del av K-Blockets arbete är att samordna förekommande 
termer, så att de olika rapporternas språkbruk sinsemellan inte ger 
upphov till missuppfattningar. Av detta skäl har ett särskilt pro­
jekt, Ekonomiska termer i byggbranschen, genomförts parallellt med 
övriga projekt i fas II. Detta har resulterat i en arbetshandling 
daterad november 1978, där vissa rekommendationer ges om använd­
ning av olika termer. Vid utskrivningen av den här rapporten har 
viss hänsyn tagits till dessa rekommendationer. Det har inte varit 
möjligt att slutgiltigt analysera och besluta om innebörden av 
alla förekommande termer. I stället följer här en diskussion kring 
väsentliga begrepp och termer med förslag till definitioner i några 
fall. Dessa förslag måste ytterligare bearbetas i K-Blockets fas 
III.
Man underlättar enligt vår projektgrupp behandlingen av termer inom 
kal kyl området om man mera konsekvent skiljer mellan begreppen KAL­
KYL och BUDGET.
KALKYL: Genomförandet av en intellektuel1 process, då man med led­
ning av kända data och bedömningar gör en kostnadsberäkning. Data 
utgörs av mängder, enhetstider, enhetskostnader etc. Sättet att 
kalkylera är beroende av mängdunderlag, fackområde etc.
BUDGET: Ett handlingsprogram, uttryckt i ekonomiska data, för hela 
eller del av projektets verksamhet för den aktuella projekttiden. 
Budgeten bör ha fast indelning från projekt till projekt. Dess 
detaljering beror på i vilket skede den upprättas. De kostnads- 
bärare man väljer är dock lika från skede till skede så att jäm­
förelser blir möjliga.
ÎSÊÜSylO!ëîod_;_kal kyl system
KALKYLMETOD kan användas i betydelsen "principiellt tillvägagångs­
sätt", t ex produktionskal kyl, pay-offmetoden eller referenskalkyl.
KALKYLSYSTEM kan användas, då man åsyftar en strikt arbetsgång efter 
ett visst blankettsystem, mätregler, dataförsörjning etc.
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^Dl§99Dlü3§del_-_byggnadsdel_-_byggdel
ANLÄGGNING är ett produktbegrepp (jämför / 4/). Begreppet används 
i den här rapporten som ett sammanfattande namn på byggnadsdelar, 
markanläggningar och installationsdelar.
BYGGNADSDEL avser produkter, framställda i konventionellt byggnads­
arbete på nivån färdig yttervägg, yttertak, mellanvägg etc. För att 
erhålla ett mera lätthanterligt ord, rekommenderas i stället den 
kortare varianten BYGGDEL.
§£55istisk_kal kyl
STATISTISK KALKYL är en metod som bygger på sammanställda normali­
serade indexkorrigerade data, där flera liknande objekt (eller kor­
rigerade olika objekt) sammanställs i kostnad per area-, volym- 
eller funktionsenhet.
Exempel: Regressionsberäknade data, KBS PR-data.
Referenskal kyl
REFERENSKALKYL är en metod, som bygger på att relationen mellan 
mängder av olika anläggningsdelar i förhållande till bruttovånings- 
arean (BVA) fastläggs. Genom korrigeringar med antagna enhetskost- 
nader för olika anläggningsdelar kan ett mängdreferensdata för objekts­
typen bestämmas. Vid kalkylerandet används kr/m2 BVA från definierade 
referensobjekt som utgångsvärde för det nya projektet. Korrigeringar 
kan sedan göras efter hand som projektets relativa mängder och kost­
nader bli kända.
^DIé99D"'D9§d®l§!S3l!syl_r-byggdelskal kyl
ANLÄGGNINGSDELSKALKYL (för rena byggnadsarbeten: BYGGDELSKALKYL) är 
en kalkyl som bygger på att man från detaljerade pris- och resurs- 
förbrukningsdata och antaganden om produktionens färutsättningar 
sätter samman kostnadsdata för olika anläggningsdelar (byggdelar).
Data sammansätts till nivån färdig anläggningsdel, vilket gör att 
mängdberäkningen kan ske på denna - icke alltför detaljerade - nivå, 
t ex m2 yttervägg. Data kan avse direkta anläggningsdelskostnader 
med en separat beräkning av arbetsplatsens omkostnader (APO) men 
kan också avse fullt färdiga kostnader inklusive APO.
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Pr°duktionskalkyl_:_detaljerad_kal kyl_;_entrej}renörskal kyl
PRODUKTIONSKALKYL har valts som en gemensam benämning för rubri­
cerade kalkylmetoder med motivet att namnet syftar på producentens 
metod. Med produktionskal kyl avses de metoder som producenterna 
använder, när de t ex utarbetar underlag för anbudsgivning, produk- 
tionsberedning, planering och budgetering.
Metoderna varierar mellan olika fack, beroende på upphandiings- 
sätt, lönesystem etc.
Data hämtas från produktionsuppföljningar, affärsöverenskommelser, 
ackordsavtal, kända administrativa villkor etc.
Mängdberäkning_-_mängdförteckning
I denna rapport används tre olika begrepp som anger typen av mängd­
beräkning (mängdförteckning):
1. HYPOTETISK MÄNGDBERÄKNING - MÄNGDFÖRTECKNING (MF)
2. FAKTISK MÄNGDBERÄKNING - MÄNGDFÖRTECKNING (MF)
3. GENERALISERAD MÄNGDBERÄKNING - MÄNGDFÖRTECKNING (MF).
I fall 1. detaljerar man mängdberäkningen mera än man kan mäta upp 
på tillgängliga handlingar (man "gissar kvalificerat" vilka mängder 
som kommer att ingå, när projekteringen färdigställts).
I fall 2. mäter man exakt vad som framgår av underlaget.
I fall 3. sammanfattar man informationen från handlingarna, dvs 
man utnyttjar inte detaljrikedomen utan mäter på en grövre nivå.
Skedesinde^ning
Att skedesanknyta kalkylmetoder förefaller ej lämpligt, eftersom 
man inte kan dra någon slutsats om kalkylens utformning på grund 
av det skede den är genomförd i utan mera på grund av kal kyl under­
laget, dvs de handlingar, som ligger till grund för kalkylen. 
Däremot bör budgets skedesanknytas. Föreslagen terminologi:
PROGRAMHANDLINGSBUDGET
SYSTEMHANDLINGSBUDGET
I samband med entreprenadupphandlingar omsorteras till UPPHANDLINGS 
BUDGET.
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5 GENOMFÖRANDE
Projektet startade med en inventering av rapporter från K-Blockets 
fas I samt kompletterande kontakter med representanter för olika 
intressenter.
I ett tidigt stadium togs kontakt med Malmö Fastighetskontor för 
att erhålla ett lämpligt pilotprojekt för test av kalkylmetoder 
och andra hjälpmedel. Genom välvillig medverkan från fastighets­
kontoret utvaldes en vårdcenterbyggnad som pilotprojekt. Detta 
projekt har under i stort sett hela forskningstiden använts för 
att pröva olika ideer om kal kyl ering och budgetering.
Parallellt med arbetet med pilotprojektet har blickarna riktats 
mot forskning inom ämnesområdet utanför K-Blocket. I första hand 
har då kontakt tagits med företrädare för s k successiv kal kyle- 
ring - Lichtenberg vid Danmarks Tekniska Högskola och Abrahamsson 
vid Chalmers. Detta har lett till att ideerna om successiv kalky- 
lering nu medtagits som ett naturligt hjälpmedel i kostnadsstyr- 
ningen.
Under forskningsarbetet har det blivit alltmer uppenbart för grup­
pen att man måste se aktuella kalkylmetoder i ett större samman­
hang. Detta har lett till att ett stort intresse ägnats åt helhets­
bilden av kostnadsstyrningen och dess erforderliga hjälpmedel. 
Framför allt har mycket tid ägnats åt utveckling och prov av 
rutiner för budgetering och sammanställning av kal kylresultat.
I samband med detta har många kontakter tagits med projektet Reg­
ler för kostnadsinformation.
Det mest intensiva samarbetet har annars genomförts med "syster­
projekten" Kalkylmetoder för projekteringsprocessen, Fackområde 
VVS respektive El. Kontinuerliga projektmöten har hållits med 
dessa projekt och med koordinatorn Göran Milton.
Med övriga projekt inom K-Blocket har kontakter tagits främst 
i samband med de projektiedarträffar som arrangerats vid olika 
tidpunkter.
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I olika sammanhang har det efterfrågats hur kostsamt det skulle 
bli att abonnera på ett sådant kal kyl system som skisserats i det 
här projektet och delvis redan i föregående rapporter R22 /2/ 
respektive R26 /1/. Av detta skäl har speciellt intresse ägnats 
åt att analysera olika tänkbara organisationsformer för det före­
tag som ska handlägga datainformationen i systemet. I denna analys 
har olika användning av datorer medtagits. Detta är en utvidgning 
av de ursprungliga riktlinjerna för projektet.
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6 PRODUKTBESTÄMNING - KOSTNADSSTYRNING - HJÄLPMEDEL 
6.1 Försök till helhetssyn
Kostnadsstyrning av byggprojekt kan inte behandlas som en iso­
lerad företeelse utan måste betraktas som en del av den komp­
licerade byggprocessen. Den största möjligheten för byggherren 
att påverka projektets kostnad är under produktbestämningen. 
Kostnadsstyrningen måste således integreras i produktbestämnings- 
processen. Modellen enligt figur 6:1 bildar utgångspunkt för 
det fortsatta resonemanget.
INTRESSENTERKOSTNADSSTYRNING
(ARBETSMÖNSTER)
HJÄLPMEDEL FÖR KOSTNADSSTYRNING
PRODUKTBESTÄMNINGSPROCESSEN
Figur 6:1. Modell av kostnadsstyrningens integration i produkt- 
bestämningsprocessen. (Källa: / 3/)
Modellen avser att visa:
• Kostnadsstyrningen är en integrerad del av produktbestämningen. 
Den måste anpassas till denna så att den blir en naturlig del 
av processen.
• För att kunna genomföra kostnadsstyrning erfordras hjälpmedel 
av olika slag (kalkylmetoder, checklistor, kostnadsinformation 
etc).
• Olika intressenter påverkar såväl produktbestämning, kost- 
nadsstyrning som möjligheterna att skaffa hjälpmedel till 
kostnadsstyrning.
Modellen analyseras i sin helhet i / 3/. Här ska endast vissa, 
väsentliga faktorer beröras med fokusering mot "Hjälpmedel", 
om vilka denna rapport ju huvudsakligen ska handla.
6.2 Produktbestämning sprocessen
Med produktbestämningsprocessen menas här den del av byggpro­
cessen, som innefattar bestämning av produkten (byggnaden) från 
miljö-, funktions- och bruksvärdessynpunkt. Denna process kan 
beskrivas på många sätt. Här följer en kortfattad beskrivning, 
som utgör en blandning av några olika uppfattningar.
Processen utgår från mer eller mindre preciserade behov av loka 
1er. Resultatet av produktbestämningen dokumenteras i form av 
olika typer av handlingar: Ritningar, beskrivningar etc. Vägen 
fram till dessa handlingar är ofta lång och besvärlig. Från bör 
jan vet man väldigt litet om den slutliga produkten. Kunskapen 
växer efter hand (se figur 6:2).
Kunskap
100 %____
Figur 6:2. Kunskapstillväxt i produktbestämningen.
Kunskap om projektet ska således samlas in. Deltagarna i projekt­
arbetet har sina olika erfarenhetsområden att hämta kunskap ifrån. 
Lagstiftning, normer, rekommendationer och praxis är andra kun­
skapskällor.
Kunskap växer också fram ur tekniska lösningar, alternativa för­
slag mm som resultat av ett påbörjat projektarbete. När konse­
kvenserna av ställda krav och givna förutsättningar kan granskas 
måste kanske projektet ges en ändrad inriktning för vilken nya 
förutsättningar gäller. Detta gör att ny kunskap måste inhämtas 
för att nya utvärderingar ska kunna göras. Processen blir alltså 
en dialog mellan de givna förutsättningarna och den kunskap som 
växer fram genom ansatser till lösningar.
Behov av byggnader och lokaler uppstår på grund av att verksam­
heter ska fortgå och förändras i en viss klimatskyddad miljö.
För detta erfordras byggnader med vissa fysiska egenskaper.
VERKSAMHET BEHOV EGENSKAPER BYGGNAD
Verksamheten styr således med sina behov utformningen av bygg­
nadens fysiska egenskaper. En förutsättningslös granskning av 
verksamheten och dess villkor kan ge stor effekt på den slutliga 
byggprodukten. Alltför ofta låser man sig i tidiga skeden vid en 
viss lokalutformning. Resultatet av detta kan bli att verksamheten 
får underordna sig byggnadens utformning.
Det är emellertid inte rimligt att helt fastställa planeringen 
för verksamheten utan att ta hänsyn till den blivande byggnadens 
fysiska egenskaper. Det fordras en dialog mellan dem som svarar 
för verksamhetsplaneringen och dem som ska utforma byggnaden. 
Dialogen utmynnar ofta i att man måste gå några steg tillbaka 
i processen och modifiera tidigare beslut.
Arbetet med verksamhetsplaneringen är så unikt för varje projekt 
att det inte går att ange ett generellt mönster för detta skede. 
För den fortsatta beskrivningen av produktbestämningsprocessen 
förutsätts därför att det föreligger en noggrant genomarbetad 
utredning om verksamheten och att information om denna överförs
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till dem, som ska arbeta vidare med byggprojektet.
Även för själva byggprojektet är det svårt att ange någon all­
mängiltig logisk process, som kan appliceras på vilket projekt 
som helst. För den fortsatta analysen kan emellertid modellen 
enligt figur 6:3 användas med tillräcklig generalitet.
BEHOVS- BYGGNADS- SYSTEM- BYGG-
UTREDNING 7 PROGRAM 7 HANDLINGAR ----- > HANDLINGAR
Figur 6:3. Förenklad bild av produktbestämningsprocessen.
Den förenklade bilden får inte missuppfattas så att de olika del­
processerna betraktas som avskilda länkar, överlappningar mellan 
de olika delprocesserna måste alltid finnas. Man måste också vara 
beredd att gå tillbaka i kedjan, när nya kunskaper om projektet 
medför ändrade villkor för tidigare delprocesser.
Kostnadsstyrning måste kopplas till olika beslutssituationer. Det 
är därför väsentligt att känna till förutsättningarna för besluts­
fattandet i produktbestämningsprocessens olika etapper. Detta be­
ror av många olika faktorer: Objektstyp, genomförandeform, medver­
kande intressenter etc. De olika besluten kräver kunskap om varia­
blerna Funktion, Kvalitet, Tid och Kostnad för projektet (se 
figur 6:4).
Funktion
Kval i tet Kostnad
Tid
Figur 6:4. Variabler som beaktas i beslutsprocessen.
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Kunskapen om de olika variablerna växer långsamt fram under pro­
duktbestämningen (jämför figur 6:2). Det är naturligt att de be­
slut som tas i början av projektarbetet - dvs då man har den 
minsta kunskapen om den slutliga utformningen - har stor betydelse 
för slutkostnaden. Detta förhållande visas symboliskt i figur 
6:5.
Låsning av slutkostnad
andel möjlig att påverka kostnadsmässigt
100 l
värde
Skeden
Program Projektering Produktion
Figur 6:5. Låsning av projektets slutkostnad (källa: / 3/).
Figuren avser att visa att ca 80 % av slutkostnaden är bestämd, 
när programskedet är slut. Den andel som enligt kurvan är möjlig 
att påverka kostnadsmässigt har här fått ett ingångsvärde, som 
motsvarar de minimikrav som alltid finns för ett byggprojekt.
Hur många procent, som ingångsvärdet representerar, varierar från 
objekt till objekt. Vissa objekt - t ex barndaghem - styrs ju i 
hög grad av myndigheters bestämmelser.
Ovanstående resonemang avser bl a att visa hur viktigt det är att 
byggherren redan i tidiga skeden får grepp om kostnaderna för sitt 
projekt och att han där har de största möjligheterna att påverka 
den slutliga investeringskostnaden.
Under projekteringsskedena kan byggherren påverka ca 15 % av slut­
kostnaden och behöver för beslut i dessa skeden information om 
kostnaden för olika tekniska lösningar på en något mera detalje­
rad nivå.
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6.3 Kostnadsstyrning
Begreppet kostnadsstyrning missuppfattas ofta. Många tror att 
kostnadsstyrning är det samma som att åstadkomma billigaste lös­
ning i alla situationer. Detta är inte alls avsikten. En effek­
tiv kostnadsstyrning får inte innebära att man ensidigt projekte­
rar mot lägsta investeringskostnad. Hänsyn måste alltid tas till 
samtliga variabler enligt figur 6:4:
• funktion
• kvalitet
• tid
• kostnad
När det gäller den sistnämnda variabeln är det dessutom viktigt 
att påpeka att även drifts- och underhållskostnader måste beaktas. 
När användbara metoder för dessa s k årskostnaders beräkning tagits 
fram (utveckling av detta pågår i parallella projekt inom K-blocket) 
är det dags att döpa om begreppet Kostnadsstyrning till Ekonomi­
styrning .
Det centrala med ett kostnadsstyrningssystem ska vara att man
t med tillräcklig säkerhet känner slutkostnaden i det skede, då 
investeringsbeslut fattas
« under hela produktbestämningen känner projektets kostnadsut- 
veckling
§ vid alternativval lätt kan mäta totala effekten av gjorda val.
Byggherrens möjlighet att genomföra kostnadsstyrning av sitt pro­
jekt beror av en rad olika faktorer:
1. Utformningen av produkten (produktbestämningen) påverkas av de 
olika intressenterna till byggprojektet. Vissa intressenter kan 
inte styras alls av byggherren och vissa endast delvis.
2. Motstånd mot förändringar. En förändring - eller risk för för­
ändring - av rollfördelningen i byggprocessen kan medföra mot­
stånd mot kostnadsstyrning från olika intressenter.
3. Data och metoder för kostnadsberäkningar är inte allmänt till­
gängliga i någon större omfattning utanför entreprenörs- och 
leverantörskåren.
4. Många olika faktorer konstituerar produktframställningskostna- 
den. Kan byggherren och hans konsulter bedöma tillräckligt 
många faktorers påverkan på kostnaden?
5. Det saknas ett gemensamt språk för redovisning av byggprojekt­
kostnader. Missuppfattningar om vad som ingår i en angiven 
kostnadspost kan ge felaktigt beslutsunderlag. Kostnadsposter 
kanske helt glöms bort i totalbudgeten för projektet.
De båda första faktorerna hänger samman med byggprojektets intres­
senter och kommer att översiktligt diskuteras i avsnitt 6.4. övriga 
tre faktorer kommer att behandlas i avsnitt 6.5 och vidare i av­
snitt 7,"Hjälpmedel - krav och principförslag".
Det är viktigt att redan nu fastslå att kostnadsstyrning inte kan 
ske på ett meningsfullt sätt utan goda och lätthanterliga hjälp­
medel. På samma sätt är det bortkastat att skapa ändamålsenliga, 
allmänt tillgängliga hjälpmedel, om inte förståelsen för kostnads- 
styrningens betydelse vinner gehör hos byggherrarna, så att krav 
kommer att resas på att kostnadsstyrning ska ingå som en naturlig 
integrerad del av produktbestämningsprocessen.
Eftersom varje byggprojekt i princip är unikt, är det svårt att 
skapa något heltäckande, generellt system för kostnadsstyrning, 
som utan vidare kan appliceras på vilket projekt som helst. Här 
ska beskrivas ett lämpligt arbetsmönster för ett "normalprojekt" 
som ska ge riktlinjer för ett allmänt beteende i avseende på kost­
nadsstyrning av byggprojekt. Man kan kalla det för en allmän kost- 
nadsfilosofi.
Denna kostnadsfilosofi avspeglas redan i den principiella beskriv­
ningen av kostnadsstyrningsprocessen:
SÖKA RAM HALLA RAM
Dessa enkla begrepp tolkar den viktiga inställningen att man måste 
söka sig fram genom ordentliga analyser till ramen, innan man låser 
den och att man sedan måste hålla ramen under uppsikt kontinuerligt. 
På sätt och vis finns det motstridiga intressen i denna process:
• Man önskar så tidigt som möjligt veta vad projektet kommer att 
kosta.
• Man vill inte låsa sig för tidigt, eftersom tidiga beslut har 
stor betydelse för slutkostnaden (jämför figur 6:5).
I det praktiska projektarbetet måste lämpliga avvägningar mellan 
dessa två intressen göras, anpassat efter det aktuella projektets 
förutsättningar.
När ramen ska låsas kan vara svårt att säga generellt men normalt 
bör slutet av systemhandlingsskedet vara en lämplig tidpunkt. 
Därefter är det nämligen av flera skäl svårt att göra några radi­
kala ändringar eller tillbakagångar i processen:
• Byggnadslovsbehandlingen (grundas på systemhandlingarna) kan 
försenas.
• Detaljritningar måste fram till bygghandlingarna om inte bygg­
starten ska försenas. Ändringar av principlösningar kan dels 
ge ökad projekteringstid och dels ge upphov till ogenomtänkta 
följdverkningar för olika delar av projektet på grund av tids­
press.
Kostnadsstyrningens integration i produktbestämningen kan då 
åskådliggöras enligt modellen i figur 6:6.
BEHOVS 
UTREDNING
—
BYGGNADS- SYSTEM- BYGG-
PROGRAM ? HANDLINGAR -----^ HANDLINGAR
SÖKA RAM LÄSARAM HÄLLA RAM
Figur 6:6. Kostnadsstyrningens integration i produktbestämningen.
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En viktig procedur, som måste följa produktbestämningens alla 
skeden, är alternativtänkandet. Även om ramen är låst, måste 
olika tekniska lösningar kunna prövas under bygghandlingsskedet.
I tidiga skeden är naturligtvis alternativtänkandet ännu mera 
betydelsefullt.
För kostnadsstyrningen erfordras således hjälpmedel av olika 
slag. Dessa hjälpmedel kommer att beskrivas utförligare senare 
i denna rapport. Här ska bara noteras behovet av kalkylmetoder 
i olika skeden. Möjligheten att kalkylera beror i första hand på 
tillgängligt beslutsunderlag. I den fortsatta beskrivningen av 
kostnadsstyrningens arbetsmönster kommer därför fyra olika kal kyl- 
nivåer, relaterade till beskrivningsunderlagets status, att anges,
jämför figur 6:7.
Kalkylnivå 4 
Behovsutredning
Kalkylnivå 3 
Byggnadsprogram
Kal kyl ni vå 2
Systemhandlingar
Kalkylnivå 1 
Bygghandlingar
Figur 6:7. Kalkylnivåer, relaterade till beskrivningsunderlaget.
Arbetsmönster_för_Söka_ramskedet
Söka ramskedet inleds med att byggherren tillsätter en lednings­
grupp, bestående av representanter för de anställda (brukarna) 
samt de ansvariga för verksamheten. Ledningsgruppen formulerar 
översiktligt verksamhetens behov samt de anställdas krav och öns­
kemål. Grundförutsättningen för ett gott resultat är att en nog­
grann verksamhetsutredning föregått detta skede.
Den principiella arbetsgången under Söka ramskedet framgår av mo­
dellen i figur 6:8. I modellen representerar Byggherren lednings­
gruppen och konsultfunktionen uppdelas i projekterande och kalky­
lerande funktion.
Med hjälp av den kalkylerande konsulten genomförs en översiktlig 
bedömning av projektets totalkostnad på kalkylnivå 4 (jfr fig 6:7). 
Kostnaden bör anges med osäkerhetsmarginaler. Om byggherren accep­
terar den beräknade totala ksotnaden för projektet, beslutar han 
om fortsatt utredning.
I detta skede utväljer ledningsgruppen en konsultgrupp, represen-
terande arkitekt, byggnadskonstruktör, VVS- och El-projektorer 
samt kostnadsberäknare. Ansvarig samordnare utses och konsult­
gruppens uppgifter fastslås i avtal. Lämpligen avgränsas grup­
pens uppgift tidsmässigt fram till Låsa ram. Ersättningen bör ut­
gå i form av löpande räkningsarvode, eftersom ett fast pris kan 
begränsa alternativtänkandet i detta viktiga skede.
BYGGHERREN KONSULTFUNKTION
Projekterande Kal kylerande
--1
t-------- 1I Korrigera j
eller
t-- - -J-- -
« Utred 
nya
alternativ
Kontrollerar
Analyserar
Beslutar
Låser kostnadsramen 
Fastställer valda system
Beräknar total - 
och årskostnader
"översätter" till 
byggspråk
Utreder
alternativa
system
Bedömer 
total kostnad
Kalkylnivå 3
översiktlig be­
dömning av total­
kostnad
Kal kyl ni vå 4
Kal kyl ni vå 2
Framlägger be­
slutsunderlag för 
alt. utformning 
på systemnivå
Preciserar funk­
tionskrav och 
ekonomi ska 
vill kor
Utreder verksam­
hetens behov
Beslut om fort­
satt utredning
Figur 6:8. Modell över arbetsmönster för Söka ramskedet.
Beslut fattade i detta skede har stor betydelse för projektets 
slutkostnad (jfr fig 6:5). Det är därför viktigt att man i en 
omfattande dialog penetrerar olika möjligheter att uppfylla 
ställda krav. Byggherren preciserar funktionskrav och konsult­
gruppen översätter efter hand kraven till byggspråk i ett bygg- 
nadsprogram.
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Med byggnadsprogrammet som underlag kan man nu göra en bättre be­
dömning av projektets totalkostnad på kalkylnivå 3. Om totalkost­
naden (som bör anges med beräknade osäkerhetsmarginaler) i denna 
bedömning blir för hög, tvingas man korrigera funktionskraven eller 
de ekonomiska villkoren för projektet. Om totalkostnaden är accep­
tabel, så fortsätter konsultgruppen med att utreda alternativa 
system för planlösning, stomme, uppvärmning, ventilation, elför­
sörjning etc. Här är samspelet mellan de olika projektorerna viktigt. 
Varje projektor framlägger sina synpunkter på de andra projektorernas 
förslag samt framställer krav på utrymmen etc för sina egna system. 
Berörda myndigheter tillfrågas om krav på de olika lösningarna och 
de anställda ges möjlighet att yttra sig ur arbetsmiljösynpunkt.
Efter en första grovsortering utväljs några system, som kostnads­
beräknats, såväl investerings som årskostnadsmässigt, lämpligen 
på kalkylnivå 2.
Framtaget beslutsunderlag för alternativ utformning på systemnivå 
föreläggs ledningsgruppen, som kontrollerar, analyserar och beslutar. 
Om den beräknade totalkostnaden från kalkylninå 3 överskrids, 
beslutar man om utredning av nya alternativ, eller - om överskri­
dandet är för stort går man tillbaka till de ursprungiiga funktions­
kraven och förändrar dessa. Om de ekonomiska villkoren i detta 
skede visar sig helt omöjliga, kan projektet avbrytas, innan alltför 
stora kostnader nedlagts på projektet.
Om ekonomiska och andra villkor accepteras av ledningsgruppen, fast­
ställer man valda system och låser kostnadsramen.
Låsningen av kostnadsramen sker genom kalkylering på kalkylnivå 2 
(underlaget utgörs nu av i stort sett färdiga systemhandlingar).
Denna kalkyl - med angivna osäkerhetsgränser - utgör sedan budget 
för det fortsatta arbetet med produktbestämningen (Hålla ram).
För att denna budget ska få en kostnadsstyrande effekt, är det 
absolut nödvändigt att ingående kvantiteter och kvaliteter är väl 
definierade, så att avsteg från beslutade lösningar kan observe­
ras och kostnadsberäknas.
Innan Hålla ramskedet startar kompletteras - om så erfordras - 
tidigare grundundersökning och konsultarbeten för färdigprojekte­
ringen upphandlas. Här är det viktigt att upphandlingen sker på
ett sådant sätt, att ett kontinuerligt alternativtänkande och 
ett ekonomiskt ansvar inbegrips i konsultarvodena, liksom en 
kontinuerlig kontakt med berörda myndigheter.
E°!T§l59_îlll_§!lb§tsmônster för_Hål la_ramskedet
Utgående från kostnadsramen (budgeten) och valda lösningar från 
föregående skede startar nu den slutliga produktbestämningen 
fram till färdiga bygghandlingar. Varje projektörsgrupp får an­
svaret för sin delbudget. Varje avvikelse från budget eller pro­
gram rapporteras vid återkommande projekteringsmöten. Arbets- 
mönstrets principiella utformning framgår av modellen i figur 6:9.
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Kostnadsram (budget). Projekteringsprogram
Byggherren
önskemål
Beslut
Beslut
>i*
— ■4'
By99 VVS EL
Oel -budget Del­budget Del - budget
4r N £
0 . Al t Alt. Alt.
val va 1 va 1
Ekonomiska och kvalitativa 
konsekvenser
Fortsatt projektering
•f * .Budget- Budget- Budget-
kon- kon- kon -
trol 1 troll troll: V. ■ ■.
Total avvikelse
i ge rad kostnadsram och pro j . prograir
etc.
Figur 6:9. Principiell modell över arbetsmönstret i Hålla ram-skedet.
Olika alternativa lösningar inom ramen för valda system analyseras 
funktions- och kostnadsmässigt. Tvärfackliga följdkostnader följs 
upp och preciseras. Myndigheter och ledningsgrupp informeras kon­
tinuerligt för kontroll av att ställda krav uppfylls.
Vid nya krav och önskemål från ledningsgruppen - byggherren, an­
ställda och ansvariga för verksamheten - fastställs ekonomiska
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och kvalitativa konsekvenser för projektet i sin helhet. På detta 
sätt har byggherren goda möjligheter att bedöma vilka effekter 
ökad kvalitet får på investeringskostnaden och på årskostnaden. 
Exempel på sådana bedömningar kan för en industribyggnad vara 
att nya maskintyper kräver förändring av byggnads- och instal- 
lationsdelar, vilket ökar kostnaderna för byggprojektet. En 
total bedömning kan då göras av om en ökad effektivitet för 
verksamheten med de nya maksinerna medför att merinvesteringen 
i byggprojektet blir lönsam. På samma sätt får byggherren ett 
bra beslutsunderlag för diskussioner med de anställda om olika 
önskemål, beträffande byggnadens utformning.
Efter hand som kvantiteter och kvaliteter blir fastställda, kan 
osäkerhetsgränserna för budgeten minskas genom kalylering på en 
mera detaljerad nivå, kalkylnivå 1. När bygghandlingarna är klara 
kan en komplett mängdbeskrivning föreligga. Denna mängdbeskrivning 
kan användas dels till en noggrann totalkalkyl för bedömning av 
inkommande anbud och dels som en handling, ingående i förfrågnings- 
underlaget.
Denna kontinuerliga kostnadsbevakning ger - förutom kontrollen över 
projektets kostnadsutveckling - följande tilläggseffekter:
1. Man får ett bra underlag för rums- och andra beskrivningar till 
förfrågningsunderlaget.
2. Man får en kontroll på att förfrågningsunderlaget är kalkyler- 
bart, dvs att erforderliga uppgifter finns medtagna och att 
dessa är preciserade på ett sådant sätt att diskussioner om 
oklarheter kan undvikas under entreprenadtiden.
4 - J9
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6.4 Intressenter
Varje byggprojekt påverkas av ett antal intressenter, se modell 
i figur 6:10.
Bygg­
herrenAnställA 
(Ja (bru­kare) )
Bygg-
ledare
BYGG-Myndig-
heter
Projek­
torerPROJEKTET
Kredit- Entrep-
givare renörerLeveran­
törer
Figur 6:10. Byggprojektet och dess intressenter.
I /3 / analyseras de olika intressentgruppernas historia, kunskaps- 
profil, intressesfär och kunskapssfär relativt noggrant. Här ska 
endast en kortfattad beskrivning göras rörande intressentpåverkan 
på byggprojektet och dess kostnader.
Följande frågor kommer att belysas översiktligt:
1. Vilken påverkan har olika intressenter på byggprojektet och 
framför allt på dess kostnader?
2. Vilka hinder kan finnas för byggherren att genomföra kostnads- 
styrning på grund av olika intressenters agerande?
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6.4.1 Olika intressenters påverkan på byggprojektet och dess 
kostnader
Myndigheter
Myndigheterna påverkar byggprojektet med framför allt tre olika 
typer av styrmedel :
• Administrativa styrmedel
• Ekonomiska styrmedel
• Propagerande styrmedel.
Administrativa styrmedel
Den dominerande påverkan på produktbestämningen erhålls från stads­
plan och Svensk Byggnorm. Stadsplanen fastställs genom politiska 
beslut och låser de yttre förutsättningarna för byggprojektet.
Svensk Byggnorm ger med sina supplement krav på utformningen av 
produkten av olika slag. Normerna ger påverkan på produktbestäm­
ningen på i princip tre olika sätt:
1. Krav på utrymmen (t ex erforderlig storlek på visst rum)
2. Krav på delmängder (t ex mängden brandavski1jande väggar)
3. Krav på kvalitet (t ex högsta tillåtna k-värde i väggar)
Myndigheternas krav leder således till såväl kvantitativa som kvali­
tativa konsekvenser för byggprojektet. Indirekt har detta stor be­
tydelse för projektets kostnader.
Från gruppen administrativa styrmedel härrör sig också några direkta 
kostnader för byggprojektet, nämligen avgift för byggnadslov och 
myndigheters utsättning etc.
Ekonomiska styrmedel
Utmärkande för de flesta av samhällets ekonomiska styrmedel är att 
de uppmuntrar byggherren att sätta i gång projektet, t ex genom 
subventioner eller förmånliga lånevillkor, men att de mycket sällan 
innebär en styrning av kostnaderna totalt sett. Byggherrens kalkyl 
blir fördelaktigare men byggprojektet kostar lika mycket.
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Propagerande styrmedel
Samhällets propagerande styrmedel i form av exempelvis energi- 
sparkampanj kan kontrolleras av byggherren och blir därför inte 
direkt styrande på utformningen. I regel blir valet av rådgivare 
utslagsgivande för hur mycket byggherren låter sig påverkas.
övrig påverkan från myndigheter
Samhället kan påverka byggprojektet på flera sätt utöver de redan 
nämnda, t ex:
• Samhället stödjer byggherren med hjälp av allmänna lagar (Av­
talslagen, Köplagen, Konkurrenslagstiftningen etc). Andra lagar 
kan indirekt påverka hans beslutssituation, t ex Medbestäm­
mandelagen.
• Den ekonomiska politiken kan få en direkt påverkan på bygg­
projektet eftersom prisstopp och liknande åtgärder kan ge 
effekt på den svårbedömda post i kalkylen som heter index. På 
samma sätt kan en galopperande inflation ge svårbedömda effek­
ter på byggherrens kalkyl. Sådana effekter kan inte styras av 
byggherren, som måste nöja sig med en skälig bedömning av pris­
utvecklingen i sina tidiga kalkyler.
^CÉ^itmarknaden
Kreditmarknaden påverkar i första hand byggprojektet genom vill­
koren för den kortfristiga finansieringen under projekttiden (bygg- 
nadskrediti vet). Kreditmarknaden ger i stort bara upphov till en 
kostnadspost i byggprojektets totalkalkyl. Någon egentlig påverkan 
på produktutformningen har inte kreditmarknaden.
K°U§!5ÎiïÈD§tâl Ida
Entreprenörernas kollektivanställda påverkar via sina avtal med 
entreprenörerna arbetskostnaderna för produktframställningen.
För byggnadsarbetena baseras i dag de flesta ackordsuppgörelser 
på entreprenörernas produktionsunderlag (produktionskal kyl).
Detta innebär att arbetskostnaden kan beräknas som en produkt av 
erforderlig tidåtgång för olika arbeten och den aktuella tim­
kostnaden för en byggnadsarbetare. För byggherrens kostnads- 
styrning erfordras således kunskap om dels tidåtgång för olika
arbeten och dels aktuell timkostnad. I timkostnaden ska då in­
räknas även indirekta lönekostnader.
^ställda/brukare
De anställda i byggherrens företag kan i viss mån sägas ge in­
flytande utanför byggherrens kontroll, eftersom byggherren är 
bunden av de lagar och avtal, som ger de anställda möjlighet 
att deltaga i beslut, som berör verksamheten och därmed också i 
detta fall byggprojektet. Både MBL och Arbetarskyddslagen ger 
sådana möjligheter.
För det enskilda byggprojektet har naturligtvis byggherren 
möjlighet att genom ett konstruktivt samarbete med berörda an­
ställda styra utvecklingen inom ramen för lagar och avtal. Genom 
klar information om projektets utveckling och dess förutsättningar 
kan påverkan från de anställda förändras till att inte bara gälla 
krav utan också ansvar. I dessa sammanhang är det viktigt för 
byggherren att ha tillgång till kostnadsberäkningsmetoder, som 
kan förstås - eller i varje fall accepteras - av de anställda.
Då kan krav och önskemål ställas mot ekonomiska möjligheter och 
utsikterna ökar för åstadkommandet av lösningar som tillfreds­
ställer båda parter.
Uê^erantörer
Leverantörerna av material utgör till viss del en intressentgrupp 
som står utanför byggherrens kontroll, bl a av följande skäl:
• I regel ske leveransen av material och varor till byggplatsen 
genom entreprenörernas försorg - utanför byggherrens egentliga 
styrmöjlighet.
• Byggherren har små möjligheter att påverka prisbildningen inom 
materialbranschen direkt (påverkan sker i normalfallen via 
entreprenörerna).
• Valet av material sker oftast med hjälp av projektorerna, som 
därmed indirekt utgör en länk mellan byggherren och leverantö­
rerna .
I detta sammanhang kan det vara lämpligt att nämna att ett exklu­
sivt föreskrivande av visst fabrikat i bygghandlingarna kan med­
föra att priset för detta material på grund av avsaknad av konkur-
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rens kan komma att bli ca 10 t högre än vid konkurrens mellan 
olika fabrikat. Detta har framkommit vid intervjuer med några 
olika material leverantörer.
Leverantörernas påverkan på projektets kostnader sammanhänger 
dels med konkurrenssituationen enligt ovanstående resonemang 
och dels med prisutvecklingen för olika material och varor.
Andra faktorer som spelar in är objektets storlek och belägen­
het samt anpassning till förekommande standard.
Byggherrens möjligheter att skaffa information om aktuella 
materialpriser diskuteras senare i denna rapport (avsnitt 10.5).
Entreprenörer
Entreprenörernas påverkan på byggprojektet och dess kostnader 
beror i hög grad på vald genomförandeform. Vid total entreprenad 
och förhandiingsentreprenad (utan konkurrens) får entreprenörerna 
stora möjligheter att påverka projektets ekonomi. Vid upphand­
ling med "färdiga handlingar" (kompletta bygghandlingar som för- 
frågningsunderlag) blir entreprenörens roll ofta endast verkstäl­
lande av tidigare beslut, dvs möjligheterna att påverka utform­
ningen i de tidiga, viktiga skedena av produktbestämningen (jäm­
för figur 6:5) saknas i regel helt.
Entreprenörerna har givetvis också den direkta påverkan på pro- 
duktframställningskostnaden, dvs har den direkta kontakten med 
de erforderliga resurserna material och arbete och kan följa 
kostnaderna för dessa resurser på nära håll.
Entreprenörerna är oftast specialiserade på den direkta produk­
tionen och dess kostnader men har allt mer börjat intressera sig 
för deltagande i de tidiga skedena.
Projektorer
Det viktigaste vid tillsättandet av en projektörsgrupp för ett 
byggprojekt är att söka åstadkomma bästa möjliga balans mellan 
olika kunskaper:
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t Arkitektur
§ Konstruktion och byggnadsfysik 
0 Installationer 
0 Ekonomi 
0 Administration
De olika projektorernas möjligheter att påverka byggprojektet 
beror också i hög grad på genomförandeformen. Vid projektering 
till färdiga handlingar (bygghandlingar) blir naturligtvis på­
verkan större än vid total entreprenad.
Av de olika projektorerna spelar normalt arkitekten den domine­
rande rollen, när det gäller påverkan på projektet och dess kost­
nader. Det är ju oftast han som svarar för den viktiga över­
föringen av byggherrens krav och önskemål till en byggnadsutform- 
ning. Detta innebär att han konstituerar den för byggprojektets 
ekonomi så viktiga faktorn utrymme. I detta arbete ligger också 
förmågan att skapa så effektiva ytor som möjligt, dvs med ett 
minimum av kommunikations- och andra sekundärutrymmen.
Ganska generellt kan sägas att kunskapen om produktionsteknik, 
ekonomi och administration är relativt låg hos projektorer.
Byggledare
Den typ av konsulter, som ägnar sig uteslutande åt administrativa, 
juridiska och ekonomiska frågor i byggprocessen,, kan med ett gemen­
samt namn kallas byggledare. Dessa har ofta ett entreprenörsför- 
flutet och behärskar därför i regel de ovan uppräknade frågorna. 
Däremot brister det i bland med kunskaper om projekteringsproces- 
sens tidigare skeden, exempelvis programskedet. Det är viktigt 
att man inte låter funktionella synpunkter stå tillbaka för eko­
nomiska suboptimeringar, vilket kan bli fallet med alltför domi­
nerande och "okänsliga" byggledare. Byggledarens roll bör snarare 
vara att koordinera de olika projektorernas insatser och att ut­
göra ett språkrör till byggherren, när det gäller att förklara de 
ekonomiska konsekvenserna av olika tekniska lösningar.
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6.4.2 Eventuella hinder för genomförande av kostnadsstyrning
Att genomföra kostnadsstyrning av byggprojekt såsom den skisse­
rats i avsnitt 6.3 kan naturligtvis stöta på motstånd hos någon 
eller några intressenter. Här följer en kortfattad beskrivning 
av tänkbara hinder från olika intressenter. Beskrivningen följer 
indelningen av problemområdet enligt figur 6:1.
Produktbestämningsgrocessen_-_kostnadsstyrning
Det första - och helt avgörande - hindret kan finnas hos bygg­
herren själv. Om han anser att kostnadsstyrning är helt onödig, 
så hjälper det inte hur fina metoder och system man har till 
hands. "Priset får man ju ändå reda på när anbuden kommer in.
Det är onödigt att lägga ned pengar på kostnadsberäkningar."
Sådana yttranden är icke helt ovanliga men visar på att man inte 
förstått nödvändigheten av styrning redan i tidiga skeden. Bote­
medlet mot denna missuppfattning heter information och utbildning.
Ett annat hinder mot kostnadsstyrning i produktbestämningsproces- 
sen kan vara att projektorerna och kanske framför allt arkitekten 
ogillar att känna sig styrda av ekonomiska ramar. Detta, som är 
av typen "motstånd mot förändringar",kan ofta bero på att man 
deltagit i projekt, där faktorn kostnad fått en alltför domine­
rande roll, vilket gått ut över produktens kvalitet. Detta mot­
stånd kan säkerligen också brytas genom information och utbild­
ning.
I avsnitt 14 redovisas resultatet av en begränsad "marknadsunder­
sökning", där några olika intressentgrupper på byggherre- och 
konsultsidan har fått avge synpunkter på de kal kyl system, som 
presenteras i denna rapport. Denna undersökning har inom parentes 
sagt inte påvisat något motstånd utan tvärtom ett klart intresse 
för kostnadsstyrning.
Hjälgmedel_för_kostnadsstyrning
Två typer av hinder går att skilja ut när det gäller användandet 
av hjälpmedel för kostnadsstyrning:
1. Hinder hos dem som ska använda hjälpmedlen
2. Hinder hos dem som måste bidraga med data till hjälpmedlen.
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Den första sortens hinder beror av kunskapen hos dem som ska an­
vända hjälpmedlen och pä lättillgängligheten hos hjälpmedlen.
För att överbrygga detta hinder erfordras utbildning, information 
och väl avpassade hjälpmedel (se vidare i avsnitt 7).
Den andra sortens hinder kan vara svårare att klara. Den primära 
kunskapen om kostnader finns ju hos entreprenörer samt material - 
leverantörer och -tillverkare. Byggherren och hans konsulter upp­
handlar i regel hela entreprenader och saknar därför oftast den 
direkta kontakten med de prisbildande faktorerna på mera detalje­
rad nivå.
Två frågor inställer sig automatiskt:
1. Kommer entreprenörer och ti 11verkare/1everantörer att lämna er­
forderlig information?
2. Om svaret på fråga 1 är negativt, hur påverkas möjligheterna 
att tillhandahålla adekvata hjälpmedel för kostnadsstyrning?
Dessa frågor har tidigare delvis analyserats i R22 / 2 / och R26 /I / 
och kommer att belysas ytterligare senare i denna rapport. I stora 
drag kan här sägas att förutsättningarna för att erhålla tillräck­
ligt med information är mycket goda, trots negativ inställning 
från några entreprenadföretag. Framför allt kan man fastslå att 
det inte finns så mycket hemligheter i byggnadsbranschen att några 
mindre informationsspärrar ska kunna hindra skapandet av kalkyl­
data som ger tillräcklig säkerhet för byggherrens ändamål. Det är 
viktigt att än en gång poängtera att målsättningen med de plane­
rade kal kyl systemen inte är att räkna lika bra som entreprenörerna 
utan tillräckligt bra för byggherrens behov.
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6.5 Hjälpmedel för kostnadsstyrning
I modellen över kostnadsstyrningens integration i produktbestäm- 
ningsprocessen från figur 6:1 återstår nu att beskriva den del, 
som är den centrala i denna rapport, nämligen Hjälpmedel för 
kostnadsstyrning, symboliskt markerat med skraffering i nedan­
stående figur.
PRODUKTBESTÄMNINGSPROCESSEN
INTRESSENTERKOSTNADSSTYRNING
(ARBETSMÖNSTER)
Med hjälpmedel avses då inte enbart kalkylmetoder utan hela det 
komplex av hjälpmedel som erfordras för att byggherren ska kunna 
få korrekt kostnadsinformation under hela projekttiden.
De allmänna kraven på dessa hjälpmedel och ett principiellt lös­
ningsförslag presenteras i avsnitt 7. Mera detaljerad information 
och analyser följer sedan i avsnitten 8 t o m 12.
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7 HJÄLPMEDEL - KRAV OCH PRINCIPFÖRSLAG 
7.1 Behov av hjälpmedel och krav på dessa
För att kunna genomföra en meningsfylld kostnadsstyrning erford­
ras olika slag av hjälpmedel. Dessa ska vara utformade så att bygg­
herren i olika skeden av produktbestämningsprocessen kan erhålla 
information om:
• Projektets totala kostnad
• Kostnader för alternativa tekniska lösningar
Kraven på dessa hjälpmedel varierar framför allt med beslutsunder­
laget. I tidiga skeden måste kostnadsberäkningarna grundas på mycket 
grova skisser medan man i bygghandlingsskedet kan identifiera även 
små detaljer.
Olika befattningshavare har olika krav på och behov av hjälpmedel, 
t ex:
• Byggherren är i första hand endast intresserad av att få riktig 
information om olika kostnader och önskar denna information 
snabbt och billigt. Så länge dessa krav uppfylls, spelar det 
för byggherren ingen roll vilka metoder som används för detalj­
beräkningarna .
t Vissa kostnadsberäknare har sina egna kalkylmetoder men önskar 
kontinuerlig information om aktuella kostnadsdata.
• Andra kostnadsberäknare har tillgång till aktuella kostnads­
data men önskar checklistor eller liknande för att få med alla 
poster i kalkylen.
• Projektorer har ofta behov av lättillgängliga uppgifter om tek­
niska lösningar och dessas aktuella kostnader.
Om man verkligen ska kunna Hålla ramen (jämför figur 6:6), är det 
givetvis nödvändigt att man vet vad ramen innehåller, dvs känna dess
• Kvantitet 
e Kvalitet
• Kostnad
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Om man inte yet yiiken kvantitet och kvalitet som svarar mot en 
viss kostnadspost i ramen, kan man ju inte observera avvikelser 
under den fortsatta projekteringen. Alltför ofta förklaras över­
skridna kostnadsramar för byggprojekt med uttalanden i den här 
stilen: "I vår kostnadsberäkning hade vi ju inte så här mycket 
mellanväggar och inte heller så dyra undertak."
Hjälpmedlen måste således utformas på ett sådant sätt att man till­
räckligt noga kan identifiera och följa upp kostnaderna i projektet.
Sammanfattningsvis kan man som allmänna krav på hjälpmedlen för 
kostnadsstyrning ställa att de innehåller följande egenskaper:
• Flexibilitet. Ska kunna tillfredsställa olika befattningshavares 
behov av hjälpmedel.
• Helhetsbild. Ska säkerställa byggherrens behov av att behärska 
hela kostnadsbilden.
• Möjlighet till analyser av alternativa lösningar.
• Tillräcklig detaljeringsnivå för att ge möjlighet att notera 
avvikelser från Låst ram.
• Tillräcklig säkerhet för byggherrens budgetering.
• Tillräcklig enkelhet för att kunna användas även av befattnings­
havare utan lång erfarenhet som kalkylatorer. Därigenom kan 
hjälpmedlen få tillräcklig spridning utöver specialistgrupper. 
Enkelheten i utformningen av hjälpmedlen krävs också för att 
inte kostnadsstyrningen ska bli en alltför betungande post i 
byggherrens projektbudget.
• Kontinuitet. Hjälpmedlen måste administreras av en effektiv 
organisation, som kontinuerligt följer utvecklingen inom bygg­
processen.
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7.2 Principförslag
Modellen i figur 7:1 utgör utgångspunkt för beskrivningen av 
det principiella lösningsförslaget till hjälpmedel för kostnads- 
styrning.
Denna modell avser att visa de grundläggande tankegångar, som 
präglat arbetet i detta projekt. I modellen har åtskillnad gjorts 
mellan budget och kal kyl. Grundtanken är att budgeten - den del 
av hjälpmedlen, som närmast betjänar byggherren - ska kunna låsas 
i sin utformning från projekt till projekt, så att man utbildar 
fasta rutiner för att få med alla kostnader. Populärt kan man ut­
trycka det så att budgeten utgör den samling av "fack", i vilka 
samtliga kostnader för projektet kan läggas och summeras.
Underlaget för budgeten utgörs av kal kyl sammanställningar, som 
med fördel också bör kunna standardiseras. Genom dessa sammanställ­
ningar "slussas" olika kostnadsposter, beräknade på olika sätt, 
in i sina rätta fack i budgeten.
I modellen har antytts en grov indelning av projektbudgeten i 
olika huvuddelar. Utförligare redovisning av förslag till budget­
indelning äger rum i avsnitt 10, där också förslag till kalkyl- 
sammanställningar visas.
Avsikten med att särskilja budget - och kal kyl sammanställningar - 
från kalkylmetoder är att poängtera den eftersträvandsvärda fri­
heten (flexibiliteten) att använda varierande kalkylmetoder allt­
efter kunskapen hos den befattningshavare som kalkylerar och 
kalkylunderlagets beskaffenhet. Med andra ord: Systemet för hjälp­
medel får inte vara utformat på ett sådant sätt att endast en eller 
ett fåtal kalkylmetoder går att använda.
Denna frihet att välja kalkylmetod illustreras i modellen med 
tre kalkylprinciper, där Referenskalkyl respektive Produktions- 
kalkyl utgör ytterligheterna. Referenskal kylen behandlas i ett 
separat projekt i Kostnadsblockets verksamhet och har i sin första 
utformning presenterats i BFR rapport R77:1977. Här följer en 
mycket kort sammanfattning av principerna för denna kalkylmetod.
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HJÄLPMEDEL FÖR KOSTNADSSTYRNING
TRANS­
FORMA­
TION
Figur 7:1. Modell över principförslag till hjälpmedel för kostnads- 
styrning.
Referenskalkylen använder kostnadsdata från genomförda projekt, 
som får utgöra referensobjekt. Kostnaden uttrycks i kronor per 
kvadratmeter totalarea. Referensobjektet karaktäriseras genom en 
mängdstatistik och en riktkostnad för ett antal kostnadsförkla- 
rande variabler. Exempelvis anges antalet kvm mellanvägg per kvm 
totalarea (TA) och riktkostnaden för denna mellanvägg. Under pro­
jekteringens gång korrigeras ingångsvärdet (kr/kvm TA) när de 
kostnadsförkl arande variablernas relativa mängd eller kostnad för 
referensobjektet avviker mot förutsättningarna i det aktuella 
projektet. Metoden lämpar sig väl för kalkyler i tidiga skeden 
(kalkylnivå 4 och 3 och delvis kalkylnivå 2).
Med produktionskal kyl - den andra ytterligheten bland kalkylmeto­
derna i figur 7:1 - menas den typ av kalkyl, som entreprenörer an­
vänder sig av vid anbudskalkylering och produktionsplanering.
Denna typ av kalkyl finns utförligt beskriven och analyserad i 
R26 / 1/. Här kan bara sammanfattningsvis sägas att produktions- 
kalkylen normalt är mycket detaljerad, uppdelad på olika resurs­
slag samt innehåller en separat omkostnadsberäkning (arbetsplats­
omkostnader och entreprenörsarvode).
Ett syfte med detta projekt har varit att föreslå någon kal kyl- 
metod, som svarar mot kraven i avsnitt 7.1 och som i första hand 
ska kunna användas från och med systemhandlingsskedet. I figur 
7:1 har detta syfte markerats med "lämplig kalkylmetod?".
Det här projektet ska således i första hand granska behovet av 
kalkyler i systemhandlingsskedet i samband med det slutliga lå­
sandet av kostnadsramen. Detta är ett mycket viktigt skede för 
projektet, eftersom färdigprojekteringen startar härifrån och 
väsentligare ändringar av projektets förutsättningar svårligen 
låter sig göras därefter.
Vilken typ av kalkyler kan då vara lämpliga för detta ändamål? 
Vilka alternativ finns? Här ska en analys av valsituationen 
genomföras med utgångspunkt från kraven i avsnitt 7.1 och på 
basis av utredningar gjorda i rapporterna R22 /2/ och R26 / 1 /.
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Ett grundläggande krav enligt avsnitt 7.1 är att man måste veta 
innehållet i Ramen, om man ska ha någon möjlighet att hålla den, 
dvs man behöver känna såväl kvantitet som kvalitet och kostnad.
För att man ska kunna göra detta måste använda kalkylmetoder vara
• tillräckligt detaljerade.
Samtidigt måste de - för att tjäna sitt syfte att hålla ramen un­
der kontroll - vara
• tillräckligt säkra.
Men för att överhuvudtaget bli använda i produktbestämningsproces- 
sen måste de också vara
• tillräckligt enkla och snabba att hantera.
Valsituationen illustreras i modellen i figur 7:2. I figuren har 
de två "ytterlighetsfallen" av kalkylmetoder enligt figur 7:1 
markerats, dvs Referenskalkyl och Produktionskal kyl. En symbolisk 
gradering av metodernas egenskaper rörande Kal kyl säkerhet, Detal- 
jeringsgrad och Hanterbarhet markeras i koordinatsystemet.
Referenskalkylen har en låg detaljeringsgrad. Det är svårt att 
identifiera ingående kvantitet och kvalitet på olika byggnads­
delar. Framför allt beskriver den ju endast det aktuella referens­
objektet och ger inte information om kostnader för alternativa 
tekniska lösningar. Eftersom metoden är ganska grov, blir kalkyl­
säkerheten relativt låg. Däremot är den förhållandevis enkel att 
hantera.
Produktionskalkylen är i sin mest extrema form ytterligt detalje­
rad och ger av naturliga skäl (entreprenadföretagets beroende av 
att kalkylerna stämmer) en hög kal kyl säkerhet. Dess användbarhet 
som hjälpmedel i produktbestämningsprocessen begränsas på grund 
av den är svår att hantera för icke-kalkylexperter och dessutom 
tidsödande.
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Figur 7:2. Modell över valsituationen rörande kalkylmetoder.
Man kan alltså direkt fastställa att ingen av de två kalkylmeto­
derna i modellen kan utgöra generell lösning av kalkylbehovet i 
produktbestämningsprocessen. Var och en av dem kan användas till 
sina ändamål men de är inte tillräckliga för att på ett tillräck­
ligt enkelt sätt informera om kostnaden för olika tekniska lös­
ningar.
Hur ska man då kunna skapa en kalkylmetod, som är en lagom avväg­
ning mellan dessa två ytterlighetsfall? Från vilket håll ska man 
gå? Från Referenskalkylen (dvs från priser på redan genomförda 
objekt)? Eller från Produktionskalkylen?
Svaret på den sista frågan är egentligen helt given, eftersom 
Referenskal kylen bygger sin kostnadsinformation på uppföljning 
av totalpriser för genomförda objekt. Där anges t ex att mark­
entreprenaden har kostat 685.000:- och att byggnadsentreprenaden 
kostat 4.578.000:-. Men vad den tekniska lösningen av fasaden el­
ler mellanväggarna kostat, det framgår inte mer än som en efter­
hands bedömning (och till den bedömningen erfordras detaljerade 
data).
5 - J9
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Utgångspunkten måste således vara entreprenörernas sätt att kal­
kylera, dvs det som här något förenklat benämns produktionskal kyl. 
Där finns detaljerade utgångsdata såväl beträffande arbetskostnad, 
materialkostnad som omkostnader. Det är ju också så, att entrepre­
nörens anbudskal kyl - i de flesta upphandiingssituationer - utgör 
"facit" på byggherrens kostnadsberäkningar under produktbestäm­
ningen. Det måste ju vara idealiskt, om byggherrens kalkyler ut­
förs med samma typ av grunddata som entreprenörerna använder.
Efter denna slutsats om lämplig utgångspunkt uppstår ett antal 
frågetecken, t ex:
1. Innehåller produktionskal kylen sådana moment, som omöjligt går 
att utföra utanför entreprenörskåren?
2. Hurdana är möjligheterna att erhålla aktuella kostnadsdata?
3. Går det att förenkla produktionskal kylen till en nivå som är 
användbar utan att förlora alltför mycket i kal kylprecision?
4. Finns det redan något hjälpmedel, som motsvarar den efterfrå­
gade kalkylmetoden?
Frågorna 1, 3 och 4 har utförligt analyserats i BFR R26 / 1/, medan 
fråga 2 diskuterats i BFR R22 / 2/. I föreliggande rapport kommer 
samtliga frågeställningar ytterligare att beaktas och delvis för­
djupas.
Den allmänna slutsatsen kan sammanfattas så här:
• Produktionskalkylen innehåller endast smärre moment, som kan vara 
besvärliga att genomföra för kalkylatorer utanför entreprenörs­
kåren. Normalt har dessa moment inte så stor inverkan på det 
totala kal kyl resultatet att det spelar någon roll för byggher­
rens behov av precision. Däremot kan naturligtvis dessa moment 
vara avgörande för entreprenörens resultat (vinst eller förlust).
• Enligt de undersökningar som gjorts, föreligger inga större prob­
lem med anskaffning av aktuella kostnadsdata från leverantörer 
eller entreprenörer (mera om detta i avsnitt 10.5).
• Genomförda tester och analyser visar att det är möjligt att 
förenkla produktionskal kyl ens metodik till en relativt gene­
rell och lätthanterlig nivå utan att tappa alltför mycket av 
kal kyl precisi on.
• Av existerande kal kyl handböcker är Sektionsfakta (Wikells 
Byggberäkningar, Växjö) den som närmast mostvarar det efter­
frågade kal kyl hjälpmedlet. Sektionsfakta innehåller genera­
liserade byggdelskostnader (färdiga å-priser på olika tekniska 
lösningar). Största problemet med denna kal kyl handbok är att 
hålla den aktuell, eftersom den utkommer med ca 1 1/2 års inter­
vall. Andra problem är att antalet tekniska lösningar är få, 
att omkostnadsberäkningarna utförs på ett tveksamt sätt och att 
det inte finns anvisningar för hur projekt med avvikande förut­
sättningar ska beräknas,samt att kal kyl säkerhet ej anges.
Ovanstående resonemang har lett fram till den lösning, som delvis 
presenterats redan i BFR R26 och R22, men som ytterligare bearbe­
tats i denna rapport. Lösningen har givits det för hela bygg­
processen gemensamma namnet anläggningsdelskalkyler med under­
indelningen byggdels- och installationsdelskalkyler. Den här rap­
porten kommer att behandla byggdelskalkyler.
BYGGDELS- 
KALKYL y
L&G- Der* MG-sÇ'RkD H&G-
Med byggde!skal kyl avses kalkylering med hjälp av sammansatta data 
på byggdelsnivå (t ex på nivån mellanväggar, yttertak eller ytter­
vägg). Vid sammansättningen av aktuella detaljerade data tvingas 
man göra vissa generaliseringar. Generaliseringarna kan vara av 
olika slag:
• Generalisering av mängder (ingående delmängder i byggdelen).
• Generalisering av kostnader - genomsnittsvärden för normala 
förhållanden.
• Omkostnadsfördelning på olika byggdelar måste göras i genera­
liserad form. Detta gäller speciellt arbetsplatsens omkostnader 
(APO).
Genom dessa generaliseringar förlorar man något i precision men 
vinner i allmängiltighet och lätthanterlighet. Resonemanget kan 
behöva förtydligas med ett exempel. Vi tänker oss att vi ska be­
räkna kostnaden för en viss typ av mellanvägg. Den består av 
reglar med dimensionen 48x120, c 600, på ömse sidor beklädda med 
13 mm gipsskiva. Den totala ftängden mellanvägg är 200 kvm. I väg­
gen finns 10 dörröppningar.
Om denna mellanvägg ska beräknas med produktionskal kyl, mätes 
först alla ingående delar, dvs totala antalet löpmeter reglar 
inklusive dem som finns runt dörröppningar samt antalet kvm gips­
skiva. Därefter beräknas tidåtgång för arbetet och materialkost­
naden. Arbetsplatsens omkostnader (arbetsledning, bodar etc) be­
räknas totalt för hela bygget i ett senare skede. Arbetskostnaden 
erhålls genom att sätta in aktuell timkostnad gånger den beräknade 
tidåtgången. Slutligen påläggs entreprenörsarvodet på hela kalky­
len.
Med detta förfaringssätt är det alltså mycket svårt att urskilja 
det färdiga priset för den aktuella mellanväggen. Problemet är 
av två slag:
1. Alla delmängder måste beräknas.
2. Inga omkostnader är fördelade till den aktuella byggdelen.
Med byggdelskal kyl skulle tillvägagångssättet bli följande:
I en konstruktionsbok letar man upp den aktuella väggtypen och 
finner ett data, som kan se ut så här:(OBS. Endast typexempel):
j MELLANVÄGG TYP MV 14 »
Mängd Enhet Arbete (ptim)
! i
! Reglar 48x120 c 600 3,5 lm 0,21
j Gipsskiva 13 2 m2 0,30
! .... .......... ......... . .... ... . ... ......... i
0,51
! Tekniska data 
I K-värde:
; Ljudreduktion:
: I
I I
I I
j I prisboken angivet "troligaste pris" gäller under följande för- 
j utsättningar: ;
j Arbetsmängd: 1.000 m2. Regelbunden geometri, öppningar av normal 
j omfattning. Ej vinterförhållanden.
I I
I--------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------__l_
I
Från "prisboken" (kontinuerlig aktuell prisinformation) hämtas 
följande information (ej noggranna sifferuppgifter i exemplet):
MELLANVÄGG TYP MV 14
å-kostnad, kr/m2 Mv CT
A: 36
APO-M: 2
M: 34 UE: 0
APO-BF: 1 APO-AL: 4
T: 70 L: 60 H: 80 70 4.00
APO-Ö: 0 EA: 6 T: 83 L: 70 H: 97 85 5.40
Teckenförklaring:
A - arbete, M - material, UE - underentreprenad 
APO: arbetsplatsomkostnader, APO-M: maskiner,
APO-BF: bodar, APO-AL: arbetsledning,
APO-Ö: övriga APO,
EA: entreprenörsarvode.
T: troligaste kalkylvärde, L: lägsta tänkbara kalkylvärde, 
H: högsta tänkbara kalkylvärde Mv: medelvärde 
d : standardavvikelse (H - L)/ 5 
För ytterligare information, se avsnitt 8.
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Vid det enklaste användningssättet väljer man det färdiga värdet 
för Mv: 83.00 och multiplicerar med aktuell mängd, 200 kvm, vilket 
ger 16.600 som fullt färdigt pris. Vi ska återkomma senare till 
osäkerheten hos detta resultat.
De generaliseringar som gjorts i denna kalkyl är:
1. Ingående delmängder har "standardiserats" (3,5 1m reglar per m2 
vägg) i ett "recept" för delningen 600 mm. Här ingår dock inte 
extra reglar runt dörrar. Dessa redovisas i stället i samband 
med byggdelen Innerdörr.
2. Materialpriser och arbetskostnader utgör normala genomsnitts­
värden.
3. Arbetsplatsens omkostnader har fördelats på byggdelen efter 
principer som ska redovisas noggrant i avsnitt 10.
På detta sätt räcker det således med att mäta den totala ytan av 
aktuell byggdel. För noggrann kontroll av väggens kostnad under 
projekteringen kan man kontrollera att receptets ingående del­
mängder är korrekta.
Det pris som erhållits ovan med det enklaste användningssättet,
16.600 kr, måste rimligtvis innehålla osäkerheter. Hur stora är 
dessa osäkerheter? En sådan upplysning är naturligtvis av yttersta 
värde för byggherren. Av detta skäl har byggdelskal kylens data­
blad kompletterats med högsta och lägsta kal kyl värden. Därigenom 
kan man använda tekniken för "successiv kalkylering", som kommer 
att beskrivas utförligt i avsnitt 8. Här ska bara en förenklad 
förklaring ges av tillämpningen med hjälp av exemplet. De högsta 
och lägsta kal kyl värden, som angetts på databladet, ger med hjälp 
av formel (se avsnitt 8) en "standardavvikelse" på 5:40. Kostnaden 
för mellanväggen kan då redovisas på följande sätt:
16.600 kr - 2.117 kr med 95% sannolikhet.
0m denna grad av osäkerhet för den aktuella kalkylposten är accep­
tabel, stannar man här. 0m inte, så kan man närmare studera de rådande
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förutsättningarna, t ex: "Är tidåtgången rimlig för arbetet i det 
aktuella objektet? Vad kostar reglar i den region objektet ska upp­
föras? Hurdan är konkurrenssistuationen? Kan entreprenörsarvodet 
sänkas i kalkylen?"
Såsom kommer att visas i avsnitt 8 kan de enskilda kal kyl posternas 
standardavvikelser kvadreras och summeras till en total varians, 
varav rotutdragning ger total kal kylens osäkerhet. Om denna totala 
osäkerhet är för stor bearbetar man kalkylens poster med de högsta 
avvikelserna, tills tillräcklig säkerhet ernås. Det är detta - 
här mycket populariserat beskrivet - förfaringssätt, som kallas 
successiv kalkylering.
Avsikten med det presenterade förslaget till distribution av kost­
nadsdata är att det ska kunna användas av kostnadsberäknare med 
olika kunskapsnivå. Därför har kostnadsdatat givits en utformning 
med detaljerad information om de olika resursernas kostnader.
På det viset kan t ex en erfaren kalkylator nöja sig med att ta 
enbart de aktuella materialpriserna ur databladet medan han själv 
bedömer arbetslönedel och omkostnader. Den oerfarne kostnadsberäk- 
naren däremot väljer det färdiga priset såsom i ovan relaterade 
exempel.
Den principiella uppbyggnaden av organisationen för hantering av 
datadistribution till byggdelskalkyler framgår av figur 7:3. En 
mera noggrann analys av denna organisation genomförs i avsnitt 11.
I detta sammanhang kan det vara lämpligt att påpeka de olika möj­
ligheter till flexibilitet som det föreslagna systemet av hjälp­
medel innehåller. Många delar av systemet (jämför figur 7:1) kan 
användas oberoende av andra delar. En tänkbar utveckling kan bli 
att den övre delen av modellen (projektbudget och kalkylsamman- 
ställningar) tillsammans med allmänna råd och anvisningar för dem 
som ska kalkylera kan bli en "KostnadsAMA" med närmast officiell 
status, t ex administrerad av Byggtjänst. Bevakningen av marknaden, 
insamling, transformer!'ng och distribution av data kan däremot 
skötas av enskilda företag eller organisationer.
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"Konstruktionsböcker" 
iför olika fack. Lösblads- 
: system som förnyas efter 
,hand nya tekniska lös- 
■ningar kommer till an­
vändning.
Konstruktionsböckemas
bygg- och installations- 
delar finns lagrade i en 
"databank". Prisbild­
ningen i branschen be­
vakas av en organisation 
och matas in i ett pris­
register.
KVid ett erforderligt an- 
ttal tillfällen bearbetas 
Ilagrade data och priser 
och utskrift av "rikt- 
kostnader” sker. Dessa 
kan med datateknik mång- 
^faldigas snabbt och 
billigt.
Figur 7:3. Principiell uppbyggnad av organisation för byggde!skal kyl er.
Den föreslagna typen av byggdelskalkyler är i första hand avsedd 
för systemhandlingsskedet men den kan med fördel användas även i 
andra skeden. Användbarheten illustreras i modellen i figur 7:4.
I modellens staplar har markerats mängdberäkningens status i de 
olika projekteringsskedena.
I de tidigare skedena (program och inledning av systemhandling) är 
underlaget för mängdberäkning av naturliga skäl mycket osäkert. Om 
man önskar använda byggdelskalkyler i dessa skeden måste man i regel 
göra antaganden om kvalitet och kvantitet för ingående byggdelar.
Detta har i modellen betecknats med Hypotetisk Mängdberäkning.
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PROGRAMSKEDE
BYGGDELSKALKYL
SYSTEMHANDLINGSSKEDE
----------------------------------äy
BYGGHANDLINGSSKEDE
------------------------>
fHYPOTETISK 51
FAKTISK {faktisk
• MÄNGDBERÄKNING ' MÄNGDBERÄKNING 1 MÄNGDBERÄKNING i
1 FÖR BYGGDELS- 1 FÖR BYGGDELS- J FÖR PRODUKTIONS-'
1 KALKYL J KALKYL KALKYL i
» 1 GENERALISERAD
1 1 MÄNGDBERÄKNING
1 1 FÖR BYGGDELS-
1 1 KALKYL
\----------------------------u
Figur 7:4. Mängdberäkningens status i olika projekteringsskeden.
Kortfattat kan modellen i figur 7:4 beskrivas på följande sätt.
I tidiga skeden antar man således kvantitet och kvalitet på in­
gående byggdelar. Efterhand som verkliga utfallet blir känt under 
projekteringen, så korrigeras avvikelser från dessa antaganden.
När man kommer in i systemhandlingsskedet närmar sig underlaget 
allt mer mot ett stadium, när i princip allt är mätbart på bygg- 
delsnivå. Detta stadium har i modellen markerats med Faktisk mängd­
beräkning för byggdelskal kyl.
När man kommit fram i bygghandlingsskedet närmar man sig ett stadium, 
när det mesta går att mäta på en detaljerad nivå (i modellen marke­
rat med Faktisk mängdberäkning för produktionskal kyl). Ofta har man 
emellertid inte tid eller råd att göra detaljerade kalkyler. Då kan 
man i stället fortsätta att använda byggdelskal kyler (i modellen 
markerat med Generaliserad mängdberäkning). Detta innebär således 
att man inte utnyttjar den detaljinformation som föreligger. Hur 
stor osäkerhet en sådan generalisering ger i förhållande till pro- 
duktionskalkylen skulle vara en intressant och värdefull forsknings­
uppgift.
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Byggde!skal kyl er utgör ett nödvändigt komplement till Referens­
kalkylen, eftersom denna måste erhålla information om kostnader 
för olika ingående delar av projektet. Behovet är dubbelt: Dels 
behövs det kostnadsdata för att bestämma kostnader för referens­
objektets byggdelar och dels behövs det data för att kunna beräkna 
de ekonomiska konsekvenserna när det nya projektets delar avviker 
från referensobjektets.
Det kanske viktigaste användningsområdet för byggdelskal kyl er ut­
gör alternativkalkylerandet. Under hela produktbestämningen er­
fordras kunskap om kostnader för olika tekniska lösningar. Bygg- 
delskalkyler bör i dessa lägen vara tillräckligt exakta och till­
räckligt lätthanterliga för att komma till bred användning.
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8. Kal kyl säkerhet
8:1 Definition av kal kyl säkerhet
Varje kalkyl innebär ett försök att uppskatta en framtida ekonomisk 
verklighet. Det ligger i sakens natur att en viss skillnad alltid finns 
mellan kalkylen och det verkliga utfallet.
Den ekonomiska verklighet som ska uppskattas är, under en byggnads projek­
teringstid, den realistiska genomförandekostnaden (investeringskostnaden 
respektive årskostnaden) för projektet. Eftersom denna rapport endast 
behandlar investeringskostnader, berörs inte aspekten årskostnad i 
fortsättningen.
Det verkliga utfallet vad beträffar investeringskostnader är (ur bestäl­
larens synvinkel):
t kontraktssumma plus eventuella kostnadsregleringar under entreprenad­
tiden.
Det verkliga utfallet är alltså inte känt förrän objektet har avslutats.
Eftersom den realistiska genomförandekostnaden i kalkyleringssammanhang 
måste uppskattas, förekommer ofta skillnader mellan olika kalkylatorers 
bedömningar. Dessa skillnader beror bl.a. på: 
t skillnader i erfarenhet och kunskap hos olika kalkylatorer 
t skillnader i ritningsunderlag beroende på när kalkylen göres 
0 skillnader i dataunderlag.
Att det förekommer skillnader i bedömningar av genomförandekostnader 
även när förutsättningarna för att göra en exakt kalkyl är de bästa, 
inses genom att studera figur 12. 1 , som illustrerar anbudsbilden
för det studerade pilotprojektet (mer om detta i kapitel 12).
En del av olikheterna kan givetvis förklaras med marknadsmässiga orsaker, 
d.v.s. alla entreprenörer är inte lika angelägna att "få jobbet".
En del av olikheterna beror emellertid på olikartade bedömningar av 
resursåtgång, vilket diskuteras längre fram i detta avsnitt.
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Det är alltså ganska lätt att i efterhand bestämma kal kyl säkerheten 
för gjorda kalkyler. Att däremot under ett projekts gång ange kalkyl- 
säkerhet för gjorda kalkyler ställer sig betydligt svårare. En i detta 
sammanhang ändamålsenlig definition har givits av Abrahamsson /9 /, där 
denne studerar kalkylsäkerhetsaspekter vid entreprenörens arbetstids- 
bedömningar:
"Osäkerhet tid tidsåtgång för enskilda arbetsmoment leder till osäkerhet 
om värdet på en surma av sådana arbetsmoment. För att kunna kvantifiera 
osäkerheten eller dess motsats säkerheten behöver vi införa begreppet 
kalkylsäkerhet.
Med kalkylsäkerhet för en kalkylpost eller en surma av kalkylposter 
förstås ett intervall inom vilket kalkylpostens eller simmans 
värde med en given grad av sannolikhet harmar. "
Denna definition måste kompletteras med regler för hur kalkylsäkerheten 
ska kvantifieras. För detta ändamål inför Abrahamsson begreppet risk­
analys (RA):
"Med RA avses användande av sannolikhetslärans begrepp ooh räkne- 
lagar i syfte att kvantifiera osäkerheten om variablers värde."
Om man söker efter en 95%-ig kalkylsäkerhet bestämmes först med RA kal kyl- 
summans fördelningsfunktion. Därefter kan man se vilka värden i denna 
fördelning som svarar mot sannolikheterna 2,5% respektive 97,5% (vid 
symmetrisk fördelning). Dessa värden bestämmer kalkylsäkerheten för 
summan.
Kal kyl säkerheten bestämmes alltså på statistisk väg, och anges som 
sannolikheten att hamna inom ett visst intervall.
I detta sammanhang anses att kalkylposterna är stokastiska variabler 
(slumpvariabler), d.v.s. storheter vars enstaka utfall inte kan förutses 
exakt.
Vid addition av ett antal stokastiska variabler blir väntevärdet för total 
summan följande:
E(S) = E( s -J ) + ........................ E(sn)
där S = väntevärdet för kalkylposterna s-| - sn>
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Variansen för denna summa kan uttryckas enligt följande:
2 = r2 +T2 +
+ 2<? r r + 2 <?
1,2 1 2 J
r r
n-l,n n-1 ntot 1 1 n
2
= den n:te kalkylpostens varians 
J = den n:te kal kyl postens standardavvikelse
V -J 2 = korrelati onskoefficienten mellan kal kyl posterna 1 och 2
Om kal kyl termerna inte samvarierar, säges de vara oberoende. I detta 
fall är alltid korrelationskoefficienten noll. Slutsummans fördelning 
tenderar att närma sig normalfördelningen, ju flera kalkylposter det är, 
under förutsättning att kal kyl posterna inte är alltför hårt korrelerade.
Under förutsättning att slutsumman är normal fördel ad gäller att det
är 95 % sannolikhet att slutsumman hamnar inom intervall et E(S) + 1,96 .
Detta är den RA-modell som i fortsättningen kommer att användas.
8.2 Beskrivning av aktuell kalkylsituation
Denna rapport ska bland annat studera möjligheterna att kalkylera med 
s.k. sammansatta data under projekteringsprocessen. Orsaken att 
metoden med sammansatta data föreslagits, är att dessas sammansätt- 
ningsnivå ganska väl sammanfaller med de mängder, som kan mätas 
i det ur kostnadsstyrningssynpunkt så viktiga systemhandlingsskedet.
En annan orsak till att använda sammansatta data är att antalet 
kal kyl poster nedbringas och att kal kyleringen därför förenklas.
Det i detta kapitel förda resonemanget om kal kyl säkerhet är tillämp- 
bart i de flesta kalkylsituationer och inte bara i systemhandlings­
skedet.
När man kalkylerar i systemhandlingsskedet kan följande felkällor 
föreligga:
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t Byggnaden får en annan slutlig utformning än den som kalkylen baseras 
på.
0 Mängderna, som kalkylen baseras på, är felaktiga.
0 De angivna byggdelsriktkostnaderna är behäftade med fel.
Den första felkällan ligger i produktbestämningsprocessens natur. Eftersom 
den innebär ett sökande efter en lämplig utformning, vet man i tidigare 
skeden inte exakt hur byggnaden kommer att se ut. Eftersom detta av­
snitt behandlar kal kyl säkerheten hos en kalkylmetod, bortses från detta.
Den andra felkällan beror på att ritningsunderlaget i systemhandlings- 
skedet är grovt. Eftersom aktuella kal kyl data ska avpassas efter detta 
skede, bör sådana fel bli relativt sällsynta.
Felet i en angiven riktkostnad kan ha flera orsaker, t.ex. felaktigt 
materialpris, felaktig arbetstidsåtgång, felaktig spillprocent för 
material, felaktiga fördelningsprinciper för indirekta kostnader (APO) 
m.m. Dessutom innebär en sammansättning av riktkostnader för anlägg- 
ningsdelar en viss grad av generalisering. De förutsättningar som ligger 
till grund för datakonstruktionen kanske inte gäller helt för det aktuel­
la fall där datat används.
1 följande avsnitt ska redovisas en metod för hänsynstagande till 
kalkylsäkerhet.
8.3 Metod för hänsynstagande till kalkylsäkerhet, succesiv kalky- 
lering
Som framgår av avsnitt 9.4.1, förutsättes i RA-modellen att de olika 
kal kyl posternas statistiska fördelning är känd. Detta är naturligtvis 
den ideala lösningen.
Möjligheten att tillhandahålla sammansatta data med känd fördelning före­
faller emellertid att vara mycket liten. £n komponent i ett sammansatt 
data är arbetstidsåtgången. Den stora uppföljningen av arbetstidsåt­
gång som utfördes på 1960-talet och som gav till resultat "Arbetsdata" 
och "Metod och data" lyckades inte komma fram till någon fördelning på 
de olika driftenhetstiderna, se bl.a. R 26:1977, sid 220 f.f.
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Ett sammansatt data innehåller bl.a. följande variabler:
• materialåtgång
• arbetstidsåtgång
• timkostnad för arbete
• om så önskas fördelade indirekta kostnader (APO)
• arbetsmängd
• produktionsmetod 
etc.
Det inses ganska lätt att kravet på känd statistisk fördelning för 
varje byggde!sriktkostnad skulle innebära gigantiska uppföljnings- 
insatser.
Det är alltså tydligt att andra metoder måste användas vid uppskatt­
ningen av byggdelsriktkostnadernas fördelning.
En mycket tilltalande metod redovisas av Lichtenberg, / 8/ sid 28 f.f.
Den kallas för successiv kalkylering och beskrivs på följande sätt:
• Skatta kal kyl posternas (byggdelarnas) data med tre värden; lägsta 
värde, troligaste och högsta värde.
• Bestäm för varje kalkylpost medelvärde och varians med hjälp av 
de tre skattningarna, under antagandet om en viss statistisk för­
delning.
• Beräkna totalsumma och totalvarians för hela kalkylen.
• Om totalvariansen bedömes för stor: Splittra kalkylposten 
med den största variansen i mindre delar och skatta med tre 
värden enligt ovan.
• Upprepa arbetsgången tills tillräckligt liten totalvarians har uppnåtts.
Metoden förutsätter att de olika kalkylposterna är statistiskt oberoende.
Denna metod kräver en ur kal kyl säkerhetssynpunkt aktiv kalkylator, 
eftersom arbetsinsatsen kan avpassas till önskad noggrannhet. Vid 
höga krav på noggrannhet spaltas de poster upp, som ger störst bidrag 
till den totala osäkerheten. Småposter, med litet bidrag till den 
totala osäkerheten behandlas bara i den första iterationen.
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10. 11. 12. trin
Fig 8.1 Kal kyl säkerhetens förbättring med antalet iterationer 
vid successiv kalkylering ( trin= steg ). Gränserna mot­
svarar 2 standaravvikel ser åt vardera hållet, d.v.s. 
sannolikheten att hamna inom intervallet är 95%.
Källa: / 8/, sid 4-14.
Kalkylatorn kan alltså, efter ambitionsnivå, välja mellan följande
tre alternativ att beakta kal kyl säkerhets aspekter:
• Välja medelvärdet som riktkostnad och i övrigt helt bortse från 
kal kyl säkerheten.
• Med ledning av angivna lägsta, troligaste och högsta värden beräkna 
kalkylpostens varians och kalkylens totalvarians
• Genom uppdelning och detaljstudium av de poster som ger störst 
bidrag till totalvariansen, ytterligare förbättra denna.
Metoden medger alltså en betydande flexibilitet.
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En central punkt i metoden är att fördelningen av varje byggdels- 
riktkostnad skattas. Som bekant är det ju inom statistiken tradition 
att angivna fördelningar genom experiment, stickprov etc. ska vara 
statistiskt underbyggda.
Inom kalkylering och planering är detta förfarande svårt, eftersom 
det bara finns ett relevant värde, som dessutom blir känt alldeles 
för sent, nämligen när byggnaden är färdig. Detta faktum har givit 
upphov till en statistisk "skola", som brukar kallas Bayesk statistik. 
Lichtenberg skriver följande i /8/, appendix 1:
"Det ev en grundlaeggene påstand i den Bayeske statistik, at 
menneskers subjektive fovventningev kan udtrykkes med en 
trovaerdighedsfunktion..., og at alle de saedvanlige sta- 
tistiske regler er anvendelige. Det opererer i övrigt med 
de saedvanlige statistiske begreber:standardavvikelse, 
varians, Gauss-funktion, median o.s.v. Middelvaerdien 
kaldes doek her "forventningsvaerdien"."
De angivna lägsta, troligaste respektive högsta värdena (L,T, H) är 
alltså ett resultat av mer eller mindre skickliga uppskattningar 
(jämför vad en kalkyl egentligen är, sid 75). L och H ska vara så 
valda att risken för under-respektive överskridande ska vara mycket 
liten (1%).
y§l.§v_f9Ed§lDingsfunktion.
Den fördelning som Lichtenberg föreslår är den s.k. Erlangfördelningen, 
som har följande fördelningsfunktion:
f(x) = 0 för övriga x.
För olika k-värden varierar fördelningens utseende enligt figur 8.2. 
på följande sida.
Som synes kan Erlangfunktionen bara avspegla s k positiv snedhet 
eller symmetri, beroende på k :s storlek. För stora k-värden är fördel- 
ningen approximativt normal fördel ad.
6 - J9
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f(x)
k=co
2
( 3x m
>-
Figur 8.2 Erlangfördelningen, Källa: /8/.
Erlangfördelningen har följande väntevärde (E) och standardavvikelse ((T):
2L + 3xT + H 
5 varians v = <J
Det finns givetvis andra fördelningar som skulle gå att använda, 
t ex triangelfördelningen eller beta-fördelningen (som används i PERT).
Abrahamsson visar emellertid i /9/, s. 38 f.f., att skillnaderna är 
relativt små mellan de tre olika fördelningarna. Författarna till 
denna rapport finner alltså ingen anledning att gå ifrån den av 
Lichtenberg föreslagna fördelningen.
I den här rapporten används i fortsättningen "medelvärde" (m) som 
beteckning på väntevärdet.
ISsrrÊlËîloD.DiÊllËü.kËlkylsosïÊr'
Korrelation innebär samvariation mellan stokastiska variabler. Denna 
kan ta sig följande uttryck mellan två stokastiska variabler s] och
s2:
• s2 har benägenhet att vara stor samtidigt med s-j , positiv korrelation
• S2 har benägenhet att vara liten när s^ är stor , negativ korrelation
Samvariation kan även utvidgas till flera stokastiska variabler än två.
Innebörden av korrelation mellan två kalkylposter beskrivs på 
följande sätt av Abrahamsson, /9/ sid 48:
"Variansen för en kalkylpost är ett mått på den osäkerhet vi 
känner om kalkylpostens verkliga värde. Korrelationskoeffiaienten 
bör uppfattas som ett mått på vår uppfattning om benägenheten för 
två kalkylposter att anta "låga" eller "höga" värden samtidigt.
Den riskprofil som beräknas under antagande om oberoende mellan 
kalkylposters värde är således inte korrekt om något slag av 
beroende kan föreligga. Chansen att "plus och minus skall 
jämna ut sig" minskar om posternas värden är positivt korre­
lerade. Den ökar däremot om posternas värden är negativt 
korrelerade."
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Korrelation är ett begrepp som mest används vid konstaterande av sam- 
variation mellan stokastiska variabler, s.k. linjär regression. Vid 
uppföljningen av ett byggprojekt kan korrelation mellan olika 
aktiviteter/kalkylposter konstateras, t.ex:
• aktiviteterna i stomkompletteringen fick forceras på grund av 
att stomarbetena blev fördröjda och färdigställandetiden måste 
hållas
• p.g.a att väderförhållandena var extremt dåliga fördröjdes samtliga 
aktiviteter i projektet.
Det är emellertid svårare att i en kal kyl situation ta hänsyn till 
korrelation mellan kal kyl poster. Bara direkta identifierbara orsaks­
sammanhang kan motivera ett hänsynstagande till samvariation mellan 
kalkylposter. Dessa orsakssammanhang kan vara av följande typ:
• s-jis värde påverkar direkt S2:s värde eller omvänt
• s-] och Sg påverkas av gemensamma, generella, faktorer.
Orsakssammanhang av den första typen beaktas i entreprenörens anbuds- 
kalkyl vid t.ex. metodval. I tidigare kalkylskeden kan man, på grund 
av den mindre kunskapen om projektet, inte i lika hög grad ta hänsyn 
till detta.
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De generella faktorerna, som alltså påverkar samtliga kal kyl poster, 
föreslås av Lichtenberg / 8/ bli behandlade på följande sätt:
• Faktorerna får ingå i varje kal kyl post med ett konstant värde 
samtidigt med att kal kyl posterna anses oberoende. De generella 
faktorerna får Sedan bilda egna kalkylposter vars varians inräknas 
i total kal kyl ens varians.
De generella faktorerna kan vara av följande typ:
t Osäkerhet om timlönekostnad för arbete.
• Icke mätbara detaljmängder, som inte ingår i någon byggdelsrikt- 
kostnad. En kalkyl med underlaget systemhandlingar medger oftast 
inte att detaljmängder uppmäts.
• Storleken av entreprenörsarvodet.
• Löne-och prisstegringar.
• Trång arbetsplats.
• Arbetsledningens och arbetskraftens kvalifikationer.
Dessa faktorer kan medräknas eller utelämnas beroende på ambitions­
nivån hos den som kalkylerar. I avsnitt 12.4 visas hur hänsynstagande 
till dessa faktorer har tagits i pilotprojektet.
8.4 Exemplifiering av metoden
För att illustrera användningen av metoden räknas här ett fiktivt och 
enkelt exempel. En industribyggnad består av följande byggdelar:
• betonggolv på mark
• prefabricerad betongstomme och plintar
• lättbetongväggar, fönster 3-glas av trä
• plåttak med utvändig isolering och papptäckning
• innerväggar av 1/2 stens tegel
En kalkyl ska göras på denna byggnad. Kalkylatorn uppskattar tre värden 
för varje kal kyl post, och behandlar sedan dessa värden i enlighet med 
de formler, som anges.
En generell påverkande faktor beaktas även, nämligen osäkerhet om 
timlönekostnaden för arbete.
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Kostnad kr/Enhet Datats Kal kyl postens
BYGGDEL Mängd Enhet L T H mD \
(°K) 2
Golv på mark 1 000 2m 60 75 100 77 8 77 000 8 000 64 * 106
Stomme, Sockel bal k 
Plintar 1 000 m2 50 125 400 165 70 165 000 70 000 4 900
Ytterväggar 530 m2 80 140 250 150 34 79 500 18 000 324
Fönster 50 m2 350 400 500 410 30 20 500 1 500 2
Yttertak 1 000 m2 150 215 300 219 30 219 000 30 000 900
Innerväggar 200 m2 80 120 200 128 10 25 600 2 000 4
Arbetsplats­
omkostnader (APO) 1 000 m2 110 150 200 152 18 152 000 18 000 324
Korr. för löneläge 1 500 tim -3 0 8 1 2 1 500 3 000 9
740 100 6 527 • 106
Beräkningarna visas i ovanstående tablå. Ur den framräknade variansenp
för kal kyl summan ,2((Tk)> beräknas kal kyl summans standardavvikelse som 
\J 6527' * 103 = 80789.
Som tidigare nämnts, är det 95% sannolikhet att kal kyl summan hamnar 
inom - 1,96 x k , alltså 740 tkr - 158 tkr.
Som framgår av beräkningstablån, bidrar kalkylposten "stomme etc" med 
en stor del av kalkylsummans totala varians. För att minska den totala 
variansen brytes denna kal kyl post ned i mindre bitar, enligt nedanstående 
beräkningstablå.
Kostnad kr/Enhet Datats Kal kyl postens
BYGGDEL Mängd Enhet L T H mD mK O'k
(°*)2
P1intar 32 st 500 700 1000 720 100 23 040 3 200
10 • 106
Sockel balk 132 130 160 220 166 18 21 912 2 376 6
Stomme 1 000 m2 100 120 150 122
___
10 122 000
166 952
10 000 100
116 • 106
O
Om kalkylpostens värden, mk respektive (<Tk) , i den övre tablån byts 
ut mot motsvarande värden från den undre beräkningstablån, fås kalkyl-
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summan till 742 tkr - 82 tkr med 95% sannolikhet.
Det bör påpekas att förutsättningarna i avsnitt 8.2 angående normal fördel ad 
kal kyl summa troligen inte är uppfyllda , p.g.a. det ringa antalet kal kyl - 
poster.
I detta fall har man alltså, genom att detaljstudera en kalkylpost, kunnat 
minska spridningsintervallet till hälften. Om ytterligare förbättringar 
önskas, kan flera kalkylposter brytas ned.
I avsnitt 12.4 visas den fullständiga kalkylen på det i denna rapport 
studerade pilotprojektet. Denna kalkyl har utförts enligt den i detta 
kapitel angivna metodiken. Någon nedbrytning av kalkylposterna för att 
uppnå bättre kal kyl säkerhet har emellertid inte gjorts.
8.5 Sammanfattning
Den i detta kapitel beskrivna metoden för hänsynstagande till kal kyl- 
säkerhet har följande fördelar:
• De ingående datas variation behöver inte detaljstuderas. Det räcker 
med en "kvalificerad gissning" av datats lägsta, troligaste och högsta 
värden.
• Metoden innebär att kal kyl säkerheten kan vägas mot arbetsinsatsen.
Om hög kal kyl säkerhet önskas kan de ingående kal kyl posterna med högt 
bidrag till den totala osäkerheten detaljstuderas. Poster med litet 
bidrag till den totala osäkerheten lämnas därhän efter den första 
iterationen.
• Metoden kan användas oberoende av kalkyltidpunkt. Principerna är 
samma oberoende om kalkylen är en programkalkyl eller produktions­
kal kyl .
Följande tveksamheter kan påpekas:
• Skattningen av de ingående posternas osäkerhet kan slå fel.
• Frågan om korrelation mellan kalkylposter är inte helt klarlagd.
För närvarande finns emellertid ingen metod, som på ett säkrare 
sätt förklarar detta fenomen.
9.
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KOSTNADSREDOVISNING I BYGGPROJEKT - PROJEKTBUDGET OCH KALKYL-
SAMMANSTÄLLNING
9.1 AIImänt
Ett viktigt mål för detta projekt är att föreslå lämpliga blanketter 
och rutiner för redovisning av byggprojektets ekonomiska konsekvenser. 
Problemet med kostnadsinformation på en mera övergripande nivå studeras 
av projektet "Regler för kostnadsinformation".
De intressenter som kan ställa krav på kostnadsredovisningen under 
produktbestämningsprocessen är följande:
• byggherren/byggherrens projektledning
• projektorer
• kalkylatorer
De två sistnämnda kan ibland vara samma person.
I figur 9.1 åskådliggörs de föreslagna "redovisningsnivåerna" i ett 
byggprojekt (rutorna med tjocka ramar). De tre nivåerna är projekt­
budget, kal kyl sammanställ ning och anläggningsdelskal kyl. Detta pro­
jekt arbetar i huvudsak med att utreda möjligheterna att kalkylera 
med sammansatta data, s.k. anläggningsdelskalkyler. Detta utesluter 
emellertid inte att kalkyleringen under produktbestämningen utföres 
med annan metodik, t.ex. referenskalkyl eller produktionskal kyl.
Detta faktum finns åskådliggjort i figuren.
I figur 9.1 finns även åskådliggjort att byggherren och projektör/kal- 
kylator har skilda krav på kostnadsredovisningen. Byggherrens primära 
krav uppfattas inom detta projekt vara att på ett enkelt sätt få 
en uppfattning av hel a projektets ekonomi, utan att därför gå allt­
för långt i varje detalj. Projektören/kal kylatorn, däremot, måste 
inom sitt ansvarsområde få en detaljerad ekonomisk bild.
För att kunna utforma dessa tre redovisningsblanketter måste det 
finnas principer för kostnadsindelning på olika nivåer. I bilaga 
redovisar detta projekt en^ tänkbar indelning. En något annorlunda 
indelning visas i projektet "Regler för kostnadsinformation".
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Kostnader sorteras efter tre helt skilda och oberoende principer:
• Resurser
• Aktiviteter
• Produkter (resultat)
Sambandet mellan dessa kan åskådliggöras i ett exempel:
Verksamheten, som ska bedrivas i en byggnad ställer
funktionskrav. Dessa funktionskrav kan uppfyllas av tekniska lösningar 
eller med andra ord
produkter. Dessa åstadkommes i sin tur genom vissa
aktiviteter (t.ex. väggmontage). Dessa aktiviteter kräver
resurser, t.ex. material, arbete och hjälpmedel.
En förklaring av skillnaden mellan Aktivitet och Produkt kan vara på 
sin plats. Om man ser på aktiviteten Luftbehandlingsinstallation och 
jämför med produkten Luftbehandlingsanläggning märkes följande 
skillnader: Aktiviteten omfattar i princip bara kostnaderna för 
venti1ationsentreprenaden, d.v.s. fläktar, trummor, spjäll etc.
I luftbehandlingsanläggningen ingår dessutom kostnader för administ­
ration och projektering, bygg-och el-arbeten i den mån dessa olika 
arbeten påverkas av vald luftbehandlingsinstallation.
Den föreslagna indelningen enligt bilaga X har följande sortering:
4. Byggande (aktivitet)
43. Husanläggning (produkt)
431. Husanläggning bygg (produkt)
4311. Rå byggnad (produkt)
43111. Grundkonstruktioner (produkt)
Denna sortering innebär att i produkten husanläggning inte medräknas 
kostnader för projektering etc, eftersom en sådan konsekvent produkt­
indelning skulle medföra stora praktiska problem.
För en mera detaljerad indelning av VVS-och el-anläggningarna hänvisas 
till respektive rapport.
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I de kommande avsnitten i detta kapitel kommer de olika redovis- 
ningsnivåerna att förklaras var för sig, med början vid anläggnings- 
delskal kyl ens sammanställning. Varje redovisningsnivå har en speciell 
blankett, som samtidigt fungerar som redovisning och checklista.
I detta kapitel kommer inte att beröras utseende av grunddata eller 
hur en eventuell sammansättning av grunddata ska utföras. Detta 
beskrives i kapitel 10. Den här föreslagna redovisningen innebär 
full valfrihet beträffande kalkylmetod. I samtliga blanketter har 
däremot två kolumner, för standardavvikelse och varians, angetts.
Detta ger möjlighet âtt ta hänsyn till kal kyl säkerhet med metod enl.kap. 8.
9.2 Sammanställning av anläggningsdelskalkyl
Denna redovisningsnivå är främst avsedd för respektive fackkalky- 
lators/projektörs behov. Dessa behov uppfattas i denna rapport vara:
• Indelningen ska överensstämma med beslutsfattandet inom varje 
projektors ansvarsområde. Detta innebär att kostnaderna bör vara 
relaterade till de delar av byggnaden på vilka funktionskrav 
ställs. På byggsidan innebär detta alltså en uppdelning i bygg- 
delar, t.ex. väggar och bjälklag.
• Sammanställningen bör gå att använda som budget för upphandlingar 
av de olika entreprenaderna.
• Indelningen bör i sina huvuddrag överensstämma med den indelning 
som användes i Referenskalkylen, för att underlätta en eventuell 
övergång mellan dessa två kalkylmetoder.
I bilaga II visas den föreslagna utformningen av blanketten "samman­
ställning anläggningsdelskalkyl". Indelningen överensstämmer helt 
med de i bilaga I angivna principerna.
Som framgår av bilagan är kostnaderna på denna nivå produktsorterade. 
Denna sortering innebär att kostnaderna för funktionellt avgränsade 
huvudbyggdelar ska hållas samman, oavsett vem som utför arbetet.
I figur 9.2 illustreras sorteringen inom post 4311, råbyggnad.
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Fig 9.2 Schematisk indelning av "råbyggnad".
De sammanräknade kostnaderna för posten 431."husanläggning bygg", ska 
så småningom förflyttas upp till nästa redovisningsnivå, kal kyl - 
sammanställningen.
Ett av kraven som ställdes i detta skede var att sammanställningen 
av anläggningsdelskalkylen skulle kunna användas som budget för upp­
hand! ingar. Detta låter sig också göras om vissa korrektioner vidtas.
Produkten"husanläggning bygg" är inte helt jämförbar med kostnaden 
för byggentreprenaden, utan måste korrigeras med en post för tvär­
fackliga arbeten. Begreppet kan illustreras med följande exempel:
• Vid plana industritak är det ofta nödvändigt att ha invändig tak- 
avvattning. Rören för denna takavvattning monteras oftast av 
VS-entreprenören. Rören har emellertid orsakats av takutform­
ningen och bör alltså logiskt sett belasta produkten yttertak, 
även om inte arbetet som sådant utförts av byggnadsentreprenören.
För att återvända till bilaga ii , är alltså de"utgående tvärfackliga 
arbetena" sådana arbeten som utföres av byggnadsentreprenören som 
"tjänst" åt andra anläggningar. Dessa kostnader förflyttas även de 
till blanketten kalkylsammanställning.
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Vad beträffar posterna"arbetsplatsomkostnader" och "entreprenörsarvode" 
kan sägas, att dessa kan beräknas separat el 1 er ingå i sammansatta 
data på byggdelsnivå.
Kal kyl processen för en systemhandlingskalkyl kan se ut på följande 
sätt:
• Varje fackkal kylator/projektör beräknar mängder och beräknar 
den "egna" anläggningens kostnad.
• Han mängdberäknar och prissätter "tvärfackliga arbeten" (bygg för VVS 
etc.) och meddelar dessa kostnader till vederbörande andra facks 
kalkylatorer. Dessa kostnader förs sedan av respektive kalkylator in 
under aktuell anläggning i kalkylsammanstäl1ningsblanketten.
• Från blanketten "sammanställning anläggningsdelskal kyl" kan nu 
respektive entreprenadkostnad beräknas, genom att addera utgående 
tvärfackliga arbeten till kostnaden för respektive anläggning.
• Reserverade belopp och index beräknas av respektive fackkalkylator 
och föres sedan in i projektbudgeten, punkt 8 och 9.
9.3 Kal kylsammanställning
Kalkylsammanställningen är en måhända onödig blankett, vars enda 
egentliga syfte är att sammanföra de olika anläggningarna under 
mark respektive hus på ett och samma ställe. Den viktigaste skill­
naden mot"sammanställning anläggningsdelskalkyl" är att de poster 
som i den förra blanketten angavs som"utgående tvärfackliga arbeten" 
nu har sorterats om och förts in under de anläggningar dessa kostnader 
ska belasta. Under "husanläggning bygg" sker detta i posten 4317, 
"inkommande tvärfackliga arbeten".
Förslaget till "kalkylsammanställning" visas i bilaga 11:5
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9. 4 Projektbudget
Projektbudgeten är utformad uteslutande för byggherrens behov. Dessa 
uppfattas i detta projekt vara följande:
• Redovisningen ska omfatta alla projektets kostnader och samti­
digt kunna fungera som checklista.
t Redovisningen bör vara fast, för att möjliggöra jämförelser mellan 
olika projekt.
• Redovisningen bör så mycket som möjligt överensstämma med besluts­
fattandet i projektet, såväl innehållsmässigt som tidsmässigt.
Utformningen av projektbudgeten visas i bi 1 aga III. Som framgår av 
bilagan indelas projektbudgeten i följande nio bitar:
1. Administration
2. Markanskaffning
3. Projektering
4. Byggande
5. Processanläggning
6. Flyttning, igångkörning
7. Avgifter, skatter
8. Reserverade belopp
9. Index
För att i någon mån öka detaljeringsgraden, utan att därför förlora 
helhetsbilden, redovisas dessa nio poster med ytterligare en underin­
delning (poster med två siffror enligt bi laga III).
Projektbudgetens indelning är i huvudsak aktivitetsorienterad, beroende 
på kravet om överensstämmelse med beslutsfattandet i projektet.
Vissa poster kan förtjäna en kommentar. Post nr. 4, "byggande" indelas 
i delarna schakt och fyllning, markanläggning, husanläggning och om­
byggnad. Schakt och fyllning innefattar samtliga åtgärder som behövs 
för att åstadkomma en terass för mark och hus. Den viktigaste anled­
ningen till att inte mark och hus separeras i detta fall, är att 
det vanligtvis är mycket svårt att urskilja.de båda delarna. Schakt­
massor från grunden kan mycket väl användas till fyllnadsmassor på 
en annan del av tomten. I ett sådant fall är det i princip omöjligt 
att avgöra hur stor del av kostnaden som ska belasta mark resp. hus.
Markanläggningen omfattar all övrig markbehandling, t.ex. beläggningar 
och plantering.
Husanläggningen innebär givetvis ett fullt färdigt hus, inklusive 
installationer. Där inräknas även fyllning under golv på mark, dränering 
och fyllning mot källarväggar. Detta motiveras av att dessa åtgärder 
beror på vald konstruktion i de olika fallen (t.ex behövs ingen drä- 
nerande fyllning mot källarväggen om en vattentät konstruktion väljes).
Ombyggnad, slutligen, redovisas separat eftersom det i många projekt 
pågår ombyggnader parallellt med nybyggnad. Förutsättningarna för en 
ombyggnad skiljer sig också mycket från nybyggnad, vilket kan motivera 
en uppdelning. Uppdelningsprincipen visas schematiskt i fig. 9.3.
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Fig 9.3 Uppdel ningsprinciper inom post 4, "Byggande".
Några andra punkter som förtjänar att kommenteras är "processanläggning" 
och "flyttning, igångkörning". Dessa punkter befinner sig i gränsområdet 
mellan projektets ekonomi och den ordinarie verksamhetens ekonomi. Efter­
som dessa kostnader initieras av projektet, kan det dock vara motiverat 
att redovisa dessa tillsammans med övriga projektkostnader.
Punkten "reserverade belopp",sluti igen, omfattar "garderingar"för kostnads­
förändringar (exklusive index), som uppkommer på grund av förändrade 
förutsättningar, glömska etc.
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10 SAMMANSÄTTNING AV BYGGDELSRIKTKOSTNADER
10.1 Bakgrund
Vid framtagandet av ett kal kyl system med sammansatta data enligt 
de principer som angivits i avsnitt 7, uppstår vissa frågor. De 
viktigaste av dessa är:
• Hur många byggdelar behövs för att kal kyl systemet ska täcka in 
de konstruktioner, som är vanligast förekommande i byggprojekt?
• Hur ska gränsdragningen ske mellan olika byggdelar?
• Efter vilka principer ska de indirekta kostnaderna (APO och EA) 
fördelas på de olika byggde!arna?
10.2 Antal byggdelar och gränsdragningar
TO.2.1 Erforderligt antal byggde!sriktkostnader
Det skulle naturligtvis vara önskvärt att alla tänkbara produkt­
varianter fanns representerade i den byggde!sförteckning, som 
kontinuerligt ska kostnadsbevakas. Detta skulle emellertid inne­
bära orimliga proportioner på den bevakande arbetsinsatsen. En 
viss del av sortimentet måste således lämnas utanför. Nästa fråga 
är hur många "färdiga" konstruktioner som ska finnas representerade. 
Eftersom kombinationsmöjligheterna är oändliga måste begränsningar 
ske även i detta fall. Detta faktum kan belysas med ett exempel:
En yttervägg består av fem olika materialskikt, vilka vardera kan 
ha fyra olika kvaliteter. Antalet möjliga kombinationer blir då
5
4 = 1024. Det finns inga möjligheter att i färdiga konstruktioner 
redovisa alla dessa varianter.
Av detta skäl måste de olika byggdelarnas komponenter redovisas 
för sig och bara ett begränsat antal representativa färdiga konst­
ruktioner medtagas i systemet. Vid behov kan sedan de färdiga 
konstruktionerna varieras med hjälp av data om de enskilda kompo­
nenterna. I framtiden kommer med all säkerhet sådana variationer 
att enkelt kunna analyseras med hjälp av datorer. I föreliggande 
förslag förutsätts emellertid att hanteringen inledningsvis kom­
mer att ske för hand utan direktkommunikation med central dator.
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Den principiella uppläggningen av den s k konstruktionsboken kommer 
att vara sådan att man inom varje "huvudbyggdel" redovisar tänkbara 
komponenter först och därefter ett antal normala, kompletta, konstruk­
tionslösningar, s k konstruktionsexempel (se figur 10.3). Om uppgifter 
om andra kompletta, ej redovisade, konstruktionslösningar önskas, måste 
en manuell addering av ingående komponenter utföras.
Med hjälp av erfaren husbyggnadskonstruktör och markkal kylator har ett 
antal olika tekniska lösningar för de skilda "huvudbyggdelarna" fram- 
tagits. I dessa lösningar har varierade komponenter redovisats. I bilaga 
IV visas en sammanställning av ingående komponenter för olika byggdelar. 
Några konstruktionsexempel visas i bilaga VII. Det måste observeras, 
att vissa av de i bilaga IV redovisade komponenterna i sig själva utgör 
användbara konstruktionsexempel, beroende på att antalet ingående delar 
är litet. Exempel på detta är bl a målning och olika typer av golv­
beläggningar.
Här följer en uppskattning av erforderlig antal komponenter och 
konstruktionsexempel för konstruktionsboken.
"Huvudbyggdel "Antal komponenter Antal konstruktionsexempel
Schakt och fyllning [ ca 450 ca 50
Markanläggning J
Grundkonstruktioner ca 100 ca 15
Ytterväggar mot mark ca 45 ca 10
Ytterväggar ca 200 ca 15
Innerväggar ca 150 ca 15
Bjäl klag ca 135 ca 10
Trappor, hisschakt ca 30
Yttertak ca 170 ca 15
Förti 11 verkad stomme ca 130
Utvändiga huskompletter. ca 10
Beläggningar, beklädnader,
undertak, målning ca 170
Skåpsenheter, bordsen-
heter, rumskomplettering ca 500
Total ca 1.090 ca 130
Angivet antal är således endast uppskattat men torde utgöra ett 
rimligt riktvärde för datamängden. Om så visar sig erforderligt 
för att förenkla användingen av kal kyl systemet kommer antalet 
konstruktionsexempel att ökas.
97
10,2.2 Gränsdragningar mellan olika byggdelar
Vid diskussioner med olika entreprenörskalkylatorer om möjlig­
heterna att kalkylera med sammansatta data har det ofta framförts 
farhågor för att kostnaderna för anslutningar mellan olika bygg­
delar skulle tappas bort. Det är således viktigt att gränserna 
mellan olika byggdelar klarläggs tydligt.
En del av denna gränsdragningsproblematik har redan diskuterats 
i avsnitt 9. Ytterligare kommentarer erfordras emellertid. Sys­
temet med färdiga byggde!spriser bygger ju på att man ska kunna 
mäta stora, lätt identifierbara mängder (typ m2 yttervägg) och 
att priset i sig innehåller erforderliga delmängder (typ 1m reglar, 
antal rostfria kramlor etc). Det som kan komplicera användningen 
av sådana "grova" data är att byggnader sällan utformas med helt 
släta ytor utan öppningar. Ytterväggar innehåller i regel fönster- 
och dörröppningar samt ofta nischer, kontreforter, skärmtak och 
andra avvikelser från den plana ytan. Får man då med alla dessa 
detaljer vid beräkning med byggdelspriser?
En väsentlig del i informationen till systemets abonnenter är 
uppgifter om gällande mätregler. Dessa måste vara utformade så 
att de mesta av ovanstående frågetecken kan rätas ut. Exempelvis 
bör där framgå att ytterväggen mätes netto, dvs att fönster- och 
dörröppningar räknas ifrån. Till denna nettoyta lägges sedan komp­
letterande detaljer såsom fönster och dörrar, skärmtak och last­
kajer. De kompletterande detaljerna (byggdelarna) måste då vara 
fullt kompletta, dvs för fönster måste uppgifterna avse fullt fär­
digt arbete inklusive t ex extra reglar runt öppning, drevning, 
fogmassa, invändiga lister och fönsterbleck. När det gäller av­
vikelser från den plana ytan får man ta hänsyn till detta genom 
att korrigera byggdelens mängd - i bland den totala mängden och 
i bland den i riktkostnaden ingående delmängden (receptet).
En annan viktig gränsdragningsfråga är den som uppstår vid "kolli­
sioner" inom samma byggdel. T.ex. kommer el-entreprenören att ta 
hål i mellanväggar för rör och dosor. Dessa håltagningar bör redo­
visas som ett data i"kal kyl system för projektörer-el", och alltså 
inte räknas in i byggdelsdata. Den generella regeln vid kollisioner 
av detta slag är, att det fack som utför arbetet även ska redovisa 
kostnaden i respektive kal kyl system.
7 - J9
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10.3 Arbetsplatsomkostnader 
10.3.1 AI 1 män t
Som framgår av avsnitt 7 har det ansetts värdefullt att ett kal kyl­
system, som tillhandahåller byggdelsriktkostnader för projektorer, 
lämnar möjlighet att kalkylera med fördelade arbetsplatsomkostna­
der. Detta ställningstagande har följande orsaker:
• APO tillhör de kostnadsposter i en kalkyl som är svårast att upp­
skatta för en icke kalkylspecialist. En av ambitionerna med det 
föreslagna kal kyl systemet är att alla fackmän ska kunna göra en 
kalkyl med acceptabel noggrannhet och med inte alltför stor arbets 
insats, om inte objektet är av exceptionell natur. En mycket värde 
full förenkling jämfört med en traditionell (entreprenörs-)kalkyl 
är en fördelning av APO.
• Vid val mellan olika utförandealternativ måste alla konsekvenser 
beaktas, alltså även sådana som berör olika alternativs behov
av maskiner, ställningar etc.
Det finns ingen vedertagen, exakt definition av APO. En definition i 
anslutning till fig 5.2.1 i R 26:1977 skulle kunna vara:
• APO är den del av arbetsplatsens självkostnad som inte utgöres av 
direkt arbete, direkt material eller UE, vilka är direkt 
hänförbara till olika byggde!ar.
Det finns ingen vedertagen, exakt definition av APO. En definition i 
anslutning till fig 5.2.1 i R 26:1977 skulle kunna vara:
• APO är den del av arbetsplatsens självkostnad som inte utgöres av 
direkt arbete, direkt material eller UE, vilka är direkt hänför­
bara till olika byggdelar.
Arbetsplatsens omkostnader (APO) kan uppdelas i fölande huvudgrupper:
• Maskinella hjälpmedel och ställningar
• Bodar
• Arbetsledning
• Tillfälliga anordningar och installationer
• Förbrukning av vatten, el och olja
• Transporter, renhållning.
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I vissa företag omfattar APO även följande poster: 
t Ej prissatta material 
t Sociala kostnader för arbetskraft
• Vissa arbetskraftskostnader beroende på lagstiftning eller avtal, 
t.ex. tid för fackligt förtroendemannauppdrag, skyddsarbete etc.
• Håltagning, efterlagning för VVS och el, bygg-PM etc.
Sorteringen av APO-posterna varierar från företag till företag, 
men följer vanligen en aktivitetsfacett.
direkt arbete direkt material 
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Figur 10.1
Arbetsplats­
omkostnader, 
hörande till byqq- 
entr., men orsakade 
av andra anlägg­
ningar (el, VVS)
Som framgår av figur 10.1 består husanläggning bygg av följande 
komponenter:
• Direkt material
• Direkt arbete
• Specialentreprenader, hörande till husanläggning bygg, t.ex. plåt, 
målning, glas, metallpartier, papp etc. Även "traditionella" bygg­
nadsarbeten utföres ibland av underentreprenörer.
• Arbetsplatsomkostnader
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Dessutom förekommer i byggnad sentreprenaden vissa APO, som inte 
hör till husanläggning-bygg, t.ex. tjänster åt andra anläggningar 
(entreprenörer) som VVS och el.
De flesta APO-poster är indirekta kostnader, eftersom de inte går att 
hänföra till en byggdel (kostnadsbärare). Om sådana indirekta kostnader 
ska fördelas på flera kostnadsbärare, måste dettaste efter vissa mer 
eller mindre sofistikerade principer. Inom fast industri med blandad 
tillverkning är det vanligt i kal kyl sammanhang att fördela indirekta 
ksotnader med procentpåslag. Detta innebär givetvis en felkälla, 
eftersom risken finns att de indirekta kostnaderna över-eller under- 
absorberas, men accepteras i brist på bättre lösningar.
Samma förhållande gäller vid fördelningen av APO. En rutinerad kalkyla­
tor är troligtvis oftast intresserad av att göra en egen bedömning av 
APO, på grundval av sina egna kunskaper, erfarenheter och oftast högt 
ställda krav på kalkylnoggrannhet. En mindre rutinerad kalkylator, 
däremot, har oftast kalkylerandet som en bisyssla till sina huvudsak­
liga arbetsuppgifter, vanligen olika typer av projekteringsarbete.
En sådan kalkylator har mindre tid att ägna åt en kalkyl, samtidigt 
som han har mindre kalkyleringserfarenhet. Naturligen bör en sådan 
kalkylator vara nöjd med den snabbare kalkylering men den sämre kalkyl­
noggrannhet, som en fördelning av APO innebär.
Forskargruppen är alltså helt medveten om att en fördelning av APO 
innebär en prioritering av bekvämlighet och snabbhet på bekostnad av 
kal kyl noggrannhet.
Några generella slutsatser kan inte dras om inverkan på kalkylnoggrann- 
heten av en fördelning av APO. I avsnitt 12.4 visas skillnaden mellan 
en kalkyl med separat APO-beräkning och samma kalkyl med fördelade APO.
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10.3.2 Indelning av APO
Den föreslagna indelningen av APO redovisas i bilaga V. vid för­
delningen av APO är det lämpligt att antalet poster minskas genom 
en lämplig gruppering. Denna gruppering föreslås bli följande: maskiner, 
bodar + förråd, arbetsledning och övriga APO.
De utgångspunkter som ligger till grund för denna indelning är 
följande:
1. Antalet APO-poster.vid fördelningen bör vara få.
1. Poster, vars inflytande på totala APO är stort, bör fördelas separat.
3. Vissa APO-poster är att betrakta som direkta, d.v.s. de orsakas i 
huvudsak av en byggdel. Någon fördelning blir alltså inte aktuell 
i detta fall. Sådana poster bör alltså redovisas separat.
4. Poster, som i dag vanligtvis räknas till APO men som logiskt sett 
inte bör höra dit, bör sorteras bort.
5. Vissa APO-poster är tjänster åt installationsanläggningarna (VVS och 
el). Eftersom APO ska fördelas på byggdelar måste dessa tjänster 
sorteras bort och redovisas separat.
Den valda indelningen motiveras på följande sätt (beteckningar enligt 
bilaga VI) :
P9§t_nr_l2_stäIlningar.
Denna typ av APO kan betraktas som en direkt kostnad, eftersom ställ­
ningar ofta kan påföras aktuell byggdel (fasad, undertak, ev. inner­
vägg).
Ställningskostnaden behöver alltså inte fördelas utan kan redovisas 
som en direkt kostnad. I de angivna riktkostnadsdata enligt bilaga 
redovisas ställningar under rubriken HM (hjälpmaterial). Ställ­
ningar som BE tillhandahåller åt installationsentreprenörer, redo­
visas under APO-post nr. 14.
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P2§î_Dr.2>.bearbetningsmaskiner
Denna post innehåller bl.a. följande maskiner:
• vaacumutrustning
• murbruksblandare
• vibratorutrustning, betongficka.
Vaacumutrustningen kan direkt föras på de golv, som ska utföras 
vacuumsli pade, medan murbruksblandaren direkt kan påföras murade 
väggar. Vibratorutrustning och betongficka måste fördelas mellan 
alla de byggdelar som innehåller platsgjuten betong.
I huvudsak uppfyller alltså denna post kriterium 3, och borde alltså 
redovisas separat. På grund av att den är relativt obetydlig till stor­
leken, väljes att redovisa posten tillsammans med APO-post nr 3, 
fördelade maskiner.
Post_nr_3,_fördel§de_maskiner
Denna post innehåller samtliga maskiner för vertikala transporter, d.v.s. 
kranar och hissar. Dessutom ingår traktorer, som anvåndes för smärre 
lyft och horisontella transporter. I posten ingår även kostnader 
för montering och demontering, service etc.
Dessa maskiner används i de flesta av"råbyggnadens"aktiviteter men 
även i viss mån för inredningsaktiviteter. I den mån att special­
entreprenör används för "råbyggnadens" aktiviteter, t.ex. förtillverkad 
stomme, fasadelement etc., ger detta inte upphov till maskinbehov, 
eftersom entreprenader av sådan typ även innefattar montering.
Eftersom maskinerna "användes" av så många byggdelar, måste de därför 
fördelas. Enligt R 26:1977, bilaga 9.5, kan kostnaderna för maskiner, 
hissar och traktorer uppgå till 20 % av totala APO. Detta kan motivera 
att denna post redovisas och fördelas separat.
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P2§t_nr_4,_bodar_och_gost_nr_5,_förråd.
Dessa sammanslagna poster omfattar de flesta kostnader som uppkommer 
p.g.a. bodar och förråd, alltså förutom hyror även montering och städ­
ning. Förrådskostnaden belastas även med ev. förekommande förråds- 
man.
Orsaken till sammanslagningen är dels det nära släktskapet och dels 
den sammanslagna postens storlek. Enligt R 26:1977 uppgår denna post 
till ca 10% av totala APO.
Po§î_!]E.6 >_§!Tbetsl edni ng.
Denna post är den i särklass största enskilda APO-posten, enligt 
R 26:1977 är den ca 40% av totala APO. Den uppfyller alltså kriterium 
2 med god marginal.
Post_nr_7_-_13.
Dessa poster är var för sig inte speciellt stora, men blir tillsammans 
en post av stor betydelse. Orsaken att slå dem samman motiveras av 
önskan att minska antalet APO-postér som fördelas.
P2§î_DE-H2-ïjânster_àt_SE_[UE}.
Det i denna rapport föreslagna kal kyl systemet ska tillhandahålla 
riktkostnader för byggdelar (produkter). Dessa riktkostnader ska 
omfatta direkta och indirekta kostnader, som orsakas av produkten 
bygganläggning.
I en kalkyl beräknas ofta kostnader för en viss entreprenad (t.ex. 
byggnadsentreprenaden). I byggnadsentreprenaden ingår ofta kostnader 
som inte är orsakade av bygganläggningen, t.ex. arbeten som utföres 
åt andra anläggningar. Dessa kostnader är ofta av typen APO. Det är 
inte rimligt att dessa kostnader ska fördelas på byggdelar, utan de 
bör särskiljas och behandlas separat.
Denna behandling beskrives mera detaljerat i avsnitt 10.3.4 men innebär 
i korthet att t.ex. byggkalkyl atorn identifierar och beräknar kostnaden 
för dessa tjänster som sedan, av t.ex. VVS-kalkyl atorn, behandlas så 
att de belastar VVS-anläggningen.
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P9§î_Qr_15,_goster_som_i_dag_behandlas_som_APO_men_som_fgresl âs 
bëhêOîîlâ-LSQÜLdlrelSt3 kostnader.
Dessa poster finns i dag ofta med i APO-beräkningar. För att ytterligare 
reducera antalet APO-poster, kan dessa behandlas på följande sätt:
• Posten "ej prissatt material" kan påföras direkt material som ett 
procentpåslag.
• Posterna "1agbassyssla", "facklig förtroendeman" och "skyddsarbete" 
kan påföras timlönekostnaden som ett procentpåslag.
• Posten "slutstädning" kan finnas som ett riktkostnadsdata i kal kyl­
systemet och behandas på samma sätt som andra direkta kostnadsdata.
Sammanfattningsvis kan alltså sägas:
• Ställningar behandlas som en direkt kostnad och påföres aktuell 
byggdel utan fördelning.
• APO, som fördelas, fördelas ut på de olika byggdelarna i fyra poster, 
som är:
- Bearbetniftgsmaskiner ; + kranar, hissar etc.
- Bodar och förråd
- Arbetsledning
- övrigt
• Vissa kostnader, som vanligen behandlas som APO, föreslås bli be­
handlade på annat sätt.
De APO, som blir föremål för fördelning, berörs närmare i avsnitt 10.3.3 
Där diskuteras bl.a. efter vilka parametrar fördelningen ska ske.
10.3.3 Fördelning av APO
10.3.3.1 Undersökning för bestämning av de olika APO-posternas storlek 
och fördelning
I arbetet med att hitta godtagbara fördelningsprinciper för APO ut­
fördes en begränsad undersökning. Syftet med denna undersökning var 
följande:
• Att försöka bestämma storleken av de olika APO-posterna
• Att med hjälp av de uppföljda värdena försöka hitta lämpliga 
fördelningsparametrar för de olika posterna.
Undersökningen utfördes genom att samla in APO-beräkningar till sju 
kalkylerade objekt från två rikstäckande entreprenadföretag. En kort 
karaktäristik av objekten visas i bilaga VI.
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De insamlade APO-data sorterades sedan efter de principer som 
diskuterats i avsnitt 103.2. Denna sortering visas i bilaga V.
En undersökning av denna typ har vissa osäkerheter. De viktigaste 
är följande:
• APO har inte, i motsats till t.ex. arbetstidsåtgång, blivit 
föremål för större uppföljningar. Detta innebär att de APO- 
data, som kalkylatorer använder, kan vara mindre väl belagda 
än arbetstidsdata.
• Olika kalkylatorer (även inom samma företag) kan lägga olika 
betydelse på samma APO-post. Exempel på detta hittades i under­
sökningen.
• APO-kalkylering kan under vissa förhållanden vara ett uttryck 
för riskbenägenhet. I en pressad anbudssituation kanske vissa 
APO-poster räknas "snålt" (speciellt inom gruppen 7-13).
• Inom vissa regioner blir APO förhållandevis stora, beroende 
på bl.a. klimat, risk för stölder och vandalisering, tradition 
etc.
Dessa felkällor innebar att försöken att hitta lämpliga parametrar 
för fördelningen av APO försvårades. Resultaten var inte helt en­
tydiga och i vissa fall fick fördelningen ske med hjälp av logiskt 
resonemang.
I avsnitt 8.4 beskrivs en metod för att ta hänsyn till kalkylosäkerhet, 
s.k. succesiv kalkylation. Denna metod innebär i korthet att man 
skattar varje kalkylpost med tre värden, lägsta, högsta och tro­
ligaste. Med hjälp av dessa tre värden beräknas sedan kal kyl postens 
väntevärde och varians, sem rätt behandlade kan ge en uppfattning 
om osäkerheten i kalkylen.
Denna princip kommer även att användas vid APO-fördelningen. De fyra 
APO-posterna,som användes vid fördelningen, kommer alltså att anges 
med tre värden. För att uppskatta detta intervall, lägsta-troligaste- 
högsta, har undersökningen, trots de ovan nämnda felkällorna, varit 
till stor hjälp.
Hur sammansättningen av ett byggdelsdata i praktiken går till, visas 
i avsnitt 10.4.
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10.3.3.2 Ställningar
Ställningar kan alltså betraktas som en direkt kostnad, eftersom de 
orsakas av väldefinierade byggdelar och direkt kan påföras dessa.
Följande fall är de vanligaste:
Kostnad, kr/m2
byggde!
Typ av ställning Byggdel Lägsta Troligaste Högsta
Utv. fasadställ- 
ning
Utsida ytter­
vägg vid 
vissa ytter- 
väggstyper
18 23 35
Bockar och plank insida ytter­
väggar, inner­
väggar.
12 14 18
Inv. rullställning Undertak 3 5 9
Tabell 10.0
De i tabell 10.0 angivna värdena kunde inte identifieras från de 
insamlade APO-kalkylerna, utan fick i stället uppskattas av forskar­
gruppen.
Vid sammansättningen av de olika byggdelsriktkostnaderna får hänsyn 
tas till behovet av ställningar vid olika typer av ytterväggar, inner­
väggar och undertak, och vid normala produktionsmetoder. Vid användandet 
av byggdelsriktkostnaderna måste viss eftertanke användas, speciellt 
vid ovanligare konstruktioner. Ett exempel: En fasad av betongelement 
är på toppen beklädd med ett plåtband. I byggdelsriktkostnaderna är 
ställningskostnader inte angivna för betongelementen men väl för plåt­
väggen. I detta fall måste emellertid hela väggen kläs in med ställ­
ning (alternativt hydraulplattform) för att plåtbandet ska kunna 
sättas på plats. Detta faktum måste vara känt för kalkylatorn, efter­
som han eljest underdimensionerar ställningskostnaderna.
Detta lär oss att ett kalkylsystem, hur sofistikerat som helst, inte 
kan ersätta det sunda förnuftet.
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10.3.3.3 Bearbetningsmaskiner + fördelade maskinkostnader 
l§§rb§tningsmaskiner
Denna typ av maskiner kan relativt enkelt hänföras till ett 
begränsat antal byggdelar. De maskiner och kostnader som är 
aktuella är följande:
• Betongbearbetningsmaskiner, som vibratorstavar, omformare 
och betongficka.
LÄGSTA: 1 kr/m3 betong
TROLIGASTE: 2 
HÜGSTA: 4
• Vaacuumutrustning, för betonggolv.
LÄGSTA: 1 kr/m2 vacuumslipat betonggolv
TROLIGASTE: 2 
HÖGSTA: 4
• Maskiner, som användes vid murningsarbeten, t.ex. blandare, 
ficka för torrbruk etc.
LÄGSTA: 0:50 kr/m2 murad halvstensmur
TROLIGASTE: 1 
HÖGSTA: 2
Dessa värden kunde inte utläsas av undersökningen, utan värdena upp­
skattades av forskargruppen med hjälp av kalkylatorer på entreprenad­
företag.
Vid sammansättningen av byggdelsriktkostnaderna beaktas dessa värden 
för byggdelar med sådana ingående aktiviteter, som kräver utrustning 
enligt ovan.
?2Ld§lade_maskiner
Vid starten av denna undersökning var en av ambitionerna att försöka 
finna maskinbehovet hos de byggdelar, som utnyttjar maskiner av detta 
slag. Det visade sig snart, att denna målsättning var mycket svår 
att uppnå. De byggdelar, som initierar behov av dessa maskiner är 
främst de inom posten "råbyggnad", se avsnitt 9.2, och i viss mån 
byggdelar under posten "inredning". Orsakerna till varför det är 
svårt att urskilja de enskilda byggdelarnas "konsumtion" av maskin­
kostnader är följande:
• Kranar, hissar och traktorer kan kombineras på många sätt, be­
roende på byggnadens utformning, driftsplaneringen, etc.
• Beroende på detta kan, inom olika byggnadsobjekt, samma byggdel 
belastas med helt olika maskinkostnader.
Arbetet inriktades därför på att finna något genomsnittligt värde 
på maskinkostnaderna, med hjälp av uppföljningsobjektens data.
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Den första frågan som inställer sig, är vilken fördelningsbas som ska 
användas. Som framgår av figur 10.1 är det inte alla aktiviteter/ 
produkter, som ger upphov till maskinkostnader. I figur 10.2 är 
dessa överstreckade.
specialentre­
prenader, inom
direkt arbete direkt material husanl.-bygg
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En lämplig påläggsbas är alltså byggnadsentreprenörens direkta arbete 
och direkta material.
För varje uppföljningsobjekt beräknades alltså summan av direkt arbete 
och direkt material, och jämfördes med de beräknade maskinkostnaderna, 
post 3 enligt bilaga VI. Resultatet redovisas i tabell 10.1
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Objekt 1 2 3 4 5 6 7
Direkt arbete (tkr) 690 4664 409 320 792 1080 3896
Direkt material (tkr) 1160 6751 878 344 3436 3388 8504
SUMMA (tkr) 1850 1141:5 1287 664 4228 4468 12400
SUMMA post 3, maskiner 85 437 63 27 194 79 126
Relation, post 3/(dA+
+ dM) 5% 4% 5% 4% 5% 2% 1%
Tabell 10.1.
En motsvarande beräkning kan göras för de i R 26:1977 utförda 
uppföljningarna av entreprenörers anbudskal kyler. Genom att 
kombinera bilaga 9.5 och figur 5.3.6-10 får man motsvarande 
relation, enligt tabell 10.2.
Objpkt I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11
Relation 4% 6% 6% 9% 8% 1% 3% 13% 3% 1% 8%
Objekt I 12 I 13 KF 1 KF 2 KF 3 BD 1 BD 2 B 1 B 2
Relation 6% 7% 3% 7% 8% 2% 3% 5% 8%
Tabell 10.2
Det procentuella påslaget,på summan av direkt arbete och direkt material, 
blir alltså allt mellan 1% och 13%. De båda extremvärdena är industri­
objekt, som på grund av sin extremt höga andel underentreprenader 
kan ge extrema resultat. Om de högsta och lägsta värdena undantas, 
ligger tyngdpunkten mellan 3 % och 8 %. Med stöd av detta, antages 
maskinkostnaderna enligt följande:
LÄGSTA: 1 % påslag på summan av direkt arbete och direkt material
TROLIGASTE: 5 %
HÖGSTA: 13 %
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103.3.4 Bodar och förråd
Bodar och förråd tillhör de APO-poster som inte kan hänföras till en 
byggdel. Kostnaderna för dessa måste alltså fördelas på samtliga bygg- 
delar. Eftersom posten bodar, i alla fall sedan bodar åt installa- 
tionsentreprenörerna exkluderats och inräknats under post nr 14, 
borde vara ganska proportionell mot antalet timmar direkt arbete, 
användes denna parameter för fördelning på de olika byggdelarna.
Vad beträffar posten förråd är samma parameter inte lika självklar, 
men i brist på bättre användes även parametern direkt arbete för 
fördelning av denna post.
De värden, som undersökningen kunde bidra med, får tas med en viss 
reservation. Det var svårt att separera egna bodar och förråd från 
de som tillhandahölls åt installationsentreprenörer. Dessutom hade 
på tre av de uppföljda objekten inte separerats mellan bodar och 
förråd.
ÜYEiLBê^sonal bodar.
P.g.a de nya normerna för bodstandard ska en bod på 25 m2 delas av 
högst 8 personer. Vid maximalt utnyttjande ska alltså varje person 
ha ca 3 m2 till sitt förfogande. Eftersom inte alltid bodarna ut­
nyttjas maximalt, torde varje person troligen ha 4 m2 till sitt 
förfogande och i sämsta (eller bästa) fall ha 6 m2 till sitt för­
fogande .
En modern 25 m2 bod kostar ca 25 kr/byggdag att hyra. Kostnaden per 
m2 och dag blir alltså 1 kr. Eftersom bodkostnaden skulle fördelas 
efter parametern direkt arbete, måste hänsyn tas till att varje direkt 
arbetstimme motsvaras av viss APO-tid. Enligt undersökningen framgick 
varje direkt arbetad timme motsvaras av ca 0,1 APO-timme. Med hänsyn 
till detta fås att bodarnas hyreskostnader blir följande:
LÄGSTA (3 m2/person): 1/8 x 3 x 1,1 = 0,42 kr/persontimme
TROLIGASTE (4 m2/person): 1/8 x 4 x 1,1 = 0,55
HÖGSTA (6 m2/person): 1/8 x 6x1,1 =0,83
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Hyra kontorsbodar_[även_beställarkontor).
För denna post kunde data från uppföljningsobjekt 1 - 4 användas. 
Kostnaderna har indexuppräknats till augusti 1978.
Objekt Kr/direkt arbetartimme
1 (10.263 x 1.12) / 11.889 = 0,97
2 (18.237 x 1,03) / 73.075 = 0,26
3 ( 5.558 x 1,20) / 8.461 = 0,79
4 ( 2.438 x 1,06) / 5.965 = 0,43
Tabell 10.3
Med utgångspunkt från värdena i tabell 9.2 uppskattas kostnaden för 
kontorsbodar till följande:
LÄGSTA: 0,25 kr/arbetartimme
TR0LIGASTE:0,80
HÖGSTA: 1,40
Hyra_toalettbodar.
P.s.s. som för kontorsbodar kunde data från uppföljningsobjekt 1 - 4 
användas. Kostnaderna har indexuppräknats till augusti 1978.
Objekt Kr/direkt arbetartimme
1 (4.306 x 1,12) / 11.889 = 0,41
2 (6.988 x 1 ,03) / 73.075 = 0,10
3 (1.667 x 1 ,20) / 8.461 = 0,23
4 (1.463 x 1,06) / 5.965 = 0,26
Tabell 10.4
Med utgångspunkt från värdena i tabell 9.3 uppskattas kostnaden för 
toalettbodar till följande:
LÄGSTA: 0,10 kr/arbetartimme
TROLIGASTE: 0,25 
HÖGSTA: 0,50
ypgsättning2_nedtagning_och_städning av_personal-kontors-och toalett­
bodar.
Genom uppföljning av objekten kunde följande lägsta, troligaste och 
högsta värden identifieras vad beträffar uppsättning och nedtagning:
LÄGSTA: 0,05 kr/arbetartimme
TROLIGASTE: 0,25 
HÖGSTA: 0,50
På samma sätt erhölls för städning:
LÄGSTA: 0,30 kr/arbetartimme
TROLIGASTE: 0,60 
HÖGSTA: 0,90
Totgl-kostnad_för_gersonal :kontors:och_toalfttbodar.
Genom sammanställning av de ovan redovisade värdena fås följande 
tabell: ._ _______________ .
Kr/arbetartimme
LÄGSTA TROLIGASTE HÖGSTA
Hyra personal bodar 0,42 0,55 0,83
Hyra kontorsbodar 0,25 0,80 1,40
Hyra toalettbodar 0,10 0,25 0,50
Uppsättning, nedtagning 0,05 0,25 0,50
Städning 0,30 0,60 0,90
Totalt 1.12 2,45 4,13
Tabell 10.5
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För sådana specialentreprenader, t ex målning,plåt etc, som ingår 
i husanläggning-bygg, håller vanligen byggnadentreprenören bod­
plats.Detta faktum måste tas i beaktande genom att belasta de 
riktkostnadsdata, som berör sådana specialentreprenader, med 
bodkostnader.En uppskattning måste då göras av ingående arbetstid 
i dessa riktkostnadsdata.
Förråd.
Förrådshållningen på en arbetsplats kan bestå av följande komponenter 
eller en kombination av dessa.: förrådsbodar (container), platsbyggda 
förråd och verkstäder. Förrådsman kan även förekomma, men då ute­
slutande på mycket stora arbetsplatser. Följande värden erhölls vid 
uppföljningen (förrådsman exkluderad):
LÄGSTA: 0,20 kr/arbetartimme
TROLIGASTE: 0,90 
HÖGSTA: 2,00
0m förrådsman även finns, ökas dessa värden med ca 1 kr/arbetartimme. 
10.3.3.5 Arbetsledning
Denna betydelsefulla post fördelas efter parametern direkt arbetstid. 
Genom att studera uppföljningsobjekten erhölls följande relation mellan 
arbetsledningstimmar och direkta arbetartimmar.
Objekt Arbetsledn. timmar Dir. arbetartimmar Relation
1 3.440 11.889 0,29
2 8.800 73.075 0,12
3 1.440 8.461 0,17
4 1.200 5.335 0,22
5 8.807 12.803 0,69
6 3.520 17.520 0,20
7 15.238 77.030 0,20
Tabell 10.6
Det höga relationstalet för objekt nr. 5 beror på att där även ingår 
tid för inköpare på arbetsplatsen.
En arbetsledare/platschef kostnar alltifrån 7.500 kr/månad till 
14.000 kr/månad, allt inkluderat. Följande tre värden kan alltså 
antagas för arbetsledningskostnaden (vid 150 arbetstimmar/månad):
8 - J9
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LÄGSTA: (0,10 x 7.500)/150 = 5 kr/arbetartimme
TROLIGASTE: (0,20 x 10.000)/150= 13 "
HÖGSTA: (0,35 x 14.000)/150= 33 "
10.3.3.6 övriga APO
Denna post består av punkterna 7 - 13 i bilagaV . Summan av dessa 
beräknades i bilagan.
Dessa poster kan sägas orsakas av hela husanläggning-bygg, och vid 
fördelning är en lämplig fördel ningsbas summan av direkt arbete, 
direkt material och specialentreprenader.
Under arbetets gång har en annan fördelningsparameter kunnat ur­
skiljas. Denna är byggnadsvolymen (BV). Ett användande av denna 
parameter är lämplig när en separat APO-beräkning utföres, men en 
viss förenkling ändå önskas (genom att slå samman posterna 7-13).
I nedanstående tabell 10.7 visas dessa beräkningar. I förekommande 
fall är indexuppräkningen gjord till augusti 1978.
Objekt
Di rekt 
di rekt
arbete+ 
material APO pkt 7-13 Relation BV
APO pkt 7-14 
indexupptr. Kr/m3 BV
1 2.992 tkr 256 tkr 0,09 12.400 m3 269 tkr 22
2 16.343 II 967 “ 0,06 53.600 " 1.043 II 19
3 1.478 II 111 " 0,08 4.900 " 123 II 25
4 1.552 II 102 " 0,07 6.645 " 108 II 16
5 4.440 II 533 " 0,12 14.450 " 560 II 39
6 5.082 II 225 " 0,04 14.730 " 243 II 16
7 13.533 II 745 " 0„06 52.600 11 827 II 16
Tabell 10.7
Vid en fördelning av övriga APO i byggdelsriktkostnader är följande 
påslag lämpliga:
LÄGSTA:
TROLIGASTE:
HÖGSTA:
2% påslag på summan av direkt arbete, direkt material och 
O0/ „ special entreprenader.
16%
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Vid en separat APO-beräkning kan följande värde för posterna 7-14 
användas:
12 kr/m3 BV 
20 “
43
LÄGSTA:
TROLIGASTE:
HÖGSTA:
10.3.4 Sammanfattning
En kort sammanfattning över de redovisade fördelningsprinciperna ska 
ges i detta avsnitt.
Byggdelsdata inom 4311, Råbyggnad, och 4313, Inredning.
Arbeten,_som_utföres_av_byggnadsentreprenören.
• APO-maskiner fördelas ut på byggdelarna, eftersom dessa ger 
upphov till maskinkostnader'. Se avsnitt 10.3.3.3.
• APO-bodar fördelas ut i proportion till ingående arbetstid 
för varje byggdel enligt avsnitt 10.3.3.4.
• APO-arbetsledning behandlas på samma sätt, se avsnitt 10.3.3.5.
• APO-övrigt fördelas ut på byggdelarna, eftersom dessa ger upphov 
till denna typen av kostnader, se avsnitt 10.3.3.6.
Arbeten, som_utfores_åt_byggnadsentregrenören_av_sgecialentreprenör.
• I det färdiga UE-priset ingår oftast även maskinkostnader. APO- 
maskiner behöver alltså inte fördelas ut.
t Det åligger oftast byggnadsentreprenören att hålla bodplatser 
åt sina special entreprenörer. En uppskattning av ingående arbets­
tid för specialentreprenaderna måste alltså göras. APO-bodar 
fördelas sedan ut enligt avsnitt 10.3.3.4.
• I det färdiga UE-priset ingår arbetsledning, varför någon fördelning 
av APO-arbetsledning inte behöver göras.
• APO-övrigt fördelas ut enligt metoden i avsnitt 10.3.3.6.
Byggdelsdata inom 4312, Invändiga ytskikt.
På samma sätt som ovan, beroende på om arbetet utföres av byggnads­
entreprenören eller av specialentreprenör. Denna typen av arbeten 
ger generellt inte upphov till maskinkostnader, varför någon fördel­
ning av APO-maskiner inte är nödvändig.
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10.3.5 Olika sätt att beräkna APO i en kalkyl
Som tidigare nämnts, finns det två principiellt skilda metoder att 
beräkna APO, separat APO-beräkning eller fördelade APO.
§ËBËCÊ£_APQ;b§râkning
Den mest detaljerade APO-beräkningen är den som utföres av entre­
prenörskal kyl atorer på grundval av en tidplan, arbetsplatsdispositions- 
plan och maskinplan, samt mycket detaljerade delposter. Denna detal- 
jeringsgrad är inte realistisk för en kalkylator i projekteringsskedet, 
beroende på tidsbrist och eventuellt inaktuella kunskaper om priser 
etc.
Den separata APO-beräkningen kan emellertid förenklas väsentligt.
I bilaga XI , övre kal kyl blanketten, visas en APO-kalkyl för det 
i kapitel 12 beskrivna pilotprojektet. Denna APO-kalkyl är gjord 
av forskargruppen, med utgångspunkt från medlemmarnas kunskaper,grundad på 
en enkel tidplan och uppskattning av antalet arbetstimmar. Antalet 
poster är också väsentligt reducerat. Denna typ av APO-beräkning 
torde ge en förhållandevis hög noggrannhet till en relativt liten 
arbetsinsats.
För kalkylatorer, som inte anser sig ha tid eller kunskaper att 
tänka igenom en APO-kalkyl på detta sätt, finns ytterligare en 
förenklingsmöjlighet. De i kapitel 10.3.3 , för fördelning fram­
tagna data, kan även användas i en separat APO-beräkning. Vad som 
behövs för att använda dessa data är kostnaden för direkt material 
och arbete, en uppskattning av antalet arbetstimmar och byggnads­
volymen. Denna APO-beräkning visas i bilaga XI, undre kalkylblanketten. 
Precisionen i denna beräkning blir naturligtvis inte speciellt hög, 
men innebär en snabb och enkel väg att kalkylera APO.
Fördelade_APO
Denna metod torde endast vara användbar, om det finns ett väl ut­
vecklat, centralt administrerat.kalkylsystem, eftersom det ju måste 
finnas sammansatta byggdelsdata för att fördela APO på. Att som 
enskild kalkylator, på egna sammansatta data, fördela APO är både 
tidsödande och svårt.
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För APO-beräkning, om något centralt administrerat kal kyl system ej 
finns tillgängligt, rekommenderas någon av de förenklade metoderna 
för separat APO-beräkning.
I systemhandlingskalkyl en på pilotprojektet, som redovisas i kapitel 
12.4, beräknades APO dels med de två förenklade, separata, beräknings­
metoderna och dels med fördelade APO.
10.3.6 En avslutande kommentar
De i detta avsnitt redovisade fördelningsprinciperna för olika typer 
av APO får inte uppfattas som absoluta sanningar utan mer som en 
första ansats. Den redovisade undersökningen är inte tillräckligt 
stor för att kunna ge utgångspunkt för mera vittgående slutsatser.
De grova fördelningsprinciper, som här har angivits, går däremot 
på ett smidigt sätt att kombinera med den metod för beaktande av 
kalkylosäkerhet, som har redovisats i kapitel 8. Hur detta går 
till, visas med ett exempel i avsnitt 10.4.
10.4 Exempel på sammansättning av ett konstruktionsexempel
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Detta avsnitt avser att illustrera efter vilka principer ett konstruk­
tionsexempel sammansättes. Exemplet är en yttervägg, utifrån bestående 
av lockpanel, asfa, 70 min.ull, 48x70 liggande reglar, 120 min.ull, 
48x120 reglar, plast och gips.
Enligt tidigare beskrivning kan lämpliga kalkyldata bestå av två delar, 
konstruktionsbok och riktkostnadslista. Prisinformationen kan även 
distribueras på annat sätt, t ex micro-fiche eller genom direkt­
koppling av abonnenters dataterminaler till en central dataanlägg­
ning (mera om detta i kapitel 11). Sammansättningsprinciperna av 
de enskilda kostnadsdata är emellertid oberoende av vald distribu­
tionsform.
Ett tänkbart utseende av redovisningen i "konstruktionsboken" visas 
i figur 10.3. I "konstruktionsboken" ska redovisas resursåtgång, d.v.s 
material åtgång och arbetstidsåtgång (i förekommande fall även under­
entreprenör, även om allt som kan utföras som eget arbete ska beräknas 
som sådant). Resurserna ska emellertid inte vara prissatta, för att 
konstruktionsboken inte ska behöva revideras vid prisförändringar.
Prisinformationen är uppbyggd utofrån följande två grundläggande 
krav:
o Kostnadsdata ska vara uppbyggda på ett sådant sätt att de anpassas 
till metoden för beaktande av kal kyl säkerhet, som redovisades i 
kapitel 8. Detta innebär, att förutom en trolig riktkostnad, även 
en uppskattning av de lägsta respektive högsta kostnaderna ges. 
o Möjlighet ska ges att kalkylera med såväl separat APO-beräkning 
som fördelade AP0.
Riktprisli stan ska alltså stå till tjänst med den uppskattning 
av de lägsta, troligaste och högsta värdena, som kalkylatorn i 
och för sig kan göra själv, om inte någon kontinuerlig utgivning av 
prisinformation sker.
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YTTERVÄGG 2.
22 lockpanel l
13 asfaboard 1
70 min.ull-skiva 1
48x70 spikläkt, liggande 2,5 
120 min.ul 1-skiva 1
48x120 reglar c600 2,5
Plastfolie i
13 gipsskiva 1
m2
m2
m2
lm
m2
lm
m2
m2
0,45
0,13
0,08
0,13
0,08
0,21
0,03
0,15
1726
Tekniska data:
"K-värde:0,24
I prisboken angivet "troligaste pris" gäller under följande förut­
sättningar:
Arbetsmängd: 1000 m2 
Ej vinterförhållanden
Regelbunden geometri, öppningar av normal omfattning
Figur 10.3
YTTERVÄGG
AP0-M:9
2
A: 79
t
HM: 23 
AP0-BF: 3 AP0-AL:16 AP0-Ö:15 EA:18
T: 184 L: 140 H:240 M:186 <f:20 I 
T : 245 L: 163 H:404 M:260 r:48 j
M = Materialkostnad 
A = Arbetskostnad 
UE = Underentreprenörskostnad 
HM = Kostnad för hjälpmaterial
APO-M = Kostnad för APO, maskiner 
APO-BF = Kostnad för APO, bodar+förråd 
APO-AL = Kostnad för APO,arbetsledning 
APO-Ö = Kostnad för övriga APO 
EA = Entreprenörsarvode
T = Troligaste värde 
L = Lägsta värde 
H = Högsta värde 
M = Medelvärde
Figur 10.4
I figur 10. 4 visas exempel på hur kostnads informationen kan se 
ut i tryckt form (riktkostnadslista).
Det troligaste värdet är angett under de förutsättningar, som anges 
i konstruktionsboken, alltså viss arbetsmängd, regelbunden geometri 
etc. Materialpriserna är i detta fall normala entreprenörspriser.
De lägsta respektive högsta värdena är valda så att sannolikheten 
för att de ska under-respektive överskridas är mycket liten 
(teoretiskt ska den vara ]%, se avsnitt 8.3). Detta innebär att 
de bästa respektive sämsta förhållandena vad beträffar arbetsmängd, 
utseende av byggdelen i fråga, arbetskraftens skicklighet, material­
inköp etc. förutsättes samtidigt. Timlönekostnaden för arbete och 
entreprenörsarvodet hålles emellertid konstanta. Dessa kan varieras, 
geaom att de i den totala kalkylen betraktas som en s.k. generell 
faktor och behandlas enligt avsnitt 8.3.
I tabell 10.8 visas beräkningarna av de tre värdena för den aktuella 
ytterväggstypen. Värden med (x) redovisas i riktkostnadslistan.
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LÄGST TROLIGAST
—
HÖGST MEDEL
STANDARDAV­
VIKELSE ((f)
Direkt lön 52 79 X 105
Direkt material 70 82 X 100
Hjälpmaterial 18 23 X 35
140 x 184 X 240 x 186 x 20
APO-maskiner 1 9 X 31
APO-bodar+förråd 1 3 X 10
APO-arbetsledning 6 16 X 55 Î
APO-övrigt 3 15 X 38 i
151 227 j
Entreprenörs-
arvode (8%) 12 18 X 30
163 x 245 X 404 x 260 x 48
Tabell 10. 8
121
Följande förutsättningar gäller för kostnaderna:
• Kostnadsläge augusti 1978.
• Lönekostnad 62:80 kr/timme, inkl. soc., resor och traktamente. 
Dessutom ingår lönepåslag för lagbassyssla, facklig förtroende­
man och skyddsarbete (APO-post nr 15, enligt bilaga v).
• I materialkostnaderna ingår"ej mätbart småmaterial".
• Entreprenörsarvodet förutsattes vara 8 %
Följande kommentarer kan göras till beräkningarna i tabell 10.
• Hjälpmaterial är i detta fall fasadställning. Kostnader enligt 
avsnitt 10.3.3.2.
• Eftersom denna byggdel ingår i"råbyggnaden", ska maskinkostnader för­
delas enligt avsnitt 10.3.3.3.
• APO-bodar och förråd fördelas enligt avsnitt 10.3.3.4. Någon förråds- 
man förutsättes inte finnas.
• APO-arbetsledning fördelas enligt avsnitt 10.3.3.5.
• APO-övrigt fördelas enligt avsnitt 10.3.3.6
Enligt kapitel £ kan kalkylatorn, om ambition och tid finnes, förbättra 
kal kyl säkerheten genom att bryta ned och detaljstudera sådana kal kyl- 
poster med stort bidrag till den totala kalkylosäkerheten. Data för 
detta tillhandahålles inte i dessa riktkostnadsdata, eftersom sådana 
korrektioner måste innebära kunskaper om objektets specifika förut­
sättningar.
I bilaga VII visas ytterligare ett antal konstruktionsexempel, som 
användes vid kal kyl eringen av pilotprojektet. Motsvarande utdrag ur 
riktkostnadsli stan" visas i bilaga VIII. De ytterligare data, som 
erfordrades för kalkylen, konstruerades på likartat sätt. Det bedöm­
des emellertid vara av mindre intresse att redovisa även dessa.
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Några påpekanden beträffande konstruktionsexempel inom "schakt och 
fyllning" och "markanläggning" är på sin plats:
• I bilaga VII visas ett antal konstruktionsexempel. Dessa konstruk-
tionsexempel innehåller även prisuppgifter, vilket inte överensstämmer 
med redovisningen av övriga data,som ju har prisuppgifter separat 
redovisade. Orsaken till detta avsteg är endast av redigeringstek- 
nisk art.
• De angivna kostnadsdata är inte uppdelade på arbete, material, maskiner, 
etc. Orsaken till detta är att den dominerande kostnadsposten för
de flesta "markdata" är maskinkostnader, inklusive förare och driv­
medel. Eftersom en kostnadspost dominerar på detta sätt, ansågs 
det av mindre intresse att detaljerat redovisa de övriga (små) kost­
nadsposterna. Detta ställningstagande kan revideras vid en eventuell 
fortsatt utveckling av ett kal kyl system av föreslagen typ.
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10.5 Datainsamling
Det kontinuerliga hanterandet av hjälpmedel för kostnadsstyrning 
kan illustreras medmodelleni figur 10:5.
I GRUNDDATA
HANDLEDNING
BLANKETTSYSTEM
TRANSFORMERING DISTRIBUTION
KONSTRUKTIONSBOK
RIKTKOSTNADSBOK 
(Eller andra kalkyl- 
metoder)____________
Figur 10:5. Modell över kontinuerligt hanterande av hjälpmedel för 
kostnadsstyrning.
I systemet ska sålunda ett antal grunddata insamlas, transformeras 
och distribueras till abonnenterna. Data kommer att fördelas på 
systemets olika delar, t ex Handledning (jämför Råd och anvisningar 
i avsnitt 13), Blankettsystem (Budgetuppställningar etc), Konstruk- 
tionsbok och Riktkostnadsbok.
Vilka olika typer av grunddata behöver då insamlas? I princip kan 
grunddata uppdelas i två huvudgrupper:
1. Offentliga och allmängiltiga data, som påverkar systemets delar: 
o Ändringar och tillägg till gällande byggnormer
o Nya tekniska lösningar 
o Nya material
o Ändrade regler för mervärdesskatt 
o Ändrade regler för statliga lån 
etc
2. Normala data som erfordras för kostnadsberäkningar: 
a) Arbete
- tidåtgång
- lönekostnader
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- omkostnader
b) Material
- olika prislistor
- förekommande rabatter
- transportkostnader
c) Special entreprenader (UE)
d) APO (arbetsplatsomkostnader)
e) Entreprenörsarvode (centraladministration, risk och vinst)
I mänga sammanhang under forskningstiden har frågan uppstått: Går 
det att få tag i erforderliga data till det föreslagna kal kyl sys­
temet? Här följer en analys av frågeställningen punkt för punkt 
enligt ovanstående sammanställning.
Ii Offentliga och aljmängiltiga_data
Denna typ av data erbjuder givetvis inga problem att anskaffa, efter­
som de är allmänt tillgängliga.
2_a^_Arbetsdata
Tidåtgång för olika arbetsmoment kan hämtas från: 
o Arbetsdata (Byggförbundet) 
o Produktionsdata (Byggförbundet) 
o Tidunderlag för ackordsprislista
0 Konsulter med erfarenhet från kalkylering inom entreprenadföretag.
Lönekostnader för olika tidpunkter och orter går att få reda på 
genom byggmästareföreningar eller fackförbund.
Omkostnader (arbetsgivareavgifter, sociala avgifter etc) är offi­
ciella siffror.
Ofta framförs uppfattningen att det inte går att beräkna arbetskos- 
naderna, om man inte vet vilken produktionsmetod som ska användas.
1 R26 /1/ påvisas på sidan 187 att metodvalet inte har ett så av­
görande inflytande på arbetskostnadsberäkningen att det har någon 
betydelse för byggherrens krav på kalkylprecision.
2_bl_Materialdata
Materialpriser kan erhållas på flera olika sätt:
o Fabriksprisli stor, som avser direktleveranser från fabrik till 
konsument.
o Lagerprislistor, som avser leverans från återförsäljarens lager, 
o Av branschorganisationer utgivna riktprislistor. 
o Offerter lämnade efter särskild förfrågan, 
o Priser i ramavtal mellan leverantörer och konsumenter ("års- 
avtal").
För det skisserade kal kyl systemet är det endast de tre första 
informationskällorna som kan bli aktuella. Dessa prislistor går 
normalt att få genom beställning hos leverantör eller återförsäl­
jare. Där föreligger inget hinder.
En mycket viktig faktor vid beräkning av materialkostnader är 
gällande rabattsatser för de olika prislistorna. Sådana rabatt­
satser är normalt inte offentliga men de blir ändå relativt lätt 
åtkomliga, eftersom de tillämpas i de flesta byggprojekt. I R22 /2/ 
har insamlats information om gällande rabattsatser. Dessa har i 
det här projektet kontrollerats med representanter för byggvaru- 
leverantörer och befunnits riktiga. Värdena har sammanställts i 
tabellform i figur 10:6.
Material Min. rabatt i % av Max. rabatt i % av
fabriksprisli sta fabriksprisli sta
Mineralul1 8 14
Gipsplattor 17 25
Spånskivor 6 10
Tegel 0 4
Fönster 20 38
Dörrar 5 20
Virke 15 25
Skåpsinredning 10 30
Betong
i
mycket små variationer, 
vid långa avstånd
oftast transportti11 ägg
Armering 0 3
Figur 10:6. Rabattsatser för några viktiga byggnadsmaterial slag.
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Om datainsamlingen/-distributionen hanteras av någon med erfaren­
het från inköpsfrågor inom byggbranschen, kommer det inte att 
bli några större problem med att hitta riktiga värden på material­
priser - i varje fall med tillräcklig precision för byggherrens 
behov av noggrannhet.
När det gäller transportkostnader för material används inom in­
köparekretsar en tumregel som säger att vid nybyggnader på ca 
en miljon kronor eller dyrare, så är 95 i av allt material frakt­
fritt till arbetsplatsen. Det är i regel endast vid extrema gles- 
bygdsfall som några större variationer i transportkostnader blir 
aktuella. Givetvis gäller också regeln att transportkostnaden 
ökar vid mycket små detaljleveranser.
2 c] Specia^entregrenader_(yE)
Som en allmän grundregel för systemet gäller att allting, som är 
möjligt att kalkylera som direkt arbete och material också ska 
beräknas så och inte som special entreprenader. Exempelvis uppförs 
ofta mellanväggar av gips såsom underentreprenad men dessa bör i 
systemet beräknas som rent "byggmästeriarbete".
Prefabricerade betongstommar
Prisdata för betongstommar kan erhållas på två olika nivåer, dels 
på grov nivå med kostnad per kvm totalarea, relaterad till takhöj­
den (jämför R26 /1 /, figur 5.3:19) och dels på mera detaljerad 
nivå med kostnad för balkar med olika spännvidd och pelare med 
olika höjd. Kännetecknande för kostnadsdata för betongstommar är 
ätt de har stor spridning, beroende främst på en ryckig marknad.
Att erhålla riktkostnadsvärden är enligt representanter för pre- 
fabindustrin inga problem. Svårigheten ligger i att bedöma mark­
nadsläget.
Markarbeten
Olika typer av data för markarbeten förekommer i form av kapacitets- 
data (Vägverket och från privata företag) och a-priser. Generellt 
kan sägas att markarbetskalkyl er innehåller många osäkra data 
och framför allt data som är beroende av de lokala förhållandena, 
t ex tillgång på grus, markens grävbarhet och bärighet för maskiner 
samt tillgången på lämpliga maskiner. Med erfarna kalkylatorer går 
det dock att skapa tillräckligt goda data. I bilaga VIII redovisas 
exempel på data, som är framtagna av en f d markentreprenörskal-
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kylator. På dessa blanketter har generellt angetts en osäkerhet 
för angivna data på - 30 % + 100 l, vilket naturligtvis är 
i grövsta laget och vid en fortsatt bearbetning - åtminstone för 
enskilda kal kyl poster - går att reducera väsentligt.
Målning
För målningsarbeten finns en utmärkt kal kyl handbok, utgiven av 
Olof Hagbom, Västra Frölunda, som analyserats i R26 /1/.
Plåtarbeten
För normala fall utgör plåtarbeten enligt M-kapitlet i Hus AMA 
(slätplåtsarbeten) en så liten andel av totalkostnaden, att enkla 
riktpriser för olika materialkvaliteter och vanliga konstruktions- 
detlajer är tillräckliga. Särskild uppmärksamhet bör dock riktas 
mot arbeten av typen helbeslagning av tak. För väggar och tak av 
profilerad plåt (N-kapitlet) kan datainsamling ske dels i form 
av färdiga UE-priser och dels med separata material- och arbets­
kostnader.
Papparbeten
Kostnadsdata för papptäckningsarbeten indelas lämpligen efter kodi- 
fiering i Hus AMA, kapitel L, och anges som färdiga UE-priser.
Några svårigheter att erhålla korrekta kostnadsdata föreligger inte 
enligt de befattningshavare inom denna bransch som intervjuats.
Smide
Såsom påpekats i R26 /1/ användes inom byggnadssmidesfacket normalt 
kostnadsberäkningar, som baseras på konstruktionernas vikt. Med ut­
gångspunkt från materialpriset kan på detta sätt tillräckligt goda 
kostnadsdata i relation till vikten byggas upp.
Golv- och väggbeklädnader
För beläggnings- och beklädnadsarbeten kan GEB0:s prislista, komp­
letterad med kunskaper om gällande rabattsatser och variation med 
objeksstorlekar, utnyttjas för datainsamlingen.
Glasarbeten
Eftersom det blivit allt vanligare att fönster kommer färdigglasade 
från fabrik, så har betydelsen för totalkostnaden av glasmästeri- 
arbeten på byggplatsen minskat väsentligt. Erforderliga data behöver 
därför inte ha alltför stor precision.
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2 d] Arbetsglatsomkostnader_[APO}
Hanterandet av APO har utretts grundligt i avsnitt 10.3. Själva 
grunddata är inte av speciellt svårfångad art: Normala arbets- 
ledarlöner, maskinpriser (från maskinprislista samt kännedom om 
vanliga rabatter) etc.
2_e_2_En tregrenör sarvode_^EA^
Normalvärden för entreprenörsarvode vid olika entreprenadformer 
är inga större hemligheter. Svårigheten ligger i att bedöma det 
dagsaktuella värdet med hänsyn till konjunktursvängningar. I 
systemet kan dock hänsyn till svängningar tas genom angivande 
av osäkerheten i datat (successiv kalkylering, se avsnitt 8).
Datainsamling, sammanfattning
I projektet har ett flertal kontakter tagits med representanter 
för material industri, varugrossister, intresseorganisationer 
och entreprenadföretag. Inte i något fall har man hävdat att det 
skulle vara svårt att få tillgång till erforderliga materialdata för 
det skisserade kal kyl systemet, speciellt inte med de noggrannhets- 
krav som uppställts, bl a i R26 /1/. Dessa synpunkter plus den 
enkla analys, som gjorts tidigare i detta avsnitt, styrker forsk­
ningsgruppen i dess uppfattning att dataförsörjningen inte är 
något svårlöst problem inom systemet för hjälpmedel till kostnads- 
styrning.
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11 ORGANISATION AV DATAFÖRSÖRJNINGEN 
11.1 Inledning
Detta kapitel är i allt väsentligt ett sammandrag av ett examensarbete. 
Det har utförts av civ.ing. Gunnar Nyhlen vid avdelningen för bygg- 
produktionsteknik, LTH, under handledning av författarna till denna 
rapport. Arbetet i sin helhet finns tillgängligt vid avdelningen.
Det är givetvis möjligt för ett enskilt företag att, enbart för eget 
bruk, administrera ett kal kyl system av beskriven typ. Fördelarna med 
ett speciellt dataförsörjningsföretag/-organisation, som mot abonnemang 
tillhandahåller sådana data, måste emellertid anses vara stora.
Detta avspeglas i K-blockets ambitioner, som bl.a. är att få ett 
kalkylsystem av beskriven typ tillgängligt för branschen.
För att få ett funktionsdugligt kalkylsystem för anläggningsdelar 
erfordras en dator med erfoderlig minneskapacitet och lämpliga IN och 
UT-enheter. Till detta behövs en organisation som administrerar själva 
datorn, och en som handhar och uppdaterar kal kyl systemet. Eventuellt 
kan dessa organisationer sammanslås. Presentation och distribution av 
den slutliga informationen kan ske antingen med en tryckutgåva eller 
direkt genom ett terminal system.
Figur 11.1 visar de olika komponenterna i ett system för anläggningsdels- 
kalkyler.
Orqanisationer Datorenheter Distri but i on
Direktkoppling genom
termi na 1 ans 1utning
Organisation som 
administrerar datorn
T ryckutgåva
(pappersutskr ifter)
Dator med yttre 
minnen,skrivare m mOrganisation som 
administrerar kalkyl­
systemet och föl jer 
upp priser
Figur 11.1
9-19
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Med hänsyn till detta är syftet med detta kapitel:
1. Uppskattning av de datamängder som behövs för att administrera ett kal­
kylsystem med riktkostnader för anläggningsdelar.
2. Diskutera kodningsproblematiken.
3. Indentifiering av lämpliga hårdvarukombinationer vid olika sätt att dis­
tribuera kal kyl systemets information.
4. Försök att beskriva utseendet av den organisation som behövs för att 
administrera dataföretaget och datadi stibutionen.
5. Försök att uppskatta kostnaderna för abonemang på dataförsörjningen.
11.2 Datamängder och databaser.
11.2.1 Al lmänt
För att kunna sammanställa data för anläggningsdel fordras tillgång 
till information. Denna information uppdelas i grupper eller databaser 
beroende på ursprung och användningssätt. Nedan beskrivs de databaser 
som bör finnas för att kunna göra denna sammanställning. Informationen 
från de olika baserna sammanställs sedan till enskilda anläggningsdelar, 
enligt de principer som presenterats i avsnitt 9.2
Enligt avsnitt 10.2 uppskattas antalet byggdelar till c:a 2.000 st
Prisregistret bör, förutom prisdata till komponenter och konstruktions- 
exempel, innehålla de flesta materialpriser som en kalkylator kan 
behöva vid en noggrannare kalkyl av typen produktionskal kyl.
Som jämförelse kan nämnas att Byggtjänst i sitt materialregister 
har 31.000 enheter från 6.000 leverantörer. Många av dessa är ej 
av intresse då de endast finns kvar i registret för historisk doku­
mentation. Andra material finns likvärdiga i sådan mångfald, att det 
är lämpligt att endast ta med ett representativt urval. Som exempel 
finns tuftade heltäckningsmattor i 600 varianter.
11.2.2 Anläggningsdel - Sektionsbas
Denna bas är indelad i olika poster, en för varje anläggningsdel. Varje 
post beskriver vilka material delen är uppbyggd av och i hur stora mängd­
er. Samtidigt finns indirekt lagrat den tidsåtgång som erfordras för att ut­
föra varje del akti vi tet som armering och formsättning. Varje post kan be­
skriva hur utskriften skall se ut för just den delen. Troligare är dock att 
denna kan standal i seras till ett fåtal underprogram.
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Om 2.000 olika sektioner skulle vara ett lämpligt arttal för att få 
tillräcklig variationsmöjlighet i. konstruktionsboken, skulle detta med­
föra ungeför 1.800.000 tecken eller bytes, totalt skulle behöva lagras 
i ett minne för att beskriva alla delarna. Förutsättningarna är att programmet 
skrivs i fortran på 45 rader och med 20 tecken per rad. 0m systematiseringen är 
väl gonomförd, kan volymen troligtvis minska högst betydligt, kanske ner mot
I. 300.000 tecken.
Enligt avsnitt 9.4 ska beräknas att lägsta, ett högsta och det troligaste 
värdet för aktuell byggdel.Samma beräkningsprogram kan då användas men med nya 
ingångsvärden. Gäller det priserna måste deras variationer finnas lagrade 
i prisregistret. Gäller det arbetstider eller variationer i kostnaden 
för verktyg, ställningar och så vidare kan deras värden finnas lagrade i det 
ursprungliga programmet, Här måste man komma ihåg, att varje anläggnings- 
del är beskriven med hänsyn till materialmängder och produktsmetoder 
som är aktuella i dag. Skulle några av dessa ändras, måste en revidering 
av sektionen göras och därmed ändringar i programmet.
II. 2.3 Material databas (prisdatabas)
Materialdatabasen innehåller aktuella priser på de i anläggningsdelarna 
ingående materialen. Dessa priser måste alltid vara aktuella och förnyas 
med vissa intervaller.
Det är flera faktorer som påverkar det i byggdelen ingående materialpriset. Hän­
syn måste tagas i olika rabatter, leveransvillkor,spi11 m.m.
Rabatterna kan vara av olika slag. Årsrabatterna baserar sig på den årliga 
inköpsvolymen för ett byggnadsföretag. Rabatterna kan vara konstruerade så, att 
om man kommer över viss volym erhålls ytterligare rabatt. Detta för att 
göra det med lönsamt för köparen att hålla sig till samma leverantör. 
Procentrabatten kan vara objektsrelaterad eller ges vid inköp av större 
kvantiteter vid ett speciellt tillfälle.
För att få' riktigt pris på materialet inbyggt i anläggningsdelen 
måste hänsyn även tagas till materialspill. Beräkningen av spill sker 
efter erfarenhetsmässiga grunder och varierar från material till material.
Leveransvillkor är en annan faktor som måste beaktas då "rätt pris" 
skall sättas. Dat kan röra sig om till exempel transportkostnader till 
byggarbetsplatsen.
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Kompletteringsmaterial måste också inräknas i materialpriset. Det 
kan vara tape, tätningsmassor, lim med mera. Enklast är att göra en uppskattning 
av hur mycket det gåt åt i genomsnitt per enhet av anläggningsdelen, beräkna 
hur stor del av totalkostnaderna dessa utgör, och göra ett procentpåslag på 
priset. Mera om detta finns i avsnitt 10.3.2.
Nedanstående figur visar de faktorer, som påverkar det faktiska priset på 
material inbyggt i byggnaden.
Procentrabatter
Årsrabatter
Leveransvi 11 kor
mater i al
Ej prissatta små
Figur 11.2
En lämplig registrering av ett material data kan se ut som nedan:
Kod Namn och ev ytterligare
information ex tjocklek
Leveran­
tör
Jämförpris/
måttenhet
Max pris Min pris Kostnader
med måttenh
7 tecken 15+4 tecken 4 tecken 7 tecken 7 tecken 7 tecken 24 tecken
Det blir totalt 75 tecken som måste reserveras för varje material. Totala an­
talet material som i dag används inom industrin är i storleksordningen 3.000. 
Med produktvarianter uppgår mängden till cirka 10.000. Antal tecken som då 
måste lagras i ett dataminne blir 750.000. Hänsyn har då inte tagits till att 
flertal varianter kan beskrivas i en post, vilket skulle minska utrymmet. An­
tag att storleksordningen blev ungefär 500.000 tecken och utrymmet för övrig 
information fördubblades, då skulle utrymmet upptaga ungefär 1.000.000 tecken. 
En annan möjlighet är att lägga upp ett speciellt materialdataregister för 
all kring-information. Det kan då innehålla ytterligare ej snabbt föränderlig 
information som leveransenheter, bruttoytor på skrivmaterial och annat som 
kan vara av intresse. Då måste naturligtvis ytterligare minne reserveras i 
dataminnet.
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En invändning, att 10.000 olika produkter med varianter skall bevakas, kan 
vara, att så många ej kommer att ingå i de föreslagna konstruktionsdelarna. 
Dock är det en stor fördel för kalkylatorn, att han ej är låst till en liten 
mängd material, utan lätt kan få tillgång till aktuella priser på alla 
vanligen förekommande material på byggmarkanaden. Han kan då enkelt 
kalkylera på speciella lösningar, som ej ingår i anläggningsdatabasen, eller 
om han så önskar, göra en mer detaljerad kalkyl.
IT..2.4 Arbetsdatabas
Denna bas innehåller uppgifter om de arbetsmoment som krävs för att färdig­
ställa olika delar i en anläggningsdel. Tidunderlaget för de olika momenten 
sammanställs här till en totaltid och hämtas via en kod i anläggningsdels- 
basen. Koden refererar till de olika momenten som finns lagrade i arbets- 
databasen.
Med hjälp av "Tidunderlag till riktprislista för byggnadsarbeten" kan 
basens storlek uppskattas till storleksordningen 100.000 bytes. 
Prissättningen av arbetstiden sker i ett senare skede av kalkylen, och 
utförs via ett speciellt program som även tar hänsyn till sociala kostnader, 
traktamenten och resor.
11.2.5 Leverantörs regi ster
För att komplettera materialprisregistret är det lämpligt, att upp­
rätta ett leverantörsregister. Sambandet mellan dessa register sker på 
så sätt, att i material registret finns en kod, som hänvisar till 
respektive leverantör, och i posten för varje leverantör finns koder 
för varje material han saluför.
0m man förutsätter att 500 leverantörer ska bevakas (jämför Byggtjänsts 
6.000, inklusive utländska) kan leverantörsregistrets storlek lätt 
beräknas. Med 10.000 material och 7 tecken för varje, blir det 70.000 
tecken. Varje leverantör beskrivs med 4 tecken i koden, alltså ytter­
ligare 2.000 tecken. I leverantörsregistret ska det finnas adresser 
till huvudleverantören och eventuellt också till regionala orderupptag- 
ningskontor och distributionscentra. Förutsätt att varje leverantör har 
fyra avdelningskontor i genomsnitt. 0m varje adress fordrar ett utrymme 
av 75 tecken (vilket är väl tilltaget) skulle behövas en minneskapacitet 
av 150.000 + 70.000 + 2.000 = ca 225.000 bytes.
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Då antalet med avdelningskontor troligtvis är väl tilltaget, blir denna 
siffra sannolikast mindre än större i ett verkligt system.
Till sin storlek är siffran 225.000 ej av avgörande betydelse för kostnaderna 
för hårdvaran,men bevakas för stort antal leverantörer, stiger kostnaderna 
för den organisation, som skall bevaka priserna. Alltså måste en avvägning 
göras, mellan fördelarna av att ha många leverantörer och därmed flera 
material prisbevakade, och nackdelarna med ökande administrationskostnader.
11.2.6 Databas för tekniska data.
Enligt avsnitt 10.4 ska konstruktionsexemplen förses med vissa tekniska 
data. Med den informationsmängd som blir aktuell fås ungefär 30 x 20 = 600 
tecken för varje konstruktionsexempel. 0m det antages att c:a 1.000 konstruk- 
tionsexempel och komponenter har någon form av tekniska data-angivelser, 
blir minnesutrymmet för detta 600.000 bytes.
11.2.7 Databasernas inbördes samband
De tidigare beskrivna baserna ingår i ett system, där basen med anläggnings- 
delarna är huvudprogram och övriga baser underprogram . Figur 12.3 försöker 
förklara sambandet närmare, samt anger basernas storlek i bytes.
Tekni sk databas
600,000
Pilarna visar vilken väg informationen går.
Figur 11.3
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Totala nettominnesbehovet blir 3.375.000 bytes. Då inte allt utrymme 
kan utnyttjas effektivt, och minneskapacitet erfordfas för styrande 
och administrerande program, kan ytterligare 1.000.000 bytes adderas 
till siffran, för att få det totala minnesbehovet i en dator, alltså 
totalt ungefär 4.500.000 bytes.
Om en kalkyl önskas genomförd för en anläggningsdel, ger dataoperatör­
en order till datorn att plocka fram programmet " DELKALKYL" från en fil. 
Därefter ger han koden på den anläggningsdel, som skall beräknas. Det 
kan exempelvis se ut så här: YV(S:16BTG250, 1 :M1( 10), B:G1( 13)). Bok­
stäverna, även siffror kan förekomma, utanför parentesen talar om vad 
det är för anläggningsdel. Koderna inuti parentesen talar om vad den 
består av för delar, här exempelvis S= stomme, 16 cm btg 250; l=isolering, 
mineralull 10 cm med reglar cc 60; B= beklädnad, gipsplatta 13 mm. 
Naturligtvis kan standardiserade delar förekomma, så att ovan beskrivna 
vägg kan få koden YV7, och sammanfattar då alla delar i väggen. Det bör 
påpekas , att ovan använda koder ej ansluter till verkliga kodsystem, 
utan endast utnyttjas för att exemplifiera en möjlig systemlösning. 
"DELKALKYL" administrerar att programmet för anläggningsdelen eller 
delarna hämtas fram för beräkningar. Därefter plockar datorn ut ingående 
material koder, och med hjälp av dessa plockas materialpriserna fram 
från prisregistret. Dessa multipliceras med de mängder som finns an­
givna i programmet, som beskriver anläggningsdelen. Därefter utförs be­
räkningarna och skrivs ut, eventuellt efter att information har hämtats 
även från den tekniska databasen.
11,3 Beskrivning av dator
11.3.1 Kapacitet
Som tidigare framkommit, erfordras ett yttre minneutrymme på ungefär 
4,500.000 bytes , för en dator som skall administrera och lagra det 
föreslagna kal kyl systemet. Dessä mängder är mycket små i förhållande till 
de datorkapaciterer som finns i marknaden i dag. Beräkningarna är även 
mycket enkla, och det som egentligen tar mest tid är uppsökningen och 
överförandet av information från olika register. Dessa aktiviteter 
skulle kunna klaras av minidator eventuellt till och med av en micro- 
dator.
136
11.3.2 Datoranläggning
Ett förslag till datoranläggning kan se ut som figur 11.4 visar.
N-enheter UT-enheter
Hålkortsläsare
Radskri vare
------------ 1
(Tangetbord
Term i na
Annan m i nnesbank!--! ' T >
bi Idskärm)
1_M_in idatorer’
Disketter
!_och band
FIGUR 11.4
Processor
Kärnminne
Operatörens manöverbord 
eventuellt med bildskärm
Sk ivminne
Yttre minnesenheter
Band stat i on i I D i skettstat ion,
De streckade enheterna är icke nödvändiga vid enbart tryckutgåva av 
datainformationen, men möjligheter finns för deras anslutning. De 
centrala enheterna och möjligheterna för operatören att kontrollera 
och styra datorns verksamhet är däremot alltid nödvändiga. Yttre 
minnen erfordras för att lagra information. De kan vara olika typer som 
bandminne och olika direktminne. För att kunna ge information till 
datorn om prisändringar, korrigeringar i program med mera fordras att 
någon form av IN-enheter är anslutna. Enklast är ett tagentbord, där 
all information kan slås in. Tagentbordet behöver ej vara på samma 
plats osm datorn utan kan placeras var som helst och kommunikation kan 
ske över telenätet. Andra möjligheter är att ge information via en 
hålkortsläsare. Då måste all information först stansas på hålkort innan 
överföring kan ske. Även hålkortsläsaren kan vara placerad på annat 
ställe än datorenheten. Ytterligare tänkbara överföringsmöjligheter kan 
vara att information ges direkt från en annan dator.
Den behandlade informationen måste redovisas på något sätt. Detta sker 
genom någon UT-enhet. En skrivare eller radskrivare bör finnas för att 
få skriftligdokumentation på prissatta anläggningsdelar. Det är i princip 
denna utskrift som dupliceras i alternativet tryckutgåva (se närmare 
i avsnitt 11.4)
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Även den kan placeras på annat ställe än datorenheten. Terminal- 
anslutning av abonnenten till centraldatorn är en mycket lämplig 
form och ger synnerligen stora utvecklingsmöjligheter för kal kyl­
systemet. Terminalen kan bestå av skrivare och/eller bildskärm.
Som avslutning kan nämnas, att disketter och band med information 
kan sändas från datacentralen ut till brukarna. Då erfordras att dessa 
dessa har tillgång till mini- eller microdator med avläsningsenhet .
För att ge ut en tryckutgåva med prissatta anläggningsdelar fordras, 
för att göra en sammafattning, dels en IN-enhet, som kan vara an­
tingen i direkt kontakt med datorn via tangentbord (eventuellt ter­
minal) eller indirekt kontakt genom hålkortläsare (eventuellt hål­
remsa, magnetbord). UT-enheten består av en radskrivare. Datoranlägg­
ningen består av, förutom centralenheten, ett manöverbord för opera­
tören och yttre minnesenhet i form av skivminne.
11.3.3 Minnen
De olika databaserna måste vara lagrade på någon form av direktminne.
Där kan filen lagras dels med sekventiell access och dels med direkt 
access. Direkt access innebär, att posterna i en fil behandlas i en 
ordning, som är oberoende av var på den yttre enheten posterna lagras. 
Programmeraren måste då före varje läsning och skrivning med en nyckel 
identifiera den aktuella postens plats i direktminnet. Det är även 
möjligt att konstruera indexerande filer, för att lagra information om 
samma material men i flera utföranden.
Till kategorin direktminnen hänföres trumminnen, skivminnen och dis­
ketter. Karakteristiskt för dessa är att accesstiden för en post är 
relativt oberoende av postens plats i förhållande till den post, som 
senast läses eller skrevs ut.
Ett skivminne kan lagra ungefär 4.600.000 bytes. Det kan sedan byggas 
på med ytterligare en skiva och då fås dubbla kapaciteten och så vidare. 
Utökas minnet måste även en speciell enhet, som handhar sökningen eller 
styrningen medfölja.
Disketter har en kapacitet på 250.000 bytes . Fler diskettstationer kan 
kopplas till samtidigt för att utöka kapaciteten. Disketten är som en 
skiva och kan bytas ut, om annan informationsmängd önskas bearbetad. På 
så sätt kan ett diskettbibliotek läggas upp med all prisinformation,
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leverantörsregister, anläggningsdelsregister och så vidare. Vid 
beräkning plockas de delar fram som är aktuella och monteras på 
några diskettstationer, innan programmet exekveras.
Trumininnen används normalt endast vid stora tekniska beräkningar och 
är ej aktuella här.
Bandminnen är ej aktuella att lagra databaserna på, ty på dessa 
lagras filerna endast med sekventiell access. Då datorn utför en sökning 
startar den i början av bandet och fortsätter framåt, tills den finner 
den rätta posten. Om då posten finns i slutet kan söktiden bli oaccep­
tabelt lång och därmed programkörningen alltför dyr. Eventuellt kan en 
datoranläggning behöva kompletteras med en bandstation för att lagra de 
operativa och styrande systemen.
Till sist kan sammanfattas, att skivminne bör vara den lämpligaste 
lagringsformen för en dator, som hanterar det föreslagna kal kyl systemet. 
Ett skivminne skulle räcka, men om möjlighet till utveckling skall finnas, 
bör det övervägas, om ytterligare en enhet skall anskaffas.
11.3.4 Terminalanslutning
En dator som har till uppgift att lagra data och utföra beräkningar för en 
anläggningsdelkalkyl, behöver inte vara särskilt stor. En minidator skulle 
lätt klara den uppgiften. Begränsningen för datorstorleken är antalet 
anslutna terminaler och väntetider. I dag finns i marknaden minidatorer i 
kostnadsklassen 250.000 kronor vilka klarar att administrera ungefär 10 
terminaler samtidigt. Är kal kyl systemet tänkt,att i första hand endast 
tryckas centralt, utan terminal anslutning, blir datorn billigare. Om där­
emot flera abonnenter ska ansluta egna terminaler fordras mer avancerad 
dator.
Vid en förutsättning att ett stort antal terminaler är anslutna, är 
reell tidsbearbetning eller on-line mindre lämpligt. Vid detta system 
blockeras en del av primärminnet till nackdel för övriga program, som be­
höver primärminnes utrymme. En lämpligare driftsform är time sharing eller 
multipel access. För att undvika att terminal användarens program belägger 
centralenheten, processern, allt för lång tid åt gången, används så kallad 
tidsskivning, time slicing. Tiden indelas i kvanta av viss längd, som an­
ger längsta tid en terminal får belägga processorn utan att bli avbruten. 
Efter avbrottet fortsätter datorn automatiskt med programmet.
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Vid terminalsanslutning erfordras normalt att transmissionsenheter är 
anslutna i telefonlinjens båda ändpunkter via dataöverföring. Trans- 
missionsenheten utgöres oftast av ett modem (modulator - demodulator), 
som vid sändning omvandlar en digital signal till en tonfrekvent signal, 
vilken kan sändas på en telelinje. Vid mottagning görs den omvända om­
vandlingen. Modem tillhandahålles av televerket, och debiteringen är 
dels ingångsavgift och dels kvartal shyra. Vid en överföringshastighet 
av 300 Baud är ingångsavgiften 500 kronor och kvartalshyran 310 kronor. 
Vid 1.200 Baud är motsvarande avgifter 1.000 kronor respektive 340 kronor. 
Baud anger antal bits (binär siffra) per sekund. 8 bits är en byte eller 
ett tecken.
11.4 Informationsöverföring
En av de viktigaste länkarna i kal kyl systemet som beskrivits är över­
föringen av information mellan datacentral och brukare. Tre realistiska 
möjligheter är diskuteras här , tryck (fotosättning) , micro-fische och 
dataterminal. Kostnaderna för systemen är beroende av antalet brukare, 
men här förutsätts att 2.000 brukare abonnerar på systemet.
11.4.1 Tryck
Den tryckta informationen är tänkt att utföras i form av konstrd<tionsbok, 
materialprislistaoch prissatta byggdelar. Prislistan får en omfattning 
av 200 sidor och skulle kosta ungefär 10 kronor i upptryckning. Rikt- 
kostnadsboken för anlägggningsdelen behöver cirka 750 sidor och tryck­
kostnaderna skulle bli ungefär 30 kronor. Distributionskostnaderna och 
kostnaderna för körningen i datorn kan sättas till 5 kronor per exemplar. 
Dessa listor kan förnyas med godtyckligt korta intervall , men var 3:e 
eller 4:e månad torde vara lämpligt. Det bör påpekas, att till dessa 
priser tillkommer kostnaderna för den serviceorganisation, som sköter 
datoranläggningen och uppföljningen samt utvecklingskostnader för kalkyl­
systemet med mera.
1 1.4.2 Micro - fische
En annan metod är att använda micro - fische . På varje micro - fische 
ryms 207 A4-sidor, och således behöva endast 1 fische för materialpris­
listan och 4 för de prissatta sektionerna. Varje micro - fische kostar 
cirka 3 kronor, alltså totalt ungefär 15 kronor. Detta system fordrar 
dock, att brukarna har tillgång till förstoringsapparat för micro-fische.
Dessa förstoringsapparater kostar mellan 1.000 och 3.000 kronor i 
inköp.
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11.4.3 Terminal
Till sist skall beskrivas möjligheten som finns då abonnenten har 
tillgång till dataterminal som inkopplas till centraldatorn.
Kontakt med datorn sker över tangentbord och datorn ger svaret an­
tingen på en skrivare och/eller på en skärm. Lämpligtvis används skri­
vare då den dels är billigare än skärm (prisskillnad cirka 5.000 
kronor) och dels ger skriftlig dokumentation av resultatet. En sådan 
terminal kan vara helt ointelligent, det vill säga behöver ej utföra 
egna beräkningar utan överför endast information. Detta sker över tele­
nätet och sker med en hastighet av 30 tecken i sekunden (även 10 tecken 
i sekunden finns). I regel behövs modem. Alla terminaler behöver dock 
ej separat modem.
Ett exempel på en av de billigaste terminalerna med skrivare är Texas 
743. Den kostnar cirka 8.250 kronor i inköp. Till detta kommer en 
servicekostnad på 85 kronor per månad. Det finns även möjlighet att 
hyra terminalen. Är hyrestiden på 3 år kostar den 325 kronor per månad 
och på 5 år 220 kronor per månad . Även här till kommer servicekostnader 
på 85 kronor . Lönsamheten att hyra en terminal går via 2 - 3 är.Utöver 
den tiden blir det mer ekonomiskt fördelaktigt att köpa den.
En kostnad som alltid tillkommer är debitering för telefonsamtal mellan 
terminal och datacentral.
I följande kapitel behandlas övriga kostnader som en terminal användare har
Kalkylatorn kan, om han har tillgång till terminal, utnyttja alla program 
som finns utvecklade i centraldatorn. Han har stora möjligherer att snabbt 
och billigt utföra alternativkalkyler. Naturligtvis är det möjligt att få 
fullständiga aktuella prislistor och en komplett utskrift av riktkostnads- 
boken direkt genom terminalen, men då kan tryck fylla samma funktion. Möj 
lighet finns också för en kalkylator, som är insatt i programmering, att 
göra egna program som han kan använda i sitt arbete.
Vid en terminalanslutning uppstår initialkostnader för upplärning av per­
sonal dels på terminalanvändning och dels på användning av kal kyl systemet.
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Ungefär 1,5 dagar borde vara tillräckligt för detta . Det skulle alltså 
kosta abonnenten cirka 2.000 kronor totalt för utbildning av varje per­
son.
Möjlighet till dialog mellan centraldatorn och kalkylatorn, genom s.k. 
interaktiva program,finns även.
11.5 Administrerande organisation
IT.5.1 Organisation
Nedan skissas hur ett företag kan vara uppbyggt som har till uppgift att 
administrera det beskrivna kal kyl systemet, följa upp priser och hålla 
innehållet i databasen aktuellt.
För att kontinuerligt följa priserna, tillföra nya och ta bort utgångna 
material bör 3 personer vara tillräckligt. Vid sidan av dessa arbetar 
1 stansoperatris som troligtvis även hinner med sysslan som sekreterare.
1 person arbetar med försäljning och marknadsföring. Han bör även 
fungera som chef för organisationen. 1 systemman/programmerare arbetar 
med programbiblioteket och håller det aktuellt. Om detta är hans upp­
gifter, klarar han det på halvtid.
11.5.2 Hyra datakapacitet
Ovan beskrivna organisation skulle räcka om datorkapaciteten hyrdes från 
ett annat företag. Ett dylikt företag har vid terminalanvändning en upp- 
kopplingskostnad på cirka 73 kronor per timme. Till detta kommer en kost­
nad för den tid centralenheten används, och är beroende av hur programmet 
ser ut. Enligt uppgift skulle kostnaderna röra sig om några kronor. Till 
detta får läggas kostnader som debiteras för lagring av information i 
datorns yttre minnen. Dessa belöper sig på 1.35 kronor för 10.240 tecken 
och dag. För det beskrivna systemet behövs ungefär 3.375.000 bytes, och 
det medför att dessa kostnader skulle bli omkring 163.000 kronor per år. 
Vid förfrågan över en terminal blir kostnaderna totalt ungefär 5 kronor. 
Dessa siffror är tagna från ett befintligt företag.
Vid alternativet "hyra datakapacitet" kommer möjligheterna till anslutning 
av många terminaler att vara små, eftersom datorn kommer att ha hög ut­
nyttjandegrad.
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11.5.3 Egen dator
Om i stället den tidigare skissade organisationen utökas med 1 system­
man och systemmannen/programmeraren utökas från deltid till heltid 
skulle organisationen själv kunna serva en minidator.
Nedanstående figur beskriver denna organisation. Antagna löner är i 
1.000-tal kronor och är skrivna under varje befattning. Lönerna är 
exklusive sociala avgifter.
Chef
Försäljare/Marknadsförare
120'
1/2 sekreterare 
30'
Systemman/Programmera re 
110'
Datainsamlare iDatainsamlare ! Data insamlare
----~-----J
1/2 Stanoperatris Systemmän
70' 1 ! 70' 30' 100'
Figur 11.5
Lönekostnaderna blir 600.000 kronor. Med sociala avgifter blir summan 
ungefär 900.000 kronor per år.
övriga kostnadsposter som lokalhyra, telefon, kontorsmateriel. reklam, 
bilar, resor, traktamenten och representation blir ungefär 350.000 kr 
per år. Detta ger tillsammans en kostnad av 1,250.000 kronor per år.
För en utförligare kostnadskalkyl hänvisas till avsnitt 12.6.
*
Vid alternativet "egen dator" möjliggöres ett större antal anslutna ter­
minaler. Det exakta antalet beror på datorkapaciteten.
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1\.6 Kostnadsanalys
I detta avsnitt kommer de ekonomiska konsekvenserna för såväl "dataföre­
tag" som abonnent att utvärderas. De angivna siffrorna får bara ses som 
grova överslagsberäkningar. Vissa förutsättningar för beräkningarna har 
gjorts:
• Antalet abnonenter antages vara 2.000 . Denna siffra är inte o- 
realistisk med tanke på upplagan av liknande kalkylböcker, som 
redan finns på marknaden. Frågan om konkurrens resp.samarbete 
med dessa företag lämnas emellertid därhän.
• Vid möjlighet för abonnenter till terminalanslutning antages att 400 
terminaler finns anslutna. Denna siffra är "tagen ur luften", men har
i brist på marknadsundersökning bedömts som realistisk. Varje förfrågan 
från terminal antages debiteras med 1:00 krona. Varje terminal an­
tages serva 2 1/2 kalkylator och varje kalkylator antages göra 800 
förfrågningar per år.
1 1.6.1 Kostnad för systemutveckling
Innan kal kyl systemet kan tas i kommersiellt bruk, måste en systemutveckling 
ske. Denna omfattar:
• Sammanställning av konstruktionsbok
• Insamling av kostnadsdata
• Programmerings- och systematiseringsarbete
Följande kostnadsuppskattningar har gjorts.
3 datainsamlare samlar in allt material på 1 1/2 år.
1 programmerare behöver 1 1/2 år för att göra program för lagring av 
priser och sektioner. Sekreteraren behövs hela tiden datainsamlaren ar­
betar och 1 stansoperatris 1/2 år år innan systemet är avsett att börja 
användas. Till detta kommer kostnader som lokalhyra, telefon, kontorsmaterial 
transporter, traktamenten, representation och reklam.
För att sammanställa en konstruktionsbok med anläggningsdelar inkluderande 
tekniska data, behöver en konstruktör ungefär 1 1/2 år. Att samla in material 
till leverantörsregistret och arbetsdatabasen går relativt snabbt. Några 
månader kan vara en god uppskattning.
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I tabellform blir detta:
Löner:
3 datainsamlare 1/2 år à 70.000 kronor per år 
1 programmerare 1 1/2 år à 110.000 kronor per år 
1 sektreterare/stansoperatris 1 1/2 år å 60.000 kronor 
per år
1 marknadsförare 1/2 år à 120.000 kronor per år 
1 konstruktöt 1 1/2 år à 95.000 kronor per år 
Summa
105.000 kronor
165.000
90.000
60.000
142.000
562.500 kronor
Inklusive sociala avgifter
övriga kostnader (lokalhyra, telefon mm)
Summa
avrundat
Avskrivning 5 år med 16 1 kalkylränta medför årlig 
annuitet på
865.000 Kronor
250.000
1.115.000 kronor
1.200.000 kronor
365.000 kronor
11.6.2 Kostnader för administration av utvecklat kal kyl system
Enligt kap. 12.5 skulle följande organisation vara tillräckligt vid 
alternativet "egen dator".
Löner:
1 marknadsförare 
1 systemman/programmerare 
1 systemman
3 datainsamlare à 70.000 kronor 
1 sekreterare/stansoperatris 
Summa
Inklusive sociala avgifter
120.000 kronor
110.000 
100.000 
210.000
60.000
600.000
900.000
övriga kostnader (lokalhyra, reklam mm) 
Summa per år
350.000
1.250.000 kronor
För alternativet "hyrd dator" skulle bortgå c:a 155.000 kronor, p.g.a. 
mindre personalbehov.
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11.6.3. Datakostnader
Enligt avsnitt 12.5.2 skulle kostnaden för att hyra in sig på en 
datoranläggning uppgå till c:a 163.000 kr per år.
Kal kyl företagets kostnader för att anskaffa en egen minidator skulle 
bli följande:
En minidator kostar 250.000 kronor i inköp och med avskrivningstiden 
5 år och kalkylränta 16 % blir den årliga annuiteten 75.000 kronor. 
Med servicen 25.000 kronor blir den årliga kostnaden 100.000 kronor.
11.6.4 Abonnemangskostnad vid alternativet "tryckt information"
En sammanställning av de hittills uppskattade kostnaderna ger följande 
resultat:
Företaget ager en egen dator 
Kostnad minidator 250.000 kronor, periodicering
5 år, 16 % ränta medför per år 
Service på dator per år 
Administrationskostnader per år 
Utvecklingskostnader per år 
Summa per år
Vinst 15 %
Summa
Fördelat på 2.000 abonnenter: fc 1
75.000 kronor
25.000
1.250.000
365.000
1.750.000 kronor
263.000 kronor
2.013.000 kronor
000 kr/abonnent och år
Tryckkostnader per exemplar (upplaga 2.000 stycken)
inklusive distribution 45 kr/tryckning
Tryckkostnader per exemplar vid förminskning av ori­
ginalet till häften 30 kr/tryckning
10 - J9
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Företaget hyr kapacitet
Administrationskostnader (1.250.000 - 155.000 ) 1.095.000 kronor
Utvecklingskostnader 365.000
Hyra för minnesutrymme 163.000
Datarkostnaderför prissättning och utskrift av anlägg- 
ningsdelar 4 gånger per år a' 10.000 kronor (uppskatt­
ningsvis) . 40.000
i Datorkostnader för ändringar och utskrifter av material­
priser 4 gånger per à 2.500 kronor (uppskattningsvis) 10.000 -"-
Summa 1.673.000 Kronor
Vinst 15 % 251.000 kronor
Summa 1.924.000 kronor
Fördelat på 2.000 abonnenter: £ 1.000 kr/abonnent och år
Tryckkostnader , se alternativet "egen dator".
11.6.5 Abonnemangskostnad vid alternativet "Micro- - fische"
Kostnader för administration, utveckling och så vidare se 12.6.4.
Båda alternativen hyrd respektive egen dator är här möjliga.
Tryckkostnad per "exemplar" (prissatta anläggningsdelar
och materialprislista) 5 st micro - fische 15.kronor
Förstoringsapparat ä 2.000 kronor periodicerat 5 år,
16 % kalkylränta 610 kronor
vid 4 per år blir kostnaderna per gång cirka 670 kronor
11..6.6 Abonnemangskostnader vid terminalanslutning till centraldatorn
Alternativet terminalanslutning har följande fördelar för abonnenten:
• vid förfrågningar kommer alltid den "färskaste" informationen 
att erhållas.
• möjlighet till dialog med datorn
• möjlighet att "koppla samman" egen datoranläggning med central­
datorn, för exempelvis egen programutveckling.
Det förefaller klart, att det endast kan bli de största och mest avan­
cerade kalkylanvändarna som utnyttjar sig av denna möjlighet.
147
Som tidigare har nämnts, tvingar detta alternativ fram att kal kyl företaget 
har en egen datoranläggning.
Nedan redogöres för abonnemangsavgiften dels för en abonnent utan 
terminal ans lutning och dels för en abonnent med terminalanslutning. 
Kostnader för förfrågningar etc. förutsättes enl. inledningen till 
kap. 11.6.
400 terminaler anslutna, ingen egen terminal
Abonnemangskostnader (2.013.000 - 400 x 2.000):2.000 = 607
Tryckutgåva 4 gånger per år à 30 kronor
Summa
607 kronor 
120 kronor 
727 kronor
400 terminaler anslutna, enen terminal
Terminal a 15.000 kronor 5 år, 16 % kalkylränta 
Service
Abonnentavgift
Tryckutgåva 4 gånger per år a 30 kronor (ej nödvändigt)
2 1/2 kalkylatorer, 4 förfrågningar per dag à T kr i 200
4.580 kronor 
1.500 
607 
120
dgr2.000
Utbildningskostnader för 2 1/2 kalkylator 5.000 krono^ 
periodicerat 1.912
Summa 10.719
Dessa siffror måste tas för vad dom är, nämligen grova uppskattningar.
Den mest styrande parametern är antalet anslutna terminaler. Även dator­
kostnaden väger kraftigt med antalet anslutna terminaler, efterson datorn 
måste dimensioneras så att en rimlig kötid erhålles.
Det är dock klart att en terminalanlsutning blir dyr för den an­
slutande abonnenten. Frågan,huruvida denna merkostnad är motvierad 
gentemot ett abonnemang med bra tryckinformation, är berättigad.
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11.7 Kodning av indata
Vid uppläggning av ett kal kyl system enligt ovan, måste olika an- 
läggningsdelar, material, arbete och leverantörsregister ges lämp­
liga kodsystem. Vid val av kodsystem till de olika databaserna 
i kal kyl systemet bör i första hand hänsyn tagas till vilka kod­
system, som i dag används för de resurser och delar som ingår i 
en anläggningsdel, för att färenkla det administrativa arbetet med 
kal kyl systemet.
Materialdatabasen innehåller uppgifter om olika varor som ingår i 
anläggningsdelar. I praktisk byggklassificering (SfB, BSAB etc) 
spelar varan större roll än materialet. Vid administrationen av 
kal kyl systemet är det prisbevakning av varor som sker. Ett i dag 
vanligt kodsystem för byggvaror är Bygghandelns Kodsystem, BK- 
koden, som alltså kan vara lämplig att använda i materialdatabasen. 
Andra tänkbara kodsystem är BSAB R1 eller SfB T3 men ingen av dessa 
tabeller används i dag i allmänt bruk.
Eftersom anläggningsdelarna förnyas och förändras i ganska lång­
sam takt, kommer ä-jourhållningen av dessa inte att vara speciellt 
resurskrävande. Användarna av kal kyl systemet har inte heller några 
krav på speciell kodning utom vid möjligheten till direktkontakt 
med datorn genom egen terminalanläggning. Vid ett sådant anrop är 
det önskvärt att kodningen överensstämmer med den produktindel­
ning, som ofta används i projekteringsskedet. Exempel på en sådan 
indelning finns i bilaga I. Den indelningen kan kompletteras med 
löpande nummer. T ex kan en viss yttervägg kodifieras med siff­
rorna 43113-6, där 6 är ett löpande nummer.
Basen för tekniska data bör lämpligen kodas efter samma system som 
anläggningsdelen, då dessa normalt används tillsammans. Eventuellt 
kan en intern kod användas. Då sker anropet av tekniska data indirekt 
över anläggningsdelen, där koden ligger lagrad.
Någon gemensam kodning av genomförandeaktiviteter finns inte i 
byggnadsbranschen. Beträffande arbeten tillkommer även att varje
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arbetsmoment i motsats till en vara är en del i en kedja. De ar­
betstider, som används i anläggningsdelsdatat, är sammansatta av 
flera olika deltider. Då det är dessa deltider, som ligger till 
grund för tidsättningen, bör internkoden i arbetsdatabasen om möj­
ligt anslutas till de koder, som delaktiviteterna har, t ex samma 
som "Tidunderlag till Riktprislista för Byggnadsarbeten". Val av 
ett sådant system underlättar administrationen av kal kylsystemet, 
då koderna kan överföras från källan till datasysteiiiet. Brukarna 
kommer i kal kyl systemets första användningsskede förmodligen att 
nöja sig med att använda de sammansatta tiderna, men vid utveck­
ling av nya sorterings- och beräkningsprogram och vid användandet 
av terminal, kan en uppdelning av arbetet i delmoment vara önsk­
värt, kanske till och med nödvändigt. Detta är en aspekt, som 
måste beaktas vid val av internkod.
Då leverantörsregistret är litet är en avancerad klassificering 
ej nödvändig. Enklast är en numrering men lämpligt kan vara att 
göra en indelning efter produktområde (varor) eller huvudprodukter. 
På så vis kan lättare alternativa leverantörer till en vara sökas.
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11.8 Sammanfattning
Detta kapitel kan sammanfattas i följande punkter:
• De datamängder som kommer i fråga för ett kalkylsystem av föreslagen 
typ är av den storleksordningen att de kan hanteras av en organisation 
bestående av 7 personer och en minidatoranläggning. Minneskapaciteten 
som behövs motsvaras av ett ordinärt skivminne.
• De intressantaste distributionsvägarna för kal kyl systemets data är 
tryckutgåva och/eller terminalanslutning av abonnenter till data­
företagets dataanläggning.
• Kostnaderna för abonnenterna blir i fallet tryckutgåva ca 1.100 kr/år.
t I fallet terminalanslutning blir abonnentavgiften för en icke terminal- 
ansluten abonnent ca. 700 kr. För en terminalansluten abonnent blir 
kostnaden, vid antaget antal förfrågningar, 10.000 kr/år. Den 
dominerande kostnadposten i denna summa är kapital-och service­
kostnader för terminalen. Dessa höga kostnader gör troligen detta 
alternativ ointressant för de abonnenter som inte kan utnyttja 
terminalen i andra grenar av sin verksamhet, för att fördela kost­
naderna .
• De ovan angivna abonnentavgifterna baserar sig på 16% kalkylränta 
och 15% vinstpålägg, samt 2.000 abonnenter.
• Antalet abonnenter baserar sig på upplagan av liknande kalkylverk. 
Frågan om konkurrens eller samarbete lämnas därhän. En marknads­
undersökning måste föregå ett beslut om att kommersialisera det i 
denna rapport föreslagna kal kyl systemet.
• Någon lönsamhetsbedömning av det administrerande företaget har inte 
gjorts. Det är inte realistiskt att påräkna fullt antal abonnenter 
från början, utan "break-even", d.v.s. den punkt där nedlagda kostnader 
är lika stora som intäkterna, ligger antagligen 2-3 år efter starten.
• Varje företag som arbetar med kalkyler måste i dagsläget använda 
åtskillig tid för att insamla aktuell prisinformation. För en nor­
mal tjänsteman är kostnaden per arbetsdag ca 800:-. Detta innebär 
att man med en abonnemangskostnad på ca 1.100:- per år för den be­
skrivna datainformationen skulle spara in motsvarande arbetskost­
nad på mindre än två arbetsdagar.
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12. PILOTPROJEKT
12.1 Allmänt om pilotproj-ektet
För att testa olika kalkylmetoder på ett reellt projekt hade forskar­
gruppen genom vänligt tillmötesgående från Malmö fastighetskontor 
möjlighet att följa projekteringsprocessen av ett dagcenter för ut­
vecklingsstörda, Håkanstorp. De personer som främst bidragit med "råd 
och dåd" i detta sammanhang är ingenjör Uno Odenmar, som fungerade 
som projektledare, och förste ingenjör Bengt Rydberg.
Projektet är en vårdbyggnad med en våning och källare under delar av 
byggnaden. Den totala ytan är c:a 2700 m2. I december 1977 redovisades 
ett skissförslag på underlag av programmet. Detta skissförslag antogs 
efter vissa modifieringar från de anställda, och ligger till grund 
för den första kalkylen som utfördes på projektet (se avsnitt 12.3).
Den fortsatta projekteringen förlöpte helt normalt, och förfrågnings- 
underlag utsändes för anbudsräkning i slutet av oktober.
12.2 Forskargruppens roll i pilotprojektet
Eftersom en extern kal kyl konsult hade anlitats av projektledningen, 
deltog inte forskargruppen aktivt i projektet, utan de kalkyler som 
utfördes hade endast registrerande funktion och inte kostnadsstyrande.
Kalkylarbetet koncentrerades till tre kal kyl ti 11 fäll en, förslagshandlings- 
kalkyl, systemhandlingskalkyl och bygghandlingskalkyl. Någon mellan­
liggande alternativvalskalkylering utfördes inte.
Trots att projektledningen genom hela projekteringsprocessen lämnade 
mycket goda informationer om projektläget, innebar det passiva del­
tagandet i projektet att forskargruppen troligtvis hade sämre kunskap 
om projektet än de deltagande projektorerna. Detta framgår speciellt 
i systemhandlingskalkylen, bilaga X, som innehåller många antaganden 
om såväl mängder som kvaliteer. Genom ett normalt, aktivt, deltagande 
i projektet skulle antagligen många av de korrigeringar av system­
handl ingskal kylen, som visas i bilaga XIV, inte varit nödvändiga.
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12,3 Kalkyl 1, förenklad referenskal kyl
Ambitionen med kalkylerna i detta pilotprojekt var att utföra 
olika kalkyler i de olika projekteringsskedena. I program(skiss)- 
skedet valdes att göra en förenklad referenskalkyl.
För beskrivning av metoden, hänvisas till / 5/.
Underlaget för kalkylen var arkitektplanskisser i skala 1:200, 
samt viss muntlig information från kommunens projektiedare.
Eftersom det aktuella projektet var det tredje i en serie av tre 
likartade dagcentra, fanns även fullständiga bygghandlingar från 
de två föregående objekten.
I detta skede var projektledarens ambitioner att så långt som 
möjligt efterlikna ett av dessa objekt, eftersom detta ansågs 
ha “lämplig" kvalitetsnivå parat med god ytekonomi. Detta objekt 
användes som enda referensobjekt i den gjorda referenskalkylen.
Eftersom kvalitetsnivån på referensobjektet skulle vara styrande 
för det aktuella objektet, gjordes enbart mängdkorrektion och 
ingen kvalitetskorrektion. Kostnaderna för de studerade kostnads- 
förklarande variablerna hämtades från Sektionsfakta 1978/79.
Kalkylen i sin helhet visas i bilaga IX.
I bilaga IX är kalkylens datum mars 1978. Den är även indexuppräknad 
till augusti 1978. Eftersom indexutvecklingen mellan augusti och 
anbudstidpunkten november 1978 har varit mycket lugn, indexuppräknas 
inte för perioden augusti - november. Kalkylsumman slutade på 4.085 tkr
Den i bilaga angivna kalkylsumman innefattar även viss inredning,
som i pilotprojektet upphandlades separat, efter den övriga upphandlingen.
Denna inredning uppskattades av kommunens projektledare till 100 tkr.
Referenskalkylens värde blev alltså 3.985 tkr.
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12.4 Kalkyl 2, systemhandlingskalkyl
Huvudsyftet med denna rapport är att studera möjligheterna till 
kalkylering med sammansatta data i tidiga projektskeden. Det är 
därför naturligt att det största kal kyl arbetet lades ned på denna 
kalkyl.
Underlaget för kalkylen var arkitektplanritningar i skala 1:100, 
fasadritningar i skala 1:100, vissa sektioner 1:100 och muntlig 
information från projektledaren. I förhållande till den tidigare 
gjorda referenskalkylen hade informationen förbättrats på främst 
en punkt, nämligen byggnadens geometriska gestaltning. Däremot var 
fnte detaljutformningen av byggdelar och det bärande systemet 
färdig (vissa alternativvalskalkyler pågick), vilket medförde 
att kval i teer och i vissa fall mängder måste antagas i system- 
handlingskalkylen.
De riktkostnader för byggdelar som användes i kalkylen, konstruera­
des av forskargruppen med hänsyn till gällande prisläge för material 
och arbetskraft, enligt de principer som beskrivs i avsnitt 10.3.4 och 10.4 
Alla byggdelsriktkostnader redovisas inte i denna rapport, men 
ett urval av byggdelarna visas i bilaga VII. Motsvarande rikt­
kostnader visas i bilaga VIII,
Följande bedömningar ligger till grund för de konstruerade byggdels- 
riktkostnaderna ( se även kapitel 10 ).
• Timkostnad för arbete c:a 63 kr/tim inkl. sociala kostnader, resor 
och traktamente.
• Materialpriserna är uppbyggda efter gällande fabriksprislistor 
med "normala" rabattsatser för större entreprenadföretag.
• De högsta respektive lägsta värdena för arbete+material+UE är 
uppbyggda enligt de principer som beskrivs i avsnitt 10.4, 
d.v.s. faktorerna geometriskt utseende, arbetsmängd, rabatt­
satser (inköpsarbete), materialspill etc. antages samtidigt 
ha ogynnsamma respektive gynnsamma värden.
• De högsta respektive lägsta värdena för arbete+material+UE+ 
arbetsplatsomkostnader+entreprenörsarvode behandlas på samma 
sätt. Arbetsplatsomkostnadernas variation och principer för för­
delning av dessa beskrivs i avsnitt 10.3.
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Två kalkyler utfördes i detta skede, en med separat APO-beräkning 
och en med fördelade APO.
Kal!s^L,!!§d_segarat_AP0:berakr]ing^{redgyisas_i_b2laga_X_1_kolumn_]_och_2]. 
Vid den separata APO-beräkningen beräknades APO på två sätt:
• Med egen uppskattning av de olika posternas storlek med ut­
gångspunkt från en enkel huvudtidplan för objektet.
• Genom att använda de i avsnitt 10.3.3. angivna APO-kostnadsdata.
Dessa båda APO-beräkningar redovisas i bilaga XI , tillsammans med 
den övriga kalkylen. Det kan påpekas, att de egna uppskattningarna 
gav 491 tkr medan data enligt kap. 10.3.3. gav 544 tkr.
Kal kyl sammanställ ningen, som visas i bilagaXII, bygger på den egna 
APO-beräkningen. Denna sammanställning gav till resultat, när entre­
prenadsummorna för terassering, märkbehandling och hus summerats,
3576 tkr + 163 tkr med 95% sannolikhet.
Det kan även poängteras, att möjligheten till nedbrytning för att 
förbättra kal kyl säkerheten, enligt kapitel 8, inte genomfördes.
Den uppnådda kal kyl säkerheten, som är c:a 4%, bedömdes vara till­
räckligt bra.
K§l!<YlJDëÇLf2!2d§lade_APO_{redoyisas_i_bi laga_X_,_kolumn_3_och_4).
I denna kalkyl utnyttjades data enligt bilaga VIII till fullo, 
eftersom både de angivna APO-posterna och entreprenörsarvodet an­
vändes. Motsvarande kalkylsumma blev i detta fall 3680 + 276 tkr.
Kal kyl summan blev alltså c:a 100 tkr större än i fallet separat 
beräknade APO. Samtidigt ökade 95%-intervallet med nära 100%.
Detta bekräftar vad som sades i avsnitt 10.3.1, att en fördel­
ning av APO troligen ger.lägre-kalkylsäkerhet. I detta fall blir 
denna 8% med 95 % sannolikhet, vilket även det är en tillfreds­
ställande kal kyl säkerhet för en systemhandlingskalkyl.
Slutligen kan omtalas, att viss hänsyn togs till de s.k. generella 
faktorerna, som påverkar en kalkyl (enligt avsnitt 8.3). Följande 
faktorer beaktades:
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a Icke mätbara detaljmängder. En kalkyl av detta slag medger inte 
uppmätning av små detaljmängder och därför adderas en kalkylpost 
för detta. Storleken av denna antages enligt följande: lägsta 
värde 1%, troligaste värde 2% och högsta värde 3%.
• Antagen timkostnad för arbete. Med utgångspunkt från antagen
nivå (63 kr/tim) göres följande bedömning: Lägsta värde -2kr/tim, 
troligaste värde - 0 kr/tim och högsta värde + 5 kr/tim.
• Entreprenörsarvodets storlek antages enligt följande: lägsta 
värde 51, troligaste värde 8% och högsta värde 11%.
Byggnadsentreprenörens arvode för egna special entreprenörer räknades 
generellt till 2%.
De data som var nödvätidäga för att kunna kalkylera pilotprojektet, 
men inte redovisas i bilaga VIII, konstruerades på samma sätt men 
renskrevs och redovisades inte.
12.5 Kalkyl 3, bygghandlingskalkyl
För att kunna jämföra de tidigare utförda kalkylerna med en kalkyl 
på fullständigt underlag, utfördes en kalkyl på bygghandlingar, 
parallellt med anbudsräkningen.
Kalkylen utfördes av kalkylatorer utanför forskargruppen för att 
eliminera riskerna för"anpassning" av bygghandlingskalkylen till 
systemhandlingskalkyl en.
Kalkylen utfördes som en entreprenörskal kyl, d.v.s. med separat 
arbetstidsberäkning, materialprisberäkning och arbetsplatskostnads­
beräkning. Följande utgångspunkter användes:
• Efter en noggrannare penetrering av timkostnaden för arbete 
beslöts att använda 66:50 kr/tim, varav 3 kr/tim för resor.
• På grund av det dåliga utbudet av byggnadsobjekt i Malmöregionen 
räknades med ett relativt lågt entreprenörsarvode (5%).
• I övrigt utfördes kalkylen så att en realistisk genomförande­
kostnad skulle beräknas. Någon kostnadsberäkning "i botten" genom­
fördes alltså inte.
Kalkylen redovisas inte i denna rapport men slutsumman blev 
3.999 kr.
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12.6 Justering av systemhandlingskal kylen med hänsyn till för­
hållanden, som ligger till grund for bygghandlingskalkylen
Som framgår av avsnitt 12.4 och av bilaga X , tvingades forskar­
gruppen ofta till antaganden om utförandekval iteer och ibland till 
antaganden om mängder för olika byggdelar, när systemhandlings­
kal kyl en gjordes.
För att kunna jämföra de framräknade kal kyl summorna med varandra 
måste systemhandlingskalkylen korrigeras för felaktiga antaganden. 
Detta finns redovisat i bilaga XIV.
Korrektion gjordes för följande felaktiga antaganden:
• Felaktigt mängdantagande. Om byggdelen fanns med i systemhandlings- 
kalkylen (SHK) med felaktig storlek, korrigerades med angiven 
byggde!sriktkostnad enligt SHK. Om byggdelen helt saknades i SHK, 
prissattes materialet med angivet pris i bygghandlingskalkylen 
(BHK), medan arbetstiden för byggdelen i fråga togs från BHK men 
multiplicerades med timkostnad för arbete enligt förutsättningarna 
för SHK.
• Felaktig kvalitet. Om uppenbart felaktigt kval itetsantagande hade 
gjorts i SHK, korrigerades för detta,med hjälp av priser från BHK.
• Felaktig prissättning i byggdelsriktkostnader. Om uppenbart 
felaktig prissättning använts i SHK korrigerades för denna med 
hjälp av priser från BHK.
De flesta korrektioner enligt bilagan beror på felaktig mängd­
antagande och felaktigt kvalitetsantagande. Vissa korrektions- 
poster ska kommenteras närmare:
• ERGE-bjälklagets kvalitet förutsattes uppenbart fel. Här bröt 
forskargruppen mot en grundregel i kal kyl sammanhang,som säger 
att man ska noggrannt kontrollera antagandens relevans. Om detta 
hade gjorts i detta fallet hade denna stora korrektion (130 tkr 
tillägg) inte varit nödvändig. Detta pekar också på att den som 
använder ett kal kyl system av föreslagen typ måste ha stort 
fackkunnande och helst ha projekteringsvana.
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• En uppenbart felaktig prissättning av byggdelsriktkostnader 
gjordes beträffande limträpriserna i "yttertak" och "förtill­
verkade stomkonstruktioner". Där inräknades inte fästbeslag utan 
bara det rena 1imträpriset. Detta exempel på slarvig prissätt­
ning innebar ett tillägg av 42 tkr.
Dessa två grova fel innebar tillägg på 172 tkr. Totalt måste kalkylen 
justeras med 308 tkr. I bilaga visas sammanställning-anläggningsdels- 
kalkyl för den justerade kalkylen. Om spridningen enligt avsnitt 12.4 
fortfarande antages gälla, blir kal kyl summorna följande:
• Kalkyl med separat APO-beräkning: 3.883 + 163 tkr med 95% slh.
• Kalkyl med fördelade APO: 3.988 + 276 tkr med 95% slh.
Kal kyl sammanställ ningen för kalkylen med separat APO-beräkning visas 
i bilaga XIII.
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12.7 Jämförelse mellan utförda kalkyler och inkomna anbud
Med de kalkyler man genomför under produktbestämningen avser man 
att skatta en realistisk genomförandekostnad för projektet. "Facit" 
på kalkylerandet utgörs i regel (vid normal entreprenadupphandling) 
av ett antal anbud från olika entreprenörer. För pilotprojektet 
kunde forskargruppen genom välvillig medverkan från Malmö fastig­
hetskontor ta del av de inkomna anbuden och därigenom stämma av 
de genomförda kalkylerna mot det verkliga utfallet.
Vid anbudstidens utgång hade tio anbud inkommit. En anonymiserad 
sammanställning av dessa anbud visas i bilaga . Anbuden finns 
även redovisade i diagramform i figur 12.1 tillsammans med rtesul- 
tatet från de i detta projekt genomförda kalkylerna.
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Figur 12.1. Sammanställning av pilotprojektets anbud och kalkylresultat.
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Som framgår av figuren ligger fem av anbuden (de "mittersta") 
inom 95 %-intervallet för SH-kalkylen med separat APO-beräkning, 
medan ytterligare två (de högsta) ligger inom 95 %-intervallet 
för SH-kalkylen med fördelade APO. Både referenskalkylen och bygg­
handlingskal kylen hamnade över SH-kalkyl erna, vilket är anmärknings­
värt när det gäller byghandlingskalkylen.
Kal kyl resultatet måste anses mycket gott. Eftersom avsikten var 
att uppskatta en realistisk genomförandekostnad med hjälp av SH- 
kalkylerna, är det fullt tillfredsställande att de mittersta 50 t 
av anbuden hamnar inom SH-kalkylens angivna intervall. Resultatet 
av referenskalylen är också mycket gott, särskilt med tanke på det 
ringa ritningsunderlaget och kalkylmetodens relativa enkelhet.
God hjälp hade man dock av ett synnerligen lämpligt referensobjekt.
Däremot är inte resultatet av bygghandlingskalkylen helt tillfreds­
ställande, speciellt med tanke på att entreprenörsarvodet i denna 
kalkyl (5 %) är lägre än i de båda systemhandlingskalkylerna, där 
det troligaste värdet sattes till 8 %.
Vad kan sägas om de två lägsta anbuden? Enligt forskargruppens upp­
fattning är dessa två anbud räknade långt ned i botten. Förmodligen 
finns det inte full täckning för centraladministration och vinst. 
Denna uppfattning har verifierats genom intervjuer med entreprenö­
rer. Den knappa tillgången på byggnadsprojekt i Malmö-regionen har 
starkt bidragit till denna hårda konkurrenssituation.
En undersökning, som endast omfattar ett pilotprojekt, kan natur­
ligtvis inte ge upphov till alltför generella slutsatser. Forskar­
gruppen är dock övertygad om att systemhandlingskalkyler med samman­
satta data - i kombination med angiven metod för beaktande av kal kyl- 
säkerhet - är utmärkta hjälpmedel för kostnadsberäkningar i de 
flesta skeden av produktbestämningsprocessen. För att bredda an­
vändningen från systemhandlingsskedet kan man med fördel utnyttja 
hypotetiska mängdförteckningar i tidigare skeden och generalise­
rade mängdförteckningar i senare skeden.
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12.8 Mängdfel pâ detaljmängdsnivå
Eftersom föreslaget kal kyl system bygger på att mäta och prissätta 
mängder på byggdelsnivå, kommer fel att uppstå på grund av att 
mängder på mer detaljerad nivå antingen"kommer med"i kalkylen men 
med fel mängd eller helt glöms bort.
Två olika fall av fel i detaljmängder kan identifieras:
• Vid sammansättningen av byggdelsdata kan vissa antaganden om ingående 
detaljmängders storlek göras. Till exempel är ju inte reglar i väggar 
och tak proportionella mot vägg-respektive takytan, utan ingående 
regelmängder måste antagas till något slags genomsnittsvärde.
•Det ritningsunderlag som står till förfogande vid systemhandlings- 
kalkyler är inte så detaljerat att detaljmängder, som logiskt sett 
inte kan sägas ingå i någon större byggdel, överhuvudtaget kan mätas. 
För att gardera sig mot sådana fel, kan en post för "icke mätbara 
detaljmängder" införas, se avsnitt 12.4.
I bilaga XV redovisas en genomgång av sådana fel, som har kunnat 
identifieras i det aktuella referensobjektet. Endast de viktigaste 
felen har redovisats.
I kolumnen "icke mätbara detaljmängder" visas mängder som har tappats 
bort i systemhandlingskalkylen på grund av dåligt detaljerat ritnings­
underlag. Som synes är inte dessa fel av någon större omfattning. 
Omfattningen av féT av denna karaktär kan också hållas på en 
acceptabel nivå genom att kalkylator/kalkylerande projektor har 
erfarenhet och kan föreställa sig hur det färdiga resultatet blir.
I kolumnen "hypotetiska delmängder" visas skillnaden mellan i vissa bygg­
delsdata antagna detaljmängder och det verkliga utfallet enligt 
bygghandlingskalkylen. Som synes är skillnaden väsentlig mellan 
antagen regelmängd i ytterväggar och det verkliga utfallet. Detta 
kan förklaras med att referensobjektet hac fönsterband, vilket 
innebär att kortlingar vid fönstrens sidor inte är nödvändigt. I 
byggdelsdata för fönstren antages kortlingar runt hela fönstret, vilket 
är riktigt vid en placering av fönstren ett och ett. Detta fel innebär 
emellertid maximalt 10 tkr, vilket kan anses acceptabelt. Vad beträffar 
mängden limträåsar i yttertaket ses, att detta antagande stämde bättre.
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13 RÅD OCH ANVISNINGAR FÖR DEN SOM KALKYLERAR
I K-Blockets sista fas ingår att producera ett antal hjälpmedel 
för kostnadsstyrning, bl a handböcker av olika slag. En av dessa 
handböcker ska vända sig till dem som arbetar med kalkyler under 
produktbestämningsprocessen. I det här avsnittet skissas en mycket 
kortfattad synopsis till en sådan handbok.
Modellen i figur 13:1 bildar utgångspunkt för diskussionen kring 
lämpligt innehåll i "Kal kyl handboken". I figuren har markerats 
Byggherrens "intresseområde" och Kalkylatorns "intresseområde".
Det är således i princip det senare området som ska kartläggas 
i den aktuella publikationen.
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Kortfattad synopsis till Kal kyl handbok
Kapitel 1. Introduktion_.
I detta kapitel introduceras läsaren rent allmänt i kostnads- 
styrningens filosofi. Behov av kostnadsstyrning. Projektadminist- 
ration vid varierande upphandiingsformer. Produktbestämningens 
olika faser. Organisation av projekteringsarbetet. Krav på hjälp­
medel .
Kapi tel 2^ Budget_och_kalkyl sammans tail ning4
Exempel på "bortglömda" kalkylposter i byggprojekt. Behovet av 
ett gemensamt språk. Principiell uppbyggnad av projektbudget och 
kalkylsammanställning. Kortfattad beskrivning av innehållet i 
budgetens olika konton.
Kapi tel_31_Byggkalky}erandets_grunder1_ProduktionskalkyK
Grundläggande information om hur en produktionskalkyl är upp­
byggd. Arbete - material - UE - arbetsplatsomkostnader - ent­
reprenörsarvode etc. Klarläggande exempel. Tvärfackliga kost­
nader. Regler för mängdberäkningar (mätregler m m). Definition 
av å-priser. Information om olika typer av grunddata.
Kapitel 4i_Kostnadsstrukturi
Exempel på kostnadsfördelningar för olika typer av objekt.
Kapi tel _5_. _Referenska}kyl _.
Beskrivning av metodens principiella uppläggning. Klarläggande 
exempel. Användningsområden.
Kapi tel _6_;_Byggdel skal kyl er^
Principiell uppbyggnad och behov av byggdelskalkyler. Beskrivning 
av flexibiliteten (data med eller utan fördelad APO etc). Möjlig­
het att bara utnyttja del av systemet. Klarläggande exempel. An- 
vändningsområden.
KSBl5§l_Zi_Successi v_ka([kyleringi
Bakgrund. Kal kyl säkerhetsbegreppet. Principiell information om 
tekniken med successiv kalkylering. Praktiska exempel.
!S§Biïël.§i-Bc|kîikfall
Ett eller flera tillämpningsexempel med tydliga kalkyler och an­
vändning av blankettsystem samt successiv kalkylering. Utnytt­
jande av alternativa kalkylmetoder - jämförelser och kommentarer.
Bilagor
Utdrag ur "Konstruktionsbok" och "Riktkostnadsbok".
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14 MARKNADSUNDERSÖKNING
14.1 Inledning
Före starten av fas III av Kostnadsblockets arbete efterlystes 
av olika referenspersoner en undersökning av om marknaden verk­
ligen önskade kalkylsystem av den typ som skisserats i rapporterna 
R22 / 2 / och R26 / 1 /. För att tillmötesgå dessa har i detta projekt 
genomförts en begränsad marknadsundersökning.
Marknadsundersökningen har utförts på följande sätt:
1. Ett informationsmaterial (PM och overheadbilder) sammansattes 
rörande kostnadsstyrning med tyngdpunkten på praktisk demonstra­
tion av användandet av byggde!skal kyl med successiv kalkylering.
2. Lämpliga intressenter utvaldes. Följande typer av företag eller 
organisationer kontaktades: Projektledareorganisation vid ett 
stort kommunalt fastighetskontor, Byggnadsavdelningen vid ett 
landsting, Lokalkontoret vid en stor konsultfirma (innehållande 
de flesta typer av projektorer), ett större Arkitektkontor samt 
ett lokalt Byggledareföretag. Samtliga företag/organisationer 
ställde mycket välvilligt upp.
3. Varje träff startade med en information från forskningsgruppens 
sida på ungefär en timma. Därefter följde mellan en och två 
timmars diskussion, varefter de deltagande fick enkäter med 
enkla frågor rörande förslagen. I regel önskade man betänketid, 
vilket innebar att de flesta svaren inkom per post i efterhand. 
Totalt erhölls 20 svar från de fem olika träffarna.
14.2 Resultat
Här presenteras svaren på enkäten i tur och ordning. Svaren har inte 
uppdelats på olika kategorier. Däremot redovisas yrkesti11hörighet 
vid avvikande uppfattningar eller speciella anmärkningar. Följande 
förkortningar används för de olika yrkeskategorierna:
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PF - Projektledare vid kommunalt fastighetskontor. (4 st)
LB - Landstings byggnadsavdelning (2 st) 
LK - Lokalkontor för stor konsultfirma (4 st) 
A - Arkitektkontor (6 st) 
BL - Byggledningsföretag (4 st)
Fråga_}. Anser Du att det presenterade kal kyl systemet fyller ett av 
Dig upplevt behov?
Svar: 18 JA 2 NEJ
En NEJ är anställd vid A men har på grund av sina arbetsupp­
gifter ingen användning av kal kyl metoder.
En NEJ är anställd vid LK. Motiv: Ungefär lika föregående.
Följdfråga: Om JA, hur skulle ett sådant kalkylsystem kunna användas i 
Ditt (Din avdelnings) dagliga arbete?
Svar: För kostnadsstyrning 6 svar.
För alternativkal kyl er 6 svar
För framtagande av jämförelsekostnader 2 svar
1 förenklad form: För budgetering, utredningar etc 1 svar.
För att kunna lämna säkrare kostnadsbedömningar tidigt 1 svar. 
Ingen kommentar: 5 stycken.
Kan Du i dag få tag i likvärdig information från annat håll? 
Hur ser denna information ut? Varifrån kommer den? Hur an­
skaffas den?
Svar: Sektionsfakta, delvis. 7 svar.
Anlita externa konsulter 5 svar (3PF, 2A)
Referenskalkyler eller standardverk samt egen erfarenhets- 
återföring. 4 svar (ILK, 1 LB, 1 PF, 1 BL)
Prislistor, rundringning 1 svar (BL). Ingem kommentar: 3 svar.
Skulle Ditt företags konkurrenskraft påverkas om Du (Ditt 
företag) hade tillgång till kal kyl systemets information?
Svar: 10 JA (positivt) 3 FÖRMODLIGEN (2LK, 1A) 2 NEJ (BL)
2 VET EJ 1 TVEKSAMT (BL)
2 ej svarat
Kommentar: BL har stor erfarenhet av kalkylering.
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Fråga_4. Skulle Du (Ditt företag) abonnera på ett kalkylsystem 
av föreslagen typ, om den årliga abonnemangsavgiften 
vore ca 1.500 kr?
Svar: 9 JA 4 TROLIGEN 3 VET EJ 2 BORDE GÖRA (LK, PF)
Fråga_5. Anser Du att det föreslagna sättet att angripa kal kyl - 
säkerhetsproblemet (successiv kalkylering) är använd­
bart i praktiskt arbete?
Svar: 17' JA 3 KANSKE
Fråga_6. Det presenterade kal kyl systemet är företrädesvis avsett 
att användas i systemhandlingsskedet (förslags-, huvud­
handlingar). Anser Du att föreslagna kalkyldatas samman- 
sättningsnivå är lämplig för detta ändamål?
Svar: 19 JA 1 EJ SVARAT
Fråga_Z- Vilken distributionsform för data skulle passa Dig bäst, 
papperskopior eller terminalanslutning? Eller någon annan 
form?
Svar: 11 PAPPERSKOPIOR 4 TERMINAL (1 A, 1 LK, 2 BL)
2 PAPPERSKOPIOR I STARTEN SEDAN TERMINAL (LK o PF)
1 EJ SVARAT
A: "Bra, tveksam om det konkurrerar med Sektionsfakta. Finns det 
plats för båda?"
LK:"Med hänsyn till att kalkylerandet i dag i stor utsträckning
baseras på ganska grova instrument borde det nya kal kyl systemet 
ge väsentligt bättre och säkrare underlag, samtidigt som det 
är snabbare."
PF:"Systemet bör vara så enkelt att konsulter och byggherrar själva 
kan nyttja det utan ytterligare special insats (i varje fall i 
mindre projekt).
Tveksamt att bygga upp ett nytt klassifikationssystem för sor­
tering av kostnader/data. Samordning med befintliga system 
(BSAB etc) önskvärd.1'
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PF :"Behov föreligger av kostnadsstyrning i mycket tidiga skeden, 
sedan är ambitionsnivå, budget, förväntningar, utformning, 
storlek m m mer eller mindre fastlagda. Kal kylsystemet måste 
ha flexibilitet. Kal kyl noggrannheten måste kunna växa i takt 
med projekteringen utan att belasta totalkostnaden för mycket. 
Alla utredningar tenderar att bli för dyra och enbart själv­
ändamål, t ex kalkyler, där kalkylatorn strävar efter så stor 
exakthet som möjligt. Exaktheten är bara av intresse i slut­
skedet men gör de flesta kalkylsystem ohanterliga och ofta propor­
tionellt sett för dyra."
PF:"En målmedveten strävan till enkelhet i hanteringen (användan­
det) av informationsmaterialet bör eftersträvas. Gärna en upp­
läggning med olika "nivåer" och detaljeringsgrad."
PF:"Ambitionsnivån får ej sättas för högt. Kal kyl systemet bör kunna 
användas under projekteringens gång utan att kalkyleringsexpert 
behöver anlitas. Blir kal kyl systemet för svårarbetat och tids­
ödande, kommer det att ersättas med konventionella metoder.
Men idén verkar riktig.1"
BL:"Bra system för ej kal kyl kunniga."
Sammanfattning
Även om marknadsundersökningen är liten i omfattning kan man ändå 
utläsa en genomgående positiv inställning. Intressantaste svar 
har kanske fråga 6. Hela 19 av 20 anser att nivån på sammansätt­
ning av data är lämplig för systemhandlingskalkyl er. Just på 
denna punkt var tveksamheten stor i de referensgrupper som ut­
talade sig om projektet i samband med ansökan om anslag.
Ett annat intressant svar är att ingen är negativ till att abon­
nera på systemet. Detta ger en fingervisning om att det finns 
en marknad för ett kälkyl system av skisserad utformning.
Den positiva trenden i enkätsvaren stämmer väl överens med det 
stora intresse som mött forskargruppen från olika konsulter vid 
spontana kontakter under forskningstiden. Flera konsulter har 
framställt önskemål om att systemet bör forceras fram ("Det 
stora felet med Ert förslag är att det inte redan finns på mark­
naden", sa chefen för ett större arkitektföretag.).
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Bilaga I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
Förslag till kostnadsindelning på olika nivåer. 
Förslag till sammanställning anläggningsdelskalkyl. 
Förslag till projektbudgetuppställning. 
Sammanställning av ingående komponenter för olika 
byggdelar.
APO-fördelning för undersökta objekt. 
Objektsbeskrivning APO-objekt.
Utdrag ur konstruktionsbok.
Utdrag ur riktkostnadslista.
Pilotprojekt. Referenskalkyl.
Pilotproj ekt. Systermhandlingskalky 1.
Alternativa ÄPO-beräkningar.
Pilotprojekt. Sammanställning systemhandlingskalkyl 
ofördelade APO.
Pilotprojekt. Sammanställning systeimhandlingskalkyl 
fördelade APO.
Pilotprojekt. Justering av systemhandlingskalkyl. 
Mängdfel på detaljimängdsnivå.
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Bilaga 11:1
CenlralKonsult AB
Arbeit 0*1 um
Byggdal Sida
Rafarana
Pos-
SAMMANSTÄLLNING ANLÄGGNINGSOELSKAI KYL
Mängd
En­
kät
summa std.avv. ( G~) varians ((f4)
Transport
4111 UNDERSÖKNING UTSÄTTNING INMÄTNING
41111 Geoteknisk undersökning
• 41112 Utsättning
41113 Avvägning
41114 Inmätning av béfintliga anläggn.
• 41115 Förbesiktningar
4112 HJÄLPARBETEN
1 41121 Åtgärd för trafik
. 41122 Åtgärd för ledningar
41123 Spontningsarbeten
4113 FLYTTNING, RIVNING
................41.1.31...F.l^.t.tn.i.ng...av...hu&.............................. .........
.............. .41132...Flyt.t.riing..a.v...s.taket,...mur...o.....dy.l......
..... . .. ..................4.1.1.33...Flyttning ...a.v....l edninga r............................
...............41.13.4. F.l^.t.tn.ing...av.....träd.,...buskar....................
3 !
«
Prlssstt Utraknat Kollat Granskat
CentralKonsult AB
Arbata Arb. nr j Handl. J Rav. Datum
Byggdal Sida
Rafarana
Poa-
SAMMANSTÄLLNING ANLÄGGNINGSDELSKALKYL
Mängd
En­
hat
summa std.avv. ( 0~) varians ('(p?)
4114 AVVERKNING, RÖJNING, VEGETATIONSTÄCKE
41141 Avverkning
• 41142 Röjning
41143 Stubbrytning, vegetationstäcke
41144 Avtagning av matjord
4115 SCKAKTNINGAR
41151 Jordschakt,planschakt d«Cl,0 m
41152 " >1,0 m
41153 Jordschakt, djupschakt för hus
41154 " för ledn
41155 Bergschakt, planschakt, d-£l,0 m
41156 " >1,0 m
41157 Bergschakt, djupschakt för hus
41158 . , " ledn
4116 FYLLNINGAR
........
.... .......... 4.1161 Fyllninä rced jord......................................
41162 Fyllning med sprängstqn
41163 Tipp, ordnat upplaq
: 1
Prlsaatt Utraknat Kollat Granakat
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Bilaga TI : 2
CfnirfllKonsuii AB
Arbata Arb. nr j Mandl. 1 Ra».
! 1
Qjt um
Byggdal Sida
flafaran» Po*-
SAMMANSTÄLLNING ANLÄGGNINGSDELSKALKYL Mingd
En­
kät
summa std.avv. ( G~) varians ( if*
Tranaport
4118 ARBETSPLATSOMKOSTNADER
4119 ENTREPRENÖRSARVGDE'-
........;
SUMMA 411, SCHAKT OCH FYLLNING-BYGG
UTGÅENDE TVÄRFACKLIGA ARBETEN
SUMMA FNTRFPRFMADKnSTNAn
Prlaaatt Utraknat Kollat Granakat
CenlralKnnsult AB
Arbata
SAMMANSTÄLLNING ANLÄGGNINGSDELSKALKYL
Arb. nr j Handl. J Rav.
Byggdal Sida
Rataran* Po»- Mingd
En­
hat
summa std.avv. ( (T~) varians ( (f^)
Tranaport
4211 GRUNDFÜRSTÄRKNING
42111 Pålninq
42112 Sänkbrunnar
42113 Kalkstabiliserinq
42114 Utdränerinqar
42115 Injekterinq, Cementstabil iserirt
4212 BYGGDELAR I MARK
42121 Fundament
42122 Stödmur
........4.213...Y.ISKIKTJ.1ARK......................................................................
.....
Prlaaatt Utraknat | Kollat Granakat I
Bilaga 11:3
CenlralKonsult A3
Arb*l* Arb- nr j Handl. j Rav. Di'”"
Byggdal Sida
Rafarans Po*. SAMMANSTÄLLNING ANLÄGGNINGSDELSKALKYL Mingd
En*
hat
summa std.avv. ( (T ) varians ( (f*’)
Transport
4214 PLANTERING
42141 Gräsytor
42142 Plarrterinq örtväxter
42143 Planterinq buskar
42144 Plantering träd
4215 UTRUSTNING MARK
42151 Skyltar, hänvisninqar
42152 Staket, grindar
42153 Flaggstänger
42154 Lekutrustninq, soffor
, ... 42155...... .Cyke.ls.täll.................................................
- ..... .
........
Prtaaatt Utraknat Kollat Granskat
CentralKonsult AB
Arbata Arb- nr j Handl. j R*v- D"”
Byggdal Sida
Rafarans Poa- SAMMANSTÄLLNING ANLÄGGNINGSDELSKALKYL
Mingd En-
hat
summa std.avv. ( (P) varians f(p)
Transport
4218 ARBETSPLATSOMKOSTNADER
'
42i 9 ENTRËPRENÜRSÂRVODË
SUMMA 421, MARKANLÄGGNING Bïés
UTGÅENDE TVÄRFACKLIGA ARBETEN.............. .
Till VVSranlägqningen, 4227......
Till el-anläggningen, 4237..........................
SUMMA ENTREPRENADKOSTNAD
......... *.....
4
Prlaaatt Utrlknat Kollat Granskat
(YntraiAOiÏMili A Li 
—
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s;.;“:a,nställnisg akläggningsdelskalkyl
Transport
4311 RABYGGNAD
..............43111 Grundkonstruktioner .
.........; 43112 Väggar mot...mark...............................
....... 43113 övriga ytterväggar........................
43114......Bjälklag...............................................
........... 43115 „Innerväggar........................................
..............43116. . Trappor »..h is schakt .......................
............. 43117 Yttertak................................................
............431,18. . Utyändiga. huskompletteringar....
............. 43119 Förti.llverkad stomme ...................
INVÄNDIGA YTSKIKT
43121 Undertak
43122 Beklädnader
43123 . . Beläggningar
.43124 ...Målning............
T=-
'Lc.aw. ( G" )
Ci-nlraÜCoiisult AB
Arbat» a,„. A, 1 n.*di. 1 n.v. j
Oyggdcl Sida
Rclarens Po*-
SAMMANSTÄLLNING ANLÄGGNINGSDELSKALKYL
Mängd
En- summa std.avv. ( (T ) varians f(f")
1
' Transport
4313 INREDNING
......................
43131 Skåpsenheter
43132 Bordsenheter
43133 Rumskompletteri ng
43134 Textilier
................. i
4318 ARBETSPLÀTSOMKOSTNADER
__
.
.......... »
................. i
..................."i
' !
i
4319 ENTREPRENÜRSARVODE
....'......................
'
......... '............
'
SUMMA 431. HUSAN! ÄGANTNR RYGG
................. UTGÅENDE TVÄRFACKLIGA.ARBETEN ........................
Till VV.S-anläggnlngen, 4327..............................
..................Till el-anläggningen., 4337 ..............................
............Till transpor.tän.läggningen, 4347 ................
.........
)
!
PniHtl J Ulrifcnal Kollat Oranskat
!
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t -i- -'.iü:i:i'! , Ul.avv. ( [i ) vi >• i ans ( v i )
Transport
45! HUSANUGGNING BYGG
.................4311 Rå byggnad.................................................
.................4312 . Invänd i ga y tsk.i kt..................................
......... 4318 Arbetsplatsomkostnader.....................
................ 43.19 Entreprenörsarvode . ................
432. .HUSANLÄGGNING-VVS.................................................
’
Pri***«« Utrakna» 1 Koll*« 1 Gransk*«
(VnlralKonstill AB
Arbete Arb. nr | Mandl. j Rov.
Cygfldol Sid*
Referens Pos- KALKYLSAMMANSTÄLLNING Mangd
En-
hat
summa std.avv. ( (T ) varians ((f1)
Tr*nspor«
433 HUSANLÄGGNING EL
.............
...
434 HUSANLÄGGNING TRANSPORT
:....
SUMMA 43, HUSANLÄGGNING
P(ise*tl Utrakna« j Kollat | Granska«
L 1 ! -

Bilaga 111:1
rnlralKoiiMill AB
PROJEKTBUDGET
1. ADMINISTRATION.................................................
ITU. Total projektledning 
...1.2 , Byggadministrati on .................
13, Förprojektering........................................
14, Kos tnader...för. ..myndighets konta kter
......15,....Finansiering .......................................
.....1.6, Samråd, information
......17... Hyresgästackvisition
18. . Ritningskopiering
MARKANSKAFFNING ..............................
21. Köpeskilling ...........
22. Upplupna räntor till projektstart
23. Evakueringskqstnader
24. Rivning av hela hus
25. Fastighetsbildning...
.... 26.....Lagfart........
27, Parkeringsavlösen 
28,.. Gatukostnadsbidrag
l.d.avv. ( L varians ( 0 )
OnlralKonsull AB
Arbete Arb. i
Byaad
J H.indl j Rov.
e 1 Sid* 2
Referens Pos- PROJEKTBUDGET M.»0d
En-
het
summa std.avv. ( (T ) varians ( (j )
3. PROJEKTERING
31. Projekteringsledning
32. Kalkylering
33. Grundundersökninq och kartrerinq
34. Arkitektprojekterinq
35. . Statisk projekterinq
.. ^36. VVS-projekterinq
38. Transport-projekterinq
39. Speciell projektering för...verksam-
4. BYGGANDE
41. Schakt och fyllning..............................
42. Markanläggning.. .....................
43. Husanläggning
..........44,...... Ombyggnad.................................. ........................
Prisse« Utrahnat Kollat Granskat
Bilaga 111:2
( i'iilfalKon'.iili AO
Arbete
A,b " 1 Craliin*
Byggde 1 S.de 3.
Pos-
PROJEKTBUDGET Mangel
En- summa std.avv. ( (T ) varians ( (f*’)
Transport
5. PROCESSANLÄGGNING
6. FLYTTNING,' IGÂNGKÜRNING
7. AVGIFTER, SKATTER
71. Byggnadslov
72. Koncessioner...............................................
73. Anslutningsavgifter
............. 7.4,.. Nybyggnads.karta ................................................
75,. . Utsättning, och lägeskontroll
76. Moms.............................
........................
Prissatt 1 Utraknat Kolla» Granskat
CentrulKonsult AB
a"""
A.rb nr J llandl | Ra - d*,u"
Byggdel s.d, 4.
Referens Pos- PROJEKTBUDGET Mängd
En-
het
summa std.avv. C ö~ ) varians ((j )
'Transport
8............RESERVERADE BELOPP........................ ..............................
81. Administration
82. Markanskaffning
..... ,....
83. Projektering
84. Byqqande
9. INDEX
91. Administration
92. Markanskaffning .
0
1 . . ;............... .......
3
93. Projektering ..............................................
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ARBETSPLATSOMKOSTNADER
1. Ställningar
Bockar och plank 
Fasadställningar 
Invändiga rullställningar
2. Bearbetningsmaskiner
3. Maskiner, hissar, kranar, fördelade
Hissar
montering, demontering
hyra
service
Kranar, stationära
montering, demontering
hyra
service
banor, fundament 
förare
Hyra mobil,kranar 
Hyra traktorer
4. Bodar
Hyra personal bodar 
“ kontorsbodar 
" toalettbodar 
Montering, demontering 
Städning
5. Förråd
Hyra förrådsbodar 
Montering, demontering 
Platsbyggda förråd 
Förrådsman
6. Arbetsledning
Platschef
- Arbetsledare, utsättare
7. Tillfälliga installationer
Tillfällig elinstallation 
“ elutrustning
" elenergi
” VA-installation
” VA-utrustning
Vattenförbrukning 
Telefon
8. Tillfälliga anordningar
Tillfälliga vägar och planer 
Tillfällig inhägnad 
Skyltning 
Profiler
Skyddsanordningar, arbetarskydd 
Skyddstäckning, konstr., mtrl. 
Skydd av byggnader, buskar o. träd
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Bilaga V:2
9. Uppvänsningskostnader
Torkar och fläktar for tillf.uppvärffin. 
hyra
service
drivmedel
Bruk av permanent-värmaanläggning
10. Transporter,renhållning, snöröjning
Lastbilshyror
Contai ne rtömninga r 
Snöröjning
Arbetslagets arbete,utv. arbeten 
Inv. renhållning
11. Verktyg, personlig utrustning
Sågar, a.rmeringsbcck etc.
Har.dvorktyg 
Personlig utrustning
12. Vakthållning, försäkringar
Vakthåi 1 ni ng 
Försäkringar
13. Kompletteringsarbete
Justering, pga fel utförande 
Kompl, just, garsntiarb.
SUMMA POST 7-13
14. Tjänster åt installationsentr.
Bodar
Förråd
Ställningar
Hantlangnirig
15. Kostnader, som i dag betraktas som APO, men som 
föreslås 'behandlas sein direkta koltnader
Ej prissatt material 
Lagbassyssla 
Facklig-förtroendeman 
Skyddsarbete
Slutstädning
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ARBETSPLATSOMKOSTNADER
1. Ställningar
Bockar och plank 
Fasadställningar 
Invändiga rullställningar
2. Bearbetningsmaskiner
3. Maskiner, hissar, kranar, fördelade
Hissar
montering, demontering
hyra
service
Kranar, stationära
montering, demontering
hyra
service
banor, fundament 
förare
Hyra mobil kranar 
Hyra traktorer
4. Bodar
Hyra personal bodar 
" kontorsbodar 
11 toalettbodar 
Montering, demontering 
Städning
5. Förråd
Hyra förrådsbodar 
Montering, deniontering 
Platsbyggda förråd 
Förrådsman
6. Arbetsledning
Platschef
Arbetsledare, utsättare
7. Ti TI fäll i ga installationer
Tillfällig elinstallation 
“ elutrustning
“ elenergi
" VA-installation
" VA-utrustning
Vattenförbrukning 
Telefon
8. Tillfälliga anordningar
Tillfälliga vägar och planer 
Tillfällig inhägnad 
Skyltning 
Profiler
Skyddsanordningar, arbetarskydd 
Skyddstäckning, konstr., mtrl. 
Skydd av byggnader, buskar o. träd
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9. Uppvärnningskostnadcr
Torkar och fläktar för tillf.uppvärm», 
hyra
service
drivmedel
Bruk av permanent värmeanläggning
10. Transporter,renhållning, snöröjning
Lastbilshyror
Containertömningar
Snöröjning
Arbetslagets arbete,utv. arbeten 
Inv. renhållning
11. Verktyg, personlig utrustning
Sågar, armeringsbock etc.
Handverktyg 
Personlig utrustning
12. Vakthållning, försäkringar
Vakthållning
Försäkringar
13. Komplettenngsarbete
Justering, pga felutförande 
Kompl, just, garantiarb.
SUMMA POST 7-13
14. Tjänster åt installationsentr.
Bodar
Förråd
Ställningar
Hantlangnino
15. Kostnader, son i dag betraktas som APQ, men som 
föreslås behandlas ~sorn direkta kostnader
Ej prissatt material 
Lagbassyssla 
Facklig förtroendeman 
Skyddsarbete
Slutstädning
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ARBETSPLATSOMKOSTNADER
1. Ställningar
Bockar och plank 
Fasadställningar 
Invändiga rullställningar
2. Bearbetningsmaskiner
3. Maskiner, hissar, kranar, fördelade
Hissar
montering, demontering
hyra
service
Kranar, stationära
montering, demontering
hyra
service
banor, fundament 
förare
Hyra mobil kranar 
Hyra traktorer
4. Bodar
Hyra personal bodar 
" kontorsbodar 
" toalettbodar 
Montering, demontering 
Städning
5. Förråd
Hyra förrådsbodar 
Montering, demontering 
Platsbyggda förråd 
Förrådsman
6. Arbetsledning
Platschef
Arbetsledare, utsättare
7. Tillfälliga installationer
Tillfällig elinstallation 
” elutrustning
“ elenergi
” VA-installation
" VA-utrustning
Vattenförbrukning 
Telefon
8. Tillfälliga anordningar
Tillfälliga vägar och. planer 
Tillfällig inhägnad
Skyltning
Profiler
Skyddsanordningar, arbetarskydd 
Skyddstäckning, konstr., mtrl. 
Skydd av byggnader, buskar o. träd
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9. Uppvärmningskostnader
Torkar och fläktar för tillf.uppvänrn. 
hyra
service
drivmedel
Bruk av permanent värmeanläggning
10. Transporter,renhållning, snciröjning
Lastbi Ishyror
Containertömningar
Snöröjning
Arbetslagets arbete,utv. arbeten 
Inv. renhållning
11. Verktyg, personlig utrustning
Sågar, armeringsbock etc.
Handverktyg 
Personlig utrustning
12. Vakthållning, försäkringar
Vakthållning
Försäkringar
13. Komoletteringsarbste
Justering, pga felutförande 
Kompl, just, garantiarb.
SUMMA POST 7-13
14. Tjänster^åt installationsentr.
Bodar
Förråd
Ställningar
Hantlangning
15. Kostnader, som i dag betraktas som APO, men som
' föresTTs behandlas som direkta kostnader'
Ej prissatt material 
Lagbassyssla 
Facklig förtroendeman 
Skyddsarbete
Slutstädning
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Bilaga VI: 1
OBJEKTSBESKRIVNING, OBJEKT nr 1 .
Typ: Vårdcentral 
Byggnadsvolym: 12,400 m3
Timkostnad arbete, inkl. soc., resor och trakt: 58:05 kr/tim 
Kostnadsläge: augusti 1977
?§£§-f2E-!!y§5,J1^92n’',19~t>y99-
Direkt arbete (tim): 11.889 Direkt arbete (tkr): 690 
Direkt material (tkr): 1.160 
Specialentreprenader (tkr): 1.142
OBJEKTSBESKRIVNING, OBJEKT nr 2.
Typ: Marklägenheter 
Byggnadsvolym: 53.600 m3
Timkostnad arbete, inkl. soc., resor och trakt:63:83 
Kostnadsläge: maj 1978
Data_för_husanläggning-bygg.
Direkt arbete (tim): 73.075Direkt arbete (tkr): 4.664 
Direkt material (tkr): 6.751 
Specialentreprenader (tkr): 16.343
OBJEKTSBESKRIVNING, OBJEKT nr 3 .
Typ: Förskola 
Byggnadsvolym: 4.900 m3
Timkostnad arbete, inkl. soc., resor och trakt: 48:30 
Kostnadsläge: December 1976
Data_f ör_husanläggn i ng-bygg
Direkt arbete (tim): 8.461 Direkt arbete (tkr): 4C9 
Direkt material (tkr): 878 
Specialentreprenader(tkr): 191
Bilaga VI :2
OBJEKTSBESKRIVNING, OBJEKT nr 4.
Typ:' Bilvårdsänlaggning 
Byggnadsvolym: 6.645 m3
Timkostnad arbete, inkl. soc., resor och trakt: 60:00 
Kostnadsläge: februari 1978
Data för husanläggning^bygg.
Direkt arbete (tim):5.335 Direkt arbete (tkr): 320 
Direkt material (tkr): 344 
Specialentreprenader (tkr): 888
OBJEKTSBESKRIVNING, OBJEKT nr 5.
Typ: Gymnasieskola 
Byggnadsvolym: 14.450 m3
Timkostnad arbete, inkl. soc., resor och trakt: 61 :! 
Kostnadsläge: mars 1978
Data för_husanläggning;bygg.
Direkt arbete (tim) : 12.803 Direkt arbete (tkr): 792 
Direkt material (tkr): 4.228 
Specialentreprenader (tkr): 212
OBJEKTSBESKRIVNING, OBJEKT nr 6 ■
Typ: Sjukhem 
Byggnadsvolym:: 14.730
Timkostnad arbete, inkl. soc., resor och trakt: 61:65 
Kostnadsläge: januari 1978
Data för_husanläggning;bygg..
Direkt arbete (tim): 17.520 Direkt arbete (tkr): 1-080 
Direkt material (tkr): 3.388 
Specialentreprenader(tkr): 614
OBJEKTSBESKRIVNING, OBJEKT nr 7.
Typ: Vårdcentrum 
Byggnadsvolym: 52.600 m3
Timkostnad arbete, inkl. soc., resor och trakt: 50:59 
Kostnadsläge: september 1977
9îï5-f2!T-!3yi52!â92Qi!!Sife32-
Direkt arbete (tim): 77.030 Direkt arbete (tkr): 3.896 
Direkt material (tkr) : 8.504 
Special entreprenader (tkr): 1.133
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Bilaga VIII:2
REFERENSKALKYL HAKANSTORP, 1978-03-04.
Bilaga IX: 1
Underlag: Skissförslag av 1978-01-24, 2 st likartade referensobjekt 
ocn viss muntlig information.
Referensobjekt: Dagcenter i Södertorp, (dagcenter i Eli sedal).
Förutsättningar:Samma kvalitetsnivå som Södertorp. 
Förutsatta kval i teer på kostnadsförkl arande variabler.
Byggde! Kval i tet Referens enl. SF Kostn. enl. SF
Käl1 aryttervägg 200 btg, inv. isol. 5:08 377 kr/m2
Yttervägg Tegel, enkla regi. 7:15 315 kr/m2
Innervägg av betong 180 mm 6:51 250 kr/m2
Ovr. innerväggar 2G+SR+2G 6:36 119 kr/m2
Fri bärande bjälklag 180 mm betong 8:13 142 kr/m2
Yttertak trp-plåt+isol+
+papp
11:29 221 kr/m2
Indexuppräknad m2-kostnad för referensobjekt Södertorp.
§ryttovåningsarea_[BVA)_för_Södertgrg: 2118 m2 
K2§ÏD5d_f2r_52^ëEÏ2!rBi.§Dli9Ï_projej<tredovisni ng
Byggnadsentreprenad, exkl. utvändig mark, storkök och moms: 2.205 tkr 
Målningsentreprenad, exkl. moms: 83 tkr 
Utvändig mark: 398 tkr 
Indexberakning ,_ti }1 mars_j978.
Använt index H63: 1/3 förvaltningsbyggnad, stomme,grund och överbyggn. 
2/3 stomkomplettering
Stomme augusti 1976:229,71 ,0/
" mars 1978:258,7J ,ö/°
Stomkompl aug. 1976:224,91
" mars 1978:256,OJ 13,8%
G]2i!<ostnad_för_ ref eren sobjekt
2205 + 83 + 398 
2118
x 1 ,134 = 1.438 kr/m2 BTA
x) inkl. sociala kostnader och arbetsplatsomkostnader, men exkl. moms.
Beräkning av m2-kostnad för Häkanstorp.
Bilaga IX:2
Utgångsvärde .................................................................................................... 1438 kr/m2BIA
Byggdel m2/m2 BVA 
Håkanstorp
m2/m2 BVA 
ref.obj.
kostn/m2 
enl. SF
korr. av 
utgångsvärde
Käl lar- 
yttervägg 0,129 0,109 377 7 + 7
Yttervägg 0,420 0,475 315 - 17 - 17
Innervägg 
av btg. 0,096 0,088 250 2 + 2 II
övr.inner- 
väggar 0,612 0,626 119 - 10 - 10 II
Frib.bjl. 0,204 0,158 142 6 + 6 II
Ytter­
tak 0,879 0,796 221 18 + 18 II
1444 kr/m2BTA
Index från mars till augusti 1978 (5%) 72 kr/m2BTA
m2-kostnad för Håkanstorp ........................................................................... 1516 kr/m2BTA
2695 x 1516 ................................................ 4085 tkr
Avgår för inredning, som finns med i referensobjektet men
som inte ska finnas med i Håkanstorp. ./. 100 tkr
Total kostnad för Håkanstorp __ 3985_tkr
Bilaga X:1
CfntralKonsult AB SYSTEMHANDLINGSKALKYL
A,b 1 ....... 1 Datum
Kapitel 41144 Vegetations-och matjordsavtagni nT‘
Referens
Pos- Mangd
En- l.A -i- M + UE 2.e x 10 3. 1 + APO+tA 4. ci x io •
het
...........................................................Tani
Matjordsavtagning 7000 m2
2 14.000 1325
CcntralKonsult AB
Arbete
SYSTEMHANDLINGSKALKYL
A,b. nr Handl. Rev.
Kapite! 41151 Blänschakt mindre än 1 m.
Sida
Referens Pos- Mangd
En- l.A + M + UE 2.<> x 10H 3. 1 + AP0+EA 4t C x 10
------ 1------ 1------1 ■ i '■■■ —I----- 1------ r------ 1------ r— i i
........Planschakt under bef. källare, H=0,5 m 400 m2
6.400 38716
CcntralKonsult A3 SYSTEMHANDLINGSKALKYL
Arb. nr j Handl. | Rev. Datum
Kapitel 41153 Djupschakt för hus Sida
Referens Pos- Mängd
En­
het
l.A + M + UE 2. C4 x io1* 3. 1 + AP0+EA 4. (T^ x 10’
Djupschakt H = 1,5 - 2,0 m 2800 m3 24 67.200
12.000
40.642
1.29624H « 3,0 500 m3
C
Arbete Arb. nr Handl. Rev Datum
CentralKonsult AB SYSTEMHANDLINGSKALKYL Kapite ' 41161 ryllningar med jord Sida
Pos- Mangd
En- l.A M + UE 2.<r x 10H 3. 1 + AP0+EA 4.x io’
nr het
Transport
3 Fyllnad under byggnad 300 m3 52 15.600 T. 287
Just. runt byggnad, efter återfyllnad 1500 m2 2:3
) 3.420 61
7
CentralKonsult AB
A,b.„ Arb nr Handl. Rev.
Datum
SYSTEMHANDLINGSKALKYL Kapite ‘4127 Tvärfackligt för VVS-anläggningen Sida
Pos- Mangd En-
l.A M + UE 2. T x 10* 3. 1 + APO-t-EA
4. (T2 x 10’
nr het
Transport
Schakt för serviceledning, H=3-4 m, inkl.
5
tomprimering 30 ml 233 6.990 251
2 st
775 1.550 13
£
(
Bilaga X:2
SYSTEMHANDLINGSKALKYL
A,b. nr j Mendt | Rev Datum . -----
Kap.tr 42131 Vägar och planer
Referens Pos- Mängd En-
l.fi + h t ue !:■, ■ ‘ x io‘ 3. 1 + APOtc-A « ÆUET
r i....~
Transport i
Hårdgjord yta, 80 Ab 12 t
Gångbaneplattor, grå betong
1500
500
m2
m2
..........
.
2S %
68
53;S88
HM
hm
i-M
CentralKonsult AB SYSTEMHANDLINGSKALKYL
Arb. nr | Handl. j Rev. SS55—
Kap.t«^2132 Terasser, gångar iiii
Referens Pos- Mangd En- l.A + M + UE
2.CT^ x 10' 3. 1 + AP0+EA "1
’
Transport
..........Marktegel i atriumgård 399 m2 no 43.890 13:8??
Arbete
SYSTEMHANDLINGSKALKYL
A,b. Handl. Rev. 0ilum ——-
Kapitel 42141 Gräsytor S r da
Referens Pos- Mängd En-
het
l.A + M + UE ö----- 2-----------------2.(T x 10 3. 1 + AP0+EA 4.nr' x 104 1
• * .•
Transport^
Gräsytor på bef. matjord 700 m2 15 10.500 745
CentralKonsult AB
Arbete
SYSTEMHANDLINGSKALKYL
Arb. nr | Handl. | Rev. Datum
43 plantering buskar
S.da
Referens Pos- Mängd
En­
het
l.A + M + UE 2.çrC x 10H 3. 1 + AP0+EA 4.<H x lo“1
5
Transport
.... ......Plantering buskar, bef. matjord 1300 m2 9 11.700 925
CentralKonsult AB SYSTEMHANDLINGSKALKYL
Arb. nr j Handl. Rev.
Kap tel 4327 Tvärfackliqt för VVS-anläooninapr Sida
Reftrens Pos- Mangd En- l.A + M + UE
2.r4 x lO** 3. 1 + AP0+EA 4.r2 x io4
Transport 1
...........Inv. ledningsschakter, 0-400 ran ................ 70 ml 60 4.200 119
......
...........................................................................
Bilaga X:3
( •■nlralKonsult AD SYSriMIIAfM.lNGSKAl.KYL
A.b. Hand "" Datum
0,M"' 43111 Grundkonstruktioner
Sida 6
Po»-
Mangd En-
hat
1 . A + M 4 Uf x 10q 3. 1 .+ AP0+EA 4. o 4 x 104
Transport
hk Bjälklag på mark, källare, 150 mak +
arm.nät + 80 stålqlättad betong 488 m2 53 25.864 6 857 74 36.112 14 4.667
hk Kantbal k runt d:o, 250 x 600 118 lm 145 17.110 10 139 201 23.718 30 1.253
Förtjockninq av bjälklaq, under väqqar 94 1m 26 2.444 3 8 35 3.290 6 32
to hk Grundplatta, 200 x 1500 210 lm 67 14.070 8 282 94 19.740 19 1 .592
II
12 hk Grundmur, 250 x 1500 315 m2 216 68.040 12 1.429 302 95.130 40 15.876
hk Flintsulor, 600 x 600 x 200..................................... ........33 .96 .... 3.168 ...10 .. 11 140 4.620 26 74
hk Pl.ints.kaft, 250 x.25.0, x.2.0.00................................... ........33 1.82 . 6.006 .....10 .. .11 267 8.811 174
Jt ERGE-bjälklag, balkarpl attor + 70 . x .2........
9
•0
hk . .............. min ,ull. + .50 stålsi i pad överbetong............ ..... .1.647 m2... 146. 240.462 12 ......39.062 ...197 ... 324.459 ..•30 ....24.4,1.3.5
21
22
Dräneringsledning,. 1 sträng tegel ........................... 130 ml 17 2.210 2 ................... 7 21 .......... 2.730 ... 4 27
23
2«
Pris,,It I Utraknat j Kollat 1 Granskat
\ 379.374 41.806 518.610 267.830
fmtralKonsult AB
Arbeta
SYSTEMHANOLINGSKALKYL
Arb. nr J Handl. | Raw. D.tun.
Byggdei -j2 väqqar mot mark Sida -j
Po,- Mangd En-hat
1. A + M + UE 2./ x 104 3. 1.+ AP0+EA 4. O4 X 10 4
Transport
200 betonq + 48x95 reqlar + 100 min.ull +
hk . ...,gi ps . .................................................................. .....3.50. m2 290 ...101.500... 14. ...... 2.401... ...4.15 .120.350 56
hk Ytterdörr, målat dörrblad ...... .1. st ...... 1.6.59 .100... 1 2.150 .....2.150.... .264 ...... ....,.l....
hk Fönster, 1200x500, 3-qlas laserat ... 1 st ...........572. -
.......... :
Pri,satt IJtiaknat Kollat Granskat
103.704 2,402 122.500 26.381
Bilaga X:4
SYSTEMI IANDLINGSKALKYL
32113 Yttervägga r
3. 1.+ APOeF.A
Fönster av trä, 3-glas laserade, Elit .
1600x1100
1200x1100
500x1200
76.70459.184 .2,3.04.
24,48.0.1.8,814
.39,220..30,33.1
HOOx 700 
1000x1300 
1700x 900
.1.6,800.4,7522,9.07.
2,24.1
......4., 5.3.5.....3,497...
...I..6.4.7.
.000x2.100.
Dörrar, portar, partier
2.9952.354Entreparti, 1000x2100, aluminium 
■ 2000x2100, 6.0054.728
10 09; 20,184 .25,254Garageportar, 2400x2300, el-manövrerade
14.355Fönsterdörrar, Elit, 3-glas, laserade 998 10.97.8
39.2437.298 226.652175.576
Arbete Arb. n Handl Rev.
Datum
CentralKonsult AB SYSTEMHANDLINGSKALKYL By98dBl 43113 Ytterväggar
Side 9
p
Mangd
En- 1 A + M + UE 2.0 x 10* 3. 1 + APO+EA 4. o
x 104
Referens
nr het
------- 1--------1------- 1-------1--------1------- 1 ■ ------ * ' ' • '
175.576 7.298 226.652 39.243
hk • Ytterdörr 1000x2100, laserad, Bl 5 2 St 1.659 3.318 100 4
2.150 4.300 264 28
.. 3 St 1.659 4.977 100 9 2.150 6.450 264 63
hk Ytterdörr 1500x2100, laserad, Bl5 1 st 3.753 160 _______3_
4.713 441 19
« 1 St 3.753 160 ......... 3 4.713 441 19
Väggar ovan marknivå
+ 45x120
reqlar + 120 min.ull + plast + gips 504 n2N 226 ■ 113.904 15 5.715 311 156.744 46 ....53,750
™ .
h|f . ......28 n2N 186 ..... 5,208. .20 ................31.. 260 ..........7,280. 48 ........... .145.
Ytterväggskomplettering
hk Fönsterbleck, lackad galvad plåt 192 1m 55 10.560 1 4 62
11.904 2 15
Granskat 321.049 13.067 422.756 93.282
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OnlralKonsult AB SYSÏEMHANDLINGSKALKYL
Arb- nr J Handl. j ««»■
B,a»a"' 43114 Bjälklag s"“ 10
Refer «nt
Poe- Mängd En-
het
1. A + M + UE 2.t/ x 104 3. 1.E APO+EA 4. x 104
Trantport
hk Bjälklag över källare, 180 stålslipad
betong 488 m2 93.696 10 2.381 267 130.296 36 30.863
.
Priseatt Utrahnat j Kollat Granjkat 93.696 2.381 130.296 30.863
( fnlra)Konsull AB
Arbete
SYSTEMHANDLINGSKALKYL
Arb. nr J Handl. J R«v O...-
Byggdei 43115 Innerväggar Sida 11
Po»- M..gd
En-
het
1. A + M + UE 2.od x 104 3. 1.+ APO+EA 4. <j4 x 10 4
------i---------r......t"1 ""T-------- 1 ' .'i1 '
Dörrar källare
St I.08Î 201 65hk....... Branddörr, A 60, 900x2100 4 4.352 84 11 1.44C 5.760
hk Dörr, B 30, 900x2100 4 St 1.04C 4.160 58 5 1 -356 5.424 158 40
hk h _. » 20 St I.04C 20.800 58 134 1.356 27.120 158 999
• Skyddsrumsdörr, NSD 110 1 St 6.000 600 36 7.936 .188 141
övr skyddsrumsutrustning, se 42133
Väggar källare ............................................
60.000300 •m2f .200 13 ........1.521. .281 ...  86.400 44 . 17,424
t
2
3
Pr.saatt Utraknat J Kollat | ijran»kat 95.312 1.577 132.640 18.669
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CentralKonsu i AB SYSTEMHANDIINGSKALKYL
Arb. ■ i1 and !... Datum
B,s“a” 43115 Innerväggar
Sida
12
Rafaran» Po*- Mangd
En­
hat
1. A -* M h UE 2../ — 3. 1 .+ APO+EA 4
t Transport 95.312 1.577 132.640 18.669
2
3 Dörrar bottenvåning
«
5
hk Dörr, 900x2100, B 15 .......  1 St 900 900 r. 175 r. 175
6 hk " B 30 2 stl 1.040 2.080 1.356 2.712
? hk Kyl rumsdörr 1 st 4.0/0 4.070 2.713 2.713 L
a
hk Svängdörr 1 st 2.50C 2.500 TT.609 " 3.250 .......3:250 85.160...
& hk Dörr, 1600x2100, B 30 2 st 2.000 4.000 2.56C 5.12Ö
to hk " 16 st 2.00C 32.000 2.56( 40.960
it hk
Dörr, 900x2100, 30 dB 73 st l.Olf 74.168
...
1.33C 97.090
12
13 Partier bottenvåning
14 hk Entrepartier, 1900x 2500, aluminium 2 st 2.50C 5.000 1 3.00( 6.000 '
15 hk Träpartier 30 m2 500 15.000 590 73( 21.900 i- 4.760
1C hk Fönsterdörrar > d:o 7 st 1 .OOC 7,000 1.15C 8.050
17
18 Väggar bottenvåning
19 hk, hm 2 gips + 45 stålreglar + 2 gips . 550 m2I' 89 48.950 9 2.450 13( 71.500 25 18.907
20 hk, hm 2 gips + 95 stålreglar + 30 min.ull + 2 qips 550 m2? 99 54.450 9 2.450 14z 79.200 26 20.449
21 panel + gles plane! + 48x95 reglar + 30 min-
22 hk, hm ull + gles planel + panel 550 m2? 168 92.400 18 9.801 24? 134.750 48 69.696 •
23 Kanalväggar, 3 gips + 48x95 reglar .95 m2 75 7.125 9; 73 10? 10.260 25 564
24 hk Kyl rumsväggar 44 m2 300 13.200 48 446 38( 16.720 100 1.936
Prissatt 1 Utraknat Kollat | Granskat
458.155 28.996 634.040 221.141
OnirolKonsult AB
Arbate
SYSTEMHANDLINGSKALKYL
Arb. nr j Handl. j R«v. Datum
Byggdei 43116 Trappor, Hi sschakt. sid. 13
Ralaran* Po»- Mängd
En-
hat
1. A + M + UE 2.c/ x 104 3. 1.+ AP0+EA 4. / x 10'
--------1--------1------- 1------- 1--------1------- 1------- 1--------1-------- 1---------1-------- 1--------
'
Väqqar av 160 betonq, slät form, i
........ 9.0. m2. ...200 ..... .1.8 .OQQ ,13. .......... .....1,36. ...288 ....... 25.920 44 ..........1-568
............1 ........4.-500. .500.. ... ............. 2.5... ..........6.450
........... :2 Q.00( .... 20.0.00. 1-200 ...........5.76... 2..40C .......24-800. 2.00C ..........T.600.
5 ...600
cc T ...855 .......... 3.420. 1l
................. 28... 1 ............... 220
Innertrappa, inkl, handledare, b = 1100, f f
prefab belagd m. cem. mosaik 4 ml 900 3.600 J 1.28C 5.120 J
;....................
1*iis»att 1 Utraknat | Kollat Granskat
49.100 765 65.710 3.388
Bilaga X:7
A.fo.e Hand* ..........
i <ntralKoir>ult AD SYSTEMUANDLINGSKALKYL Oyggdal 43^7 Yttertak
Sida 14
Pos- Mängd En- 1. A + M + m:
2.«/ x 104 3. 1 h APOtLA 4. 0 x 10
011 nr hat
Transport
Lutande yttertak, betongtakpannor + läkt +
. underlagspapp + 22 råspont + 66x300 limträ-
balk + 50 minullsmatta + 200 minullsskiva
hk + gles planel ■+ plast + gips 2.350 m2 198 465.300 18 178.929 274 643.900 46 1.168.561
» hk Vindskiva, vattbräda 70 ml 35 2.450 3 4 45 3.150 7 24
»
o hk Lanterniner 1000 x 1000 12 st 1.35( 16.200 120 207 1.850 22.200 270 1.050
i
7
a hk Yttertak förhöjt mittskepp, som ovan men
4 ........90 m2 191 ...... 17.190 .... 38 ........1. .1.82 .26.5 . . .23/850 .6.5. ..........3..S.4.2.2
5
hk.............. ........14 m2. 1.00C ......14.000 ... .80 ............ 125. 1..3.5.C ...... 18.900 150 441
i
Sidovägg, förhöjt mittskepp, samma som trä-
9 hk beklädd yttervägg 14 m2 186 2.604 20 8 255 3.570 43 36
i Yttertakskomplettering
hk Hängrännor, lackad galvad plåt 225 ml 50 11.250 5 i 12.600 1
3 Stuprör, d = 111, " 47 ml 75 3.525 L 8É 4.042Priseatt j Uträknat j Koilat j itr.inskat
533.163 180.455 732.212 . 1.173.534
Arbete A,., nr Handl. Rev.
Datum
f.cntralKonsult AB SYSTEMHANDLINGSKALKYL B,„1.1 43117 Yttertak
Sida
15
Pos- M.ngd
En- 1 , A + M + UE 2.rr x 104 3. 1 + AP0+EA 4. 0 x 10 4
Referens n. bet
—"i.... i t 1 ■ 1 1 1 • ’ < >
533.163 180.455
1..... t
hk Fotplåt, lackad galvad plåt 225 ml 30 6.750 >.... 52 35 .1.050 > 256
hk Vinkel plåt "........ 20 m2 130 2.600 J 151 3.020 J
8
»
12
13
19
22
73
2d
Pris«-llt | Utraknat jK0H.1t j ( ir.msh.it
542.513 180.507 . 736.282 1.173.790
16 - J9
Bilaga X:8
(.«-nlrulKonsull AB SYSTEMHANDLINGSKALKYL
Arb nr | Handi. J Hav Uat om
Byggdai 43119 Förti 11 verkad stomme s,„. 16
ftafe.ens Po«- Mangd En- 1 . A + M + ut: T.TTW 3. 1.+ APOhEA 4. .4 x 104
hk
Tr*ntporl
Limträpelare, 150x500x3000 42 St 494 20.748 20 27.048 67 79270 644
hk Limträbalkar, 116x600 297 ml 143 42.471 9. 714 184 54.648 23 4.666
Prissatt 1 Utrjkn.it J Kollat J Granskat
63.219 784 81.696 5.458
(.rnlralKontiull AB SYSTEMHANDLINGSKALKYL
Arb. nr | Handl. j Rev.
Byggdei 43121 Undertak Sid. 17
Referens
Pos- M.ngd En-hat
1. A + M + UE 2.0^ x 104 3. 1.+ AP0+EA 4. o4 X 104
9hk,, hm......... 108 m2 103 11.124 5 29 115 12.420 94
Pustatt 1 Uträknat | Kollat J Granskat
11.124 29 12.420 94
Bilaga X:9
OnlraiKonsult AB
Arbal«
SYSTEMHANDLINGSKALKYL
Arb. nr | Handl. j Ra» 0*1 un.
or»>a<i 43122 Beklädnader sia. 18
Ralarans Po*- Mängd
En-
hat
1. A + M ■» IIE ?..</ x IO4 3. 1.+ AP0+EA ä. i/ » io'1
Hk, hm
Tr»n»porl
Väggkakei (rum 139, 134, 136, 137) . 100 m2 117 11.700 .....7* ....F...-49 132 13.200 12 ..........144
Väggplastmatta (rum 131, 108, 113, 193, 195,
hk, hm 179, 162, 166) 220 m2 41 9.020 2 19 46 10.120 5 121
Pri**all I Utraknal Kollal I Granskat
20.720 68 23.320 265
Arbata Arb- n Handl. R«¥.
OcntralKonsult AB SYSTEMHANOIINGSKALKYL «„„a., 43123
Beläggningar
Sida
19
Po*- Mängd En- 1 A + M + UE .o
x 104 3. 1 + AP0+EA 4. o x 10 4
Ralarans hal
, ..... i M,-i « , 1, 1 » i •• ■ . • •
2
hk, hm Plastmatta, 2 mm Granit 1.779 m2 45 80.055
s
50 88.950
4
5 Heltäckningsmatta, Kadett (rum 119-121, 117,
...hk. hm...... 188, 189, 157, 155, 154) 159 m2 68 10.812 3.937 76 12.084 5.435
T r
Keramiska plattor (rum 193, 195, 162, 166,
© 179. 134. 136, 137. 139, 131. 108. 113) 98 m2 140 13.720 156 21.840
11
2
3
_
2
3
..............
.stall J Utraknat | Kollal | (.ransk.it 104.577 3.937 122.874 9.662
Bilaga X: 10
CentralKonsu i AB SYSTEM! IANDLINGSKALKYL
» i i U-rlu
Bygg del 43124 Målning
Sida
20
Referens Pos- Mangd En- 1. A + M + IJE
2X lo'r 3. 1.+ AP0iEA 4. ■. 4 x 104
nr ha»
ansport
hk, hrn Väv + målning på gipsväggar 56 -02825 2.945 m2 24 70.680 *> 27 79.515
hk, hm Målning på betongväggar 16 -01310 690 m2 14 9.660 16 11.040
hk, hm Väv + målning på betongväggar 26 -01325 90 m2 24 2.160 27 2.430
hk, hm Behandling träpanel på väggar 67 -00010 1.100 m2 8 8.800 9 9.900
Målning på branddörrar 75 -36010 4 st 168 672
i
4.310 199 796 > 12.385
hk Målning betonggolv undersida 16 -01310 488 m2 14 6.832 16 7.808
....Jik.......,.......... Målning betonggolv..! källare + garage .... .. 587.. ..m2 .12 7.04.4 .. 14 8.218
......................................................................................17 -10 .010 ......
.. ..hk................ . Väv. t. målninq.yt.tertak,. insida 56-02825.......... .2.290 24 54.960 . 27 61.830
...hk.,, hm...... Synliga ventilationstrummor 76 -10010 ....... 100 m2 .18. ... 1.800 21 2.100
hk Utv lasering takfot ' 67 00043 130 m2 9 1.170 11 1.430
hk vindskiva, vatt-
bräda
70 ml 5 350
>
6 420
*
r.„„„ P— P'“ Granm.it 164.128 4.310 185.487 12.385 i
Ct-nlralKonsuit AB .SYSTEMHANDLINGSKALKYL
Arb. nr j Handl. j Rev Datum
Byggdoi 4313] skåpsenheter, 43132 Bordsenh. sid. 21
Referens Mangd En- 1. A + M + UE
2.o^ x 3. 1.+ AP0+EA 4. x 104
Transport
Klädskåp omklädningsrum och rum 005, inkl
10 m bänkar St .404 44.844.. ... .2.8.hk; ......1.11 ............. .9.66 . ...5.14 .67.054 63 • ...4.890
'..423
Köksinredningar, rum 147-150, 171, 172, 174,
.. . .7.2 ti2f’hk 185, 186, fabriksmålat .30.456. 28. 546 ....39.312 .........2.057
hk Spisar ............2. st 1.50(
2..Q0(
........3.000
• . 4.000'.hk Kyl/frys ...........2
hk Torktumlare ...........1 5.00C .........1.860
hk Tvättmaskin .......... 1 st 5.00(
3.00C
. , 5.000.
3.000hk
Inredning, serveringsrum-(138), disk + 
bänk st 10.800hk, hm 1 ...  256 . 1.2,131 ,141 458
P1"' | — 106.100 2.204 134.497 9.265
Bilaga X: 11
G-nlralKonsult AB . SYSTEMI lANDLINGSKALKYL
Arb nr J Itandl J Hav. ........
Byggd« i 43133 R.jmskompl ottering 22
Rtldtni Po*- Mängd. En- 1. A + M d UE
2.,/ x 10‘* 3. 1.f APOtLA 4. X 10 4
hk, hm
Transport
Gol vsockel 1.500 ml
st
15
300
22.500
3.000
1
60
225 21 31.500 2 1.296
hk Skärmväggar i dusch • 10 36 429 4.290 101 102
hk Barriär mot trappa 1 st 2.500 9 3.653 45 1
i
hk s Vikvägg 1 st 10.000 64 11.630 150
1
hk öppen spis .1 st 15.000 144 21.215 970
hk 1 st 500 _ 550 _
........ 2. 1,00.0 ....... .2,0.00.....
hk " wc ........3 . st 30C ............ 900
hk " H-wc ........ 8
........ 9.
st
s.t..
....50(j
4.000,
i
hk " dusch. .................................... ... 30C ....... 1.800.. .................. 400 ....... 43.800 .. 2,440 I
hk 11 bastu, inkl. lavar och aqqreqat ........ .1....
........1 ..
st.
st
10,00.0
. 15.000
Ï
....................S
Prinaatt j Utraknat J Kollat j Granskat
\ 87.200 878 116.638
5.003 1
CcntralKonsult AB
Arbete
SYSTEMHANDLINGSKALKYL
Arb. nr j Handl. j Rev. Datum i
Byggd« i utstädning Sid»
R«f «rent Po»- En-het
1. A + M + UE 2.c/ x 104 3. 1.+ AP0+EA 4. o4 x 104
*
Transport
Slutstädning 2.700 m2 5 13.500 1 729 16 36.320 2 2.916
...........;...
Pri**att I Utraknat 1 Kollat | Uransknt
13.500 729 36.320 2.916
------- ------------—1
17 - J9
(.rntralKoiwili AB SYSTEMHANDLINGS KALKYL
Bearbetningsmaskiner
Kranar,
Lastbilsburen tornkran (källare, bjl) 
40 dagar x 1.000 kr (inkl. förare) 
Frontlastare, 30 dagar x 800 kr/dag 
Mobil kran (tak) 100 tim x 180 kr
Bodar, förråd 
Personal bodar, 2 st 25 
Platskontor 
Beställ arkontor
Toalett ................
Förråd, 2 st .....................
Montering, demontering 
Städning...................................
Arbetsledning
Platschef 11 mån x 7.000 x 1,60 
Utsättare 6 mån x 5.000 x 1,60
övrigt, 20 kronor/m3 BV
AP0, byggtid 11 månader
varians m medelvärde
42.000 
25.600
20.000
87.600
3.200
11.000
46.200
176.600
3.600
2.304
1.296
3.600
....36
900.
CentralKonsuIt AB SYSTEMHANDLINGSKALKYL
AP0-BERÄKNING ENL. DATA I AVSNITT 10.3.3
Arb. nr | Handl. | Rev. Datum
Kapitel Sida
Referens Pos- Mängd
En­
het
medelvärde varians
■ Transport
Bearbetningsmaskiner 15.000
Fördelade maskiner
(1/5/13) % x 2.115 tkr
114.000 ..... 257,000 xio4
■ Bodar, förråd 45.000 .........15.000
Xlo'’
(1,30/3,30/6,13) kr x 13.000 tim
200.000 ......530.000
xio'övriga AP0
(12/20/43) kr x 7.400 m3
170.000 ...... 210.00C
Priseatt Utraknat j Kollat Granskat 544.000 1.012.00C x 10^
24
Bi.laga XI1:1
CenlralKonsuli AB SYSTEMHANDLINGSKALKYL HaKANSTORP
OFÖRDELADE APO
Arb. nr J Handl. J R» v. 0*1 um
Byggd»! Sida
Katarina
Po»-
SAMMANSTÄLLNING ANLÄGGNINGSDELSKALKYL
Mängd
En-
h»t
summa std.avv. ( G") varians ( (f*)
Tranaport
■:.....:
4111 UNDERSÖKNING UTSÄTTNING INMÄTNING
41111 Geoteknisk undersöknigg 0
41112. Utsättning 0
41113 Avvägning 0
41114 Inmätning av befintliga anläggn. 0
41115 Förbesiktningar 0
4112 HJÄLPARBETEN
41121 Åtgärd för trafik ........Q........
41122 Åtgärd för ledningar .........Û........
41123 Spontningsarbeten ..... ......O........
4113 FLYTTNING, RIVNING
............. .41131..F.ly.t.tn.lng...av....hus........................... .......... ..... .0...........
0
0
0
0
0
0
0
Prlaaatt Utraknat Kollat Granakat
Arbata Arb. nr J Handl. j Rav. Dl'""
Ralarani Po»-
SAMMANSTÄLLNING ANLÄGGNINGSDELSKALKYL
Mängd En-
hat
summa std.avv. ( (T)
varians ( (f5)
Tranaport
4114 AVVERKNING, RÖJNING, VEGETATIONSTÄCKE
41141 Avverkning 0
41142 Röjning 0
41143 Stubbrytr.ing, vegetationstäcke 14 1.325
10?
41144 Avtagning av matjord 0
4115 SCHAKTNINGAR
41151 Jordschakt,planschakt d<l,0 m 6 387 >
104
41152 " >1,0 m 0
41153 Jordschakt, djupschakt för hus ....... .7.9...:..... 41.938 x
104
41154 M for ledn 0
41155 Bergschakt, plarschakt, d <3,0 m ........... 0...........
41156 “ >1.0 n ......... Q.......
41157 Bergschakt, djupschakt för hus 0
41158 . . " ledn ............D..........
4116 FYLLNINGAR
4.11.6.1...Fy.ll.n.ing...me.d. .jord..................... .............. 19 1.348 >
104
41162 Fyllning med sprängsten . _ 0
41163 Tipp, ordnat upplag 0
t
■ 1
Prl»»att Utraknat Kollat Granikat
Bilaga XI1:2
Cen l r« [Konsul t AB
A,h.t. A>b. nr j Hanoi. J lltv. Uilum
Byggdal Sida
.............
Pot-
SÄMMANSTÄLLNING ANLÄGGNINGSDELSKALKYL Mängd
En­
hat
s umma std.avv. ( (p) varians ((f*-)
1
Transport
4118 ARBETSPLATSOMKOSTNADER
• ingår 0
4119 ENTREPRENÖRSARVODE'.
ingår 0
SUMMA 411, SCHAKT OCH FYLLNING-BYGG
UTGÅENDE TVÄRFACKLIGA ARBETEN 9 264 x T?
.. SUMMA FNTRFPRFMADknSTNAD 127 45.262 x
Prlftatt Utraknat Kollat Granskat
Cenlr*lKonsult AB SAMMANSTÄLLNING ANLÄGGNINGSDELSKALKYL
Arb. nr J Handl. j Rav. warum
Byggdal Sida
Ralf rant Pot- Mängd
En­
hat
summa std.avv. ( 0“) varians ((H)
Triintport
4211 GRUNDFÖRSTÄRKNING
42111 Pålninq 0
42112 Sänkbrunnar 0
42113 Kalkstabiliserinq 0
42114 Utdränerinqar 0
42115 Injekterinq, Cementstabiliserin: 0
4212 BYGGDELAR I MARK
42121 Fundament 0
42122 Stödmur 0-
0
.....4.21.3...Y.T.SKIKIJ1ARK............................................. .................
78 15.590 x
io4
- 44 13.022 x
I04
0
0
Prlaaatt Uträknat Kollat Granskat
Bilaga XI1:3
CentralKonsull AB
Arfcsta Arb. nr j Mundi. j R»». D"“"
Byggdel Sid*
Rotaroni
Pot-
SAMMANSTÄLLNING ANLÄGGNINGSDELSKALKYL Mingd
En-
hat
summa std.avv. ( (T ) varians ( (j )
..'........................... ...
--------1-------- 1------- 1—■—i------- »-------- i ■ < ■—;—, , .
Trimport
4214 PLANTERING
io4
z.
42141 Gräsytor 11 745 x
42142 Planterinq örtväxter 0
42143 Plantering buskar 12 925 x
42144 Plantering träd 0
4215 UTRUSTNING MARK
42151 Skyltar, hänvisninqar 0 .........
42152 Staket, qrindar 0
42153 Flaqqstänqer 0
0
42155 Cvkelställ ................................................. 0
0
0
:
..........
Prit.att Utraknat Kollot Grtntktt
—
CentralKonsult AB
Arbato Arb. nr Hondl. j Bo». o.,.-
Byggdel Sida
Rafarant Pot- SAMMANSTÄLLNING ANLÄGGNINGSDELSKALKYL
Mingd
En-
hat
summa std.avv. ( (T ) varians ( (T7)
4218. ARBETSPLATSOMKOSTNADER 0
' 4219 ENTREPRENÖRSARVODE 0
ingår
SUMMA 421, MARKANLÄGGNING BYGG
r ............. UTGÅENDE TVÄRFACKLIGA ARBETEN................... .
Till VVS-anläggningen, .4227........................... 0
0 •
.........ö..........
......................... SUMMA ENTREPRENADKOSTNAD 145 30-232 «
U)4
Prlttttl Utrtknat Kollot Grtntkot
Bilaga XI1:4
( i'iitrdiKoiiMiIi AD SYSTEMHANULINGSKALKYL HAKANSTORP
OFÜRDELADE APO
*........ 1 '!-«• 1.....
ßyaw-Joi
Po»- In- S!«"'na (tkr) SW.aw. ( T ) vari ans (C") ;nr SAMKANSTÄLLNING ANLÄGGNINGSDELSKALKYL !• 1
......................................................................... T,in»por« ‘
!
4311 RABYGGNAD
..................
j
j
43111 Grundko/istruktioner . .379....... 41.806 x 104 i
43112 Väqqar mot mark 103 2.402 x 104 I
43113 övriga ytterväggar 321 13.067 x 104
43114 Bjälklaq 94 2.381 x 104 i
458 28.996 x 104 ... 1
49 765 x 104
..... 542........ 180.507 x 104 1
0 i
63 784 x 104 1
.......... i
4312 INVANDIGA YTSKIKT -r
!
43121 Undertak 11 29 x 104 I
43122 Beklädnader 21 68 x 104
43123 Beläggningar ..................................... ......1.05....... 3.937 x 104 5
43124 Målning 164 4.310 x 104 1
Ig ;1t
Pnssatt J Utraknat | Kollat J Granskat i
CenlralKonsuli AB SYSTEMHANDLINGSKALKYL HÂKANSTORP
OFÖRDELADE APO
At b- i l.indl. Hav. 1
O/CBtScl Sid.
Referens Po*- Monycl
En- summa (tkr) s tö. IVV. ( (j } van ans t if~) 1
nr SAMMANSTÄLLNING ANLÄGGNINGSDELSKALKYL hat ;
Transport
4313 INREDNING
43131 Skåpsenheter . .)... .. 106 2.204
104
43132 Bordsenneter i
43133 Rumskomplettering 87 878
104 !
43134 Textilier 0
Osäkerhet på lönen (-2/0/+5) 6 33.124
104 i
Icke mätbart (l%/2%/3%) 50 10.000 >
104 i
4318 ARBETSPLATSOKKOSTNAOER.................................... ...... 491 181.936 )
104
4319 ENTREPRENÖRSARVCDE . 2% på spec.entr. 6
På egna arbeten (5«/8%/ll%) 219
107.912 J 104 j
SUMMA 431. HUSANI ÄOGNTNG P.VHfi
i
-■TT".......
................UTGÅENDE TVÄRFACKLIGA.ARBETEN.....................
....................... i
i
Till VVS-anläggningen, 4327 ................. 4 119 x
104
0
Till transportanläggningen, 4347 ..... 0. .
!
i
APO-tjänster 25 2.223 x 10H „ . _____;
SUMMA R Y OHM A1 >8 i" M T R FJ? R r MA n ........................... 3.304 617.448 x to4« i
TOTALT: 3.576 * 1.96 x ,\|692.99Z x,104',” 3.576 ± 163
j
1
P r t s s a 11 J Uliaknat J Kollat J orjnsk.il
.Bilaga XIII:!
CenlraiKonsuit AB
A r h a 1 *
SYSTEMHANDLINGSKALKYL HAKANSTORP
FÖRDELADE APO
Ait», nf j Mandl. j «*»- Datum
Byggdol „ Sid*
Ralaran*
Po*-
SAMMANSTÄLLNING ANLÄGGNINGSDELSKALKYL
Mingd
En-
hal
summa std.avv. ( G~) varians ( (jj
Trtntparl
4111 UNDERSÖKNING UTSÄTTNING INMÄTNING
41111 Geoteknisk undersöknigg .........0....... ..
41112 Utsättning ..............Q,..............
41113 Avvägning 0
41114 Inmätning av befintliga anläggh. 0
41115 Förbesiktningar 0
4112 HJÄLPARBETEN.
41121 Åtgärd för trafik 0
41122 Åtgärd för ledningar 0
41123 Spontningsarbeten • 0
4113 FLYTTNING, RIVNING .
0
0
0
......................411,34..F.ly,ttn.ing...av.....träd.»...buskar.............................. 0
..............Q.............
0
0
0
Prlaaatt Utraknat Kollat Granskat
CenlraiKonsuit AB
Arb. nr J Hindi. | Rav.
Byggda! Sida
Rafarsna
Po*-
SAMMANSTÄLLNING ANLÄGGNINGSDELSKALKYL
Mängd
En-
hat
summa std.avv. ( (T) varians ( (T?)
Tranaport
4114 AVVERKNING, RÖJNING; VEGETATIONSTÄCKE
41141 Avverkning 0
41142 Röjning 0
41143 Stubbrytning, vegetationstäcke 14 1.325 x
io\
41144 Avtagning av matjord 0
4115 SCKAKTNINGAR
41151 Jordschakt,planschakt d<l,0 m 6 387 x
10*
41152 " >1,0 m 0
41153 Jordschakt, djupschakt för hus 79 • 41.938 x
!04
41154 " för ledn .Q............
41155 Bergschakt, plarschakt, d<l,0 m . Q.............
41156 H >1,0 m ...’......... ,Q.............
41157 Bergschakt, dji-pschakt för hus ...............a............
- . 41158 . . " ledn ............1.9,.............. 1.348 x
104
4116 FYLLNINGAR
41161 .Fy.l.l.ning...me.d Jord........................................................ .............. Q....;........
41162 Fyllning med sprängsten . . 0
41163 Tipp, ordnat upplag 0
Priaaatt Utrlknat Kollat Oranakat
Bilaga XIII:2
Arbtlt Atb. nr J Handl. j Rav. Datum
Byggdal Sid*
ftafarana Po*- SAMMANSTÄLLNING ANLÄGGNINGSDELSKALKYL Mi»gd
En­
hat
summa std.avv. ( G~) varians ( (f*)
Tranaport
......4.11.8 ARBETSPLATSOMKOSTNADER 0
inqär
4119 ENTREPRENORSARVODE'. 0
inqår
SUMMA 411, SCHAKT OCH FYLLNING-BYGG
UTGÅENDE TVÄRFACKLIGA ARBETEN 9 264 x
104
SUMMA.FMTRFPRENADKOSTNAD 127 45.262
.......
-------- 1—j----------------- il-------- 1 i.----- 1------i——i.—Vi ""i . ”
Pri* utt Uträknat Kollat Oranakat
CenlralKonsult AB
SAMMANSTÄLLNING ANLÄGGNINGSDELSKALKYL
"atb- nr--------------------- j- mnan-----------------------j-riv.-------- *---------------- OTOm—
Byggdol Sida
Rafaran* Po»- Mängd
En­
hat
summa std.avv. ( (P) varians ( (f*-)
Trimport
...... .421.1. ..GRUNDFÖRSTÄRKNING
................  .42,111 Pål ning 0
42112 Sänkbrunnar
42113 Kalkstabilisering 0
42114 Utdränerinqar 0
.................. 42115 Injekterinq, Cementstabil i serin 0
4212 BYGGDELAR I MARK
42121 Fundament 0
42122 Stödmur 0
................... 42.1.23........Irappor.*...ramp.er.......................................... 0
..... 42U..Y.IS.KI.KT...MARK........................................................................
78 15.590 x
ioT
................... 4.2.13.2.......Terasset.,.. ..gångar...................................... 44 13.022 x
m4
.................. 4.2.133........Naturmark.......................................................... 0 .
................... 4.2.1.34.........P.l.anter.i.ngsytor........................................... 0
............--------11 ■ « ». t ■ i i
Prlosatt Uträknat Kollat Grantkal
—i—
CrntralKormiit AB
Arb*l« Arb. nr j Hanoi. j
[iilum
Byggdal Sid*
Rataran* Po*- SAMMANSTÄLLNING ANLAGGNINGSDELSKALKYL Mängd
En-
hat
summa std.avv. ( ö varians ( tf7)
Trimport
4214 PLANTERING
42141 Gräsytor .......... 11 745 x
lO4
42142 Plantering örtväxter 0
42143 Plantering buskar 12 925 x
104
42144 Plantering träd
4215 UTRUSTNING MARK
42151 Skyltar, hänvisninqar 0
42152 Staket, grindar 0
42153 Flaggstänger 0
42154 Lekutrustninq, soffor 0
42155 Cy.kels.tä.1.1....................................................... .......La..........
0
0
.................. ..
Prl**att Utrakmt Kolltt Granakat
CenlralKonsult AB
"ffrumr--------------------- 1 Händi.— pnrÿ:--------
Byggdal Sida
Rafarana Po«- SAMMANSTÄLLNING ANLÄGGNINGSDELSKALKYL Mängd
En­
hat
summa std.avv. ( G~) varians (fl^)
Trimport
4218 ARBETSPLATSOMKOSTNADER 0
ingår
4219 ENTREPRENÜRSARVODE
0
ingår
SUMMA 421, MARKANLÄGGNING BYGG
UTGÅENDE TVÄRFACKLIGA ARBETEN
Till VVS-anläggningen, 4227 0
Till el-anläggningen,.4237 .........Q..........
....... .0..........
SUMMA ENTREPRENADKOSTNAD 145 30.282 x
K?"
...............................
Prlnalt Utrahnat Kollat Granakat
SYSTEMUAMM. iKGSKALKYL ÜaKANSTORP 
füRDELADE .APO__________________
Id.vv. ( i'f varions ( '■
SAtv :anst;u.ln i mg anlaggn ; ngsdelskalkyl
4311 RABYGGNAD
.267.830 xGrundkonstruktioner
Väggar, nipt mark........................
övriga.ytterväggar
Bjälklag.........................................
Innerväggar................................
. Trappor,, nisscnakt ...........
.Yttertak........................................
Utvär.diga. huskompletteringar 
Förti.i.lverkad .stomme .........
93.282
43115
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Bilaga XIV:1
JUSTERING AV SYSTEMHANDLINGSKALKYLEN MED HÄNSYN TILL FÖRHÅLLANDEN,
SOM LIGGER TILL GRUND FOR BYGGHANDLINGSKALKYLEN.
Systemhandlingskalkylen justeras med hänsyn till följande faktorer:
^§D9d§ËiilD§d§!T
I det fall att stora mängdskillnader finns mellan systemhandlings- 
kalkyl och bygghandlingskal kyl justeras för dessa. Om mängder ska 
avgå från systemhandlingskalkylen användes priser enligt denna. I 
det fall mängder ska tillkomma i systemhandlingskalkylen användes 
också priser enligt denna. Om däremot mängd, som ska ingå enligt för- 
frågningsunderlaget, helt saknas i systemhandlingskalkylen, använ­
des materialpris och arbetstidsåtgång enligt bygghandlingskalkylen 
och timkostnad för arbete enligt förutsättningarna för system­
handlingskalkylen (c:a 63 kr/tim).
ISy§li5§tsski Hnader
Om uppenbara kvalitetsskillnader finns mellan systemhandlingskalkyl 
och bygghandlingskalkyl korrigeras för dessa.
E§l§!SÎl9_Bri§§âttning_i_systemhandl ingskal kyl en
Om uppenbart felaktig prissättning använts i systemhandlingskalkylen 
korrigeras för denna.
I följande fall fanns skäl för korrektion enligt ovan:
42151 Schakter
I SHK förutsattes c:a 3.700 m3 grovschakter. Verklig mängd enligt 
BHK 4.600 m3. Tillkommer 900 m3 x 24 kr = 22 tkr.
42161 Fyllningar
I SHK förutsattes c:a 300 m3 fyllningar. Verklig mängd enligt BHK 
47 m3. Avgår 253 m3 x 52 kr = 13 tkr.
42121 Fundament
I SHK saknas fundament till skärmtak. Tillkommer enligt BHK 1 tkr.
Bilaga XIV:2
42124 Kul vert
I SHK saknas uteluftskanal helt. Tillkommer enligt BHK 28 tkr.
43166 Skärmtak
I SHK saknas helt skärmtak. Tillkommer enligt BHK 1 tkr.
43111 Grundkonstruktioner
I SHK saknas isolering under platta på mark helt. Till kommer 
enl i gt BHK 1 tkr.
60 mm överbetong på källargolv saknas helt i SHK. Till kommer enligt 
BHK 10 tkr.
Arbetsbetong saknas helt i SHK. Tillkommer enligt BHK 20 tkr.
ERGE-bjälklagets kvalitet felaktig. I SHK räknades med bjälklag 
typ B25 utan primärbal kar. I förfrågningsunderlaget är det 
kvalitet B35 med 220 m primärbal kar. Till kommer enl BHK 130 tkr.
I SHK saknas plastfolie+grus+tegelstenar i kryputrymme och PVC- 
rör genom grundmur. Till kommer enligt BHK 17 tkr.
I SHK finns medtaget 130 m dräneringsledning. Enl. förfrågnings­
underlaget ska det vara 405 m. Till kommer 275 m x 17 kr = 5 tkr.
Grundplatta har felaktig dimension enligt SHK, 200 x 500 mm, ska 
vara 300 x 1100 mm. Till kommer enligt BHK 32 tkr.
Plintsulor har felaktig dimension enl SHK, 600x600x200. Ska vara 
genomsnittligt 2000x2000x300. Tillkommer enligt BHK 26 tkr
Plintskaft harfelaktig dimension enligt SHK, 250x250x2000.Ska 
vara genomsnittligt 700x700x2000. Tillkommer enligt BHK 15 tkr.
Bilaga XIV:3
42112 Väggar mot mark
I SHK förutsätts isolering med reglar+100 min.ull+gips. Enligt för- 
frågningsunderlaget ska det vara utvändig isolering med min.ull.
Avgår enligt BHK 5 tkr.
I SHK förutsätts 200 betong. Ska i stället vara 250 mm. Tillkommer 
enligt BHK 6 tkr.
43113 Ytterväggar
Enligt SHK ska garageportar vara elmanövrerade. Enligt förfråg- 
ningsunderlaget ska de vara handmanövrerade. Avgår enligt BHK 
12 tkr.
Enligt SHK finns 504 m2 vägg av typen fasadtegel+70 min.ull-skiva+ 
+45x120 reglar+120 min.ull+gips och 28 m2 av typen 22 stående lock- 
panel+13 asfa+70 minull-skiva+48x70 spikläkt+45xl20 reglar+120 min- 
ull+plast+gips. Enligt förfrågningsunderlaget ska det finnas 361 m2 
av typen fasadtegel+luftspalt+9 mm utomhusgips+45x!20 reglar+120 min- 
ull+plast+45x45 läkt+50 min.ull och 28 m2 av samma typ men med teglet 
utbytt mot 22 panel och 22x70 läkt. Dessutom finns som inklädnad mellan 
takstolar 22 enkelfasspont+50x50 reglar+ 50 isolering+9 utomhusgips. 
Tillägg enligt BHK 23 tkr.
43114 bjälklag
I SHK räknas ej med isolering och överbetong. Tillkommer enligt BHK 
25 tkr.
43115 Innerväggar
Dörrar i källare enligt SHK är av för hög kvalitet. Avgår enligt BHK 
10 tkr.
Innerväggar med träpanel enligt SHK är av för stor omfattning (500 m2 
för stor mängd). Denna väggtyp ersättes enligt BHK med gipsväggar. 
Avgår 25 tkr.
43.116Trappor, hisschakt
Enligt BHK ingår ej hissfronternas materialkostnad. Avgår 19.tkr.
Bilaga XIV:4
43117 Yttertak
Fästbeslag för limträåsar finns ej med byggdelsriktkostnaden för yttertaket. 
Tillkommer 16 tkr.
I lanterninerna förutsattes i BHK ett felaktigt utförande av anslutningen 
till taket (för liten förhöjning av lanterninen i förhållande till 
betongtakpannornas ök. Tillkommer 6 tkr.
Under allt yttertak förutsattes gipsskiva. Enligt BHK ska finnas 
dels Ecophon akustikplattor och dels 1judabsorbent av min.ull 
under gles panel. Tillkommer 55 tkr.
43119 Förtillverkad stomme.
Fästbeslag för limträ finns ej med i byggdelsriktkostnaden. Tillkommer 26 tkr 
PeTarinfästningar saknas helt i SHK. Tillkommer 16 tkr.
43121 Undertak.
Enligt BHK tillkommer 90 m2 Al-undertak och 116 m2 gipsskiveundertak 
på stålreglar. Tillkommer 17 tkr.
43131 Skåpsenheter, 43132 Bordsenheter
All skåps-och köksinredning som förutsattes ingå enligt SHK, ingår ej.
Avgår 10,6 tkr.
Således ska - systemhandlingskalkylen, för att kunna jämföras ekonomiskt
med bygghandlingskalkylen, ökas med 308 tkr.
Bilaga XV
BVGGDEL EJ MÄTBARA DETALJMÄNGDER HYPOTETISKA DELMÄNGDER
41151 Inmätning ledningar.
Schakter Skydd av träd.
Väg till elevhem
Skydd av ledningar.
43111
Grundkonstr. Div. ingjutnings-
detaljer.
43113 Besamöppnare. 45x120 reglar i yttervägg
Ytterväggar Vindbockar. I BHK finns 1480 m + 230 m
Butylgummi bakom tegel. limträ som fungerar som hammar-
Rörelsefog i tegel band, dvs. 1710 m.
Droppbleck. I SHK finns kring fönster 780 m
" kring FD 55 m
" dörrar 35 m
" i yttervägg 1596 m
2466 m
43115 Luckor av trä för
Innerväggar el skåp och genom-
lämningsskåp.
Besamöppnare.
43117 Avväxlingsvirke. I BHK finns 1942m 1imträåsar
Yttertak Samtliga detaljer vid I SHK finns hypotetiskt 1952 m
uppbyggnad av taklanter-
nin.
Ventilationsskorstenar.
Div. plåtdetaljer, som stosag
takstegar, beslag
43121 Vertikala undertak.
Undertak

Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 771023-4 
frän Statens råd för byggnadsforskning till Malmö 
Byggledare ab, Malmö
R84:1979
Art.nr: 6600984
Abonnemangsgrupp:
R- Byggandets ekonomi 
o. organisation
Distribution:
Svensk Byggtjanst, Box 7853 
103 99 Stockholm
ISBN 91-540-3062-5
Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm Cirkapris: 40 kr exkl moms
